

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Відділення «Інженерної інфраструктури та комп'ютерних наук»
Циклова комісія спеціальності
«Будівництво та цивільна інженерія»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту
фаховий молодший бакалавр

на тему: **«Проект організації та виконання робіт будівництва системи газопостачання вулиць села Никонівка Бердичівського району Житомирської області»**

Виконав: здобувач освіти IV курсу, групи БЦІ-42г
галузь знань 19 Архітектура та будівництво
спеціальності 192 Будівництво та цивільна
інженерія
за ОПП «Монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання»

Роман ІЩУК

Керівник: **Діана ПАЛІЙ**

Рецензент: _____

№	Формат	Позначення	Найменування	Кількість. арк.	№ прим.	Примітка
			Документація			
			Текстові документи			
1	A4	ДП. 192. 042. 007 ПЗ	Розрахунково- пояснювальна записка	88		
			Графічні матеріали			
2	A2x3	ДП. 192. 042. 007 ГПЗ	План газових мереж	1		
3	A1	ДП. 192. 042. 007 ГПЗВ	Газообладнання індивідуального житлового будинку	1		
4	A2x3	ДП. 192. 042. 007 ГПЗ (ВК, МС)	Вузлове креслення. Монтажна схема ПЕ газопроводу. Специфікація	1		
5	A1	ДП. 192. 042. 007 ТК	Технологічна карта	1		

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докum.	Підпис	Дата				
Розробив		Іщук Р.М.		14.06.24	ВІДОМІСТЬ ПРОЄКТУ	Літ.	Аркуш	Аркушів
Перевірила		Палій Д.М.		14.06.24		У	1	1
Рецензент		Гнатюк О.Ф.		17.06.24		ЖАТФК група БЦІ-42Г		
Н.Контр		Прищепя М.О.		14.06.24				
Затверд								

**«Проект організації та виконання робіт будівництва системи газопостачання
вулиць села Никонівка Бердичівського району Житомирської області»
з висвітленням технології
випробувань поліетиленових газопроводів на міцність та герметичність**

РЕФЕРАТ

Дипломний проект складається з розрахунково – пояснювальної записки та графічного матеріалу.

Розрахунково – пояснювальна записка містить **88** сторінок, в тому числі **7** розділів, **17** таблиць, **15** літературних джерел.

Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, БУДІВНИЦТВО, ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА, ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ, БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ, ПОТОКОВО-СУМІЩЕНИЙ МЕТОД, ОБ'ЄМИ РОБІТ, ЗАТРАТИ ПРАЦІ, ТРУДОМІСТКІСТЬ, НОРМАТИВНА ТРИВАЛІСТЬ БУДІВНИЦТВА, КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА, ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК.

Графічний матеріал містить **1** аркуші формату **A2×3** та **3** аркуші формату **A1**, на яких представлено: план газових мереж, схема гідравлічного розрахунку, техніко-економічні показники газифікації; внутрішньо-будинкове газообладнання індивідуального будинку; монтажна схема поліетиленового газопроводу; технологічна карта.

В дипломному проекті відображено проектування одноступеневої системи газопостачання населеного пункту природним газом із поліетиленових труб.

В розрахунково-технічній частині визначено розрахунково-годинні витрати газу та виконано гідравлічний розрахунок (підбір діаметрів труб) газопроводів середнього тиску та підібрано споруди на газопроводах.

В організаційно-будівельній частині визначено та запроєктовано проведення та організацію будівництва основних видів будівельних робіт по монтажу розподільчих вуличних газопроводів середнього тиску із поліетиленових труб.

Розрахункова годинна витрата газу – **283,7**м³/год.; загальна довжина газопроводів – **3732**м, обсяг механізованої розробки ґрунту – **4417,97**м³, обсяг ручної розробки ґрунту – **311,75**м³, загальна нормативна трудомісткість робіт – **17257,24**люд.(маш.)-год.; трудомісткість на 1м/п газопроводу – **4,6**люд.-год./м; нормативна тривалість будівництва – **34**роб. дн.; середня кількість працюючих – **57**чол.; загальна кошторисна вартість будівництва – **4797,956**тис.грн. при кошторисній трудомісткості – **12712**люд.(маш.) год.; термін окупності капітальних вкладень – **5,1** роки.

Відповідно до виданого завдання на проектування висвітлено питання організації виконання робіт проведення випробувань поліетиленового газопроводу на міцність та герметичність.

В дипломному проекті висвітлено питання охорони праці та захисту навколишнього природного середовища при будівництві підземних поліетиленових газопроводів.

Результати та навички виконання дипломного проекту рекомендовано використовувати при проектуванні та виконанні робочих проектів зовнішніх систем газопостачання та складанні проектів організації будівництва (ПОБ) та проектів виконання робіт ПВР.

Зміст розрахунково – пояснювальної записки

Вступ	4
1 Загальна частина	
1.1 Вихідні дані, опис проєктованих об'єктів	5
1.2 Характеристика об'єкту будівництва	6
2 Розрахунково-технічна частина	
2.1 Система та схема газопостачання	7
2.2 Розрахункові показники, витрати газу	7
2.2.1 Визначення кількості садиб, жителів та поголів'я худоби	7
2.2.2 Визначення витрат газу	8
2.3 Гідравлічний розрахунок вуличних газопроводів середнього тиску	10
2.4 Газопроводи та споруди на них	13
2.5 Газопостачання індивідуального житлового будинку	16
3 Організаційно-будівельна частина	
3.1 Основні положення по організації будівництва і методах виконання робіт	20
3.2 Обґрунтування форм і розмірів траншеї	24
3.3 Підрахунок об'ємів земляних робіт	26
3.4 Підбір та обґрунтування машин і механізмів	
3.4.1 Вибір ведучого механізму – екскаватора та ін. механізмів для проведення земляних робіт	29
3.4.2 Вибір самоскиду для роботи в комплексі з екскаватором та автокрану	32
3.4.3 Підбір інших будівельних машин, механізмів та транспортних засобів	34
3.5 Підрахунки затрат праці	
3.5.1 Визначення затрат праці (об'єми БМР, калькуляція трудових затрат)	36
3.5.2 Визначення нормативної тривалості будівництва та потреби у кадрах	42
3.5.3 Визначення потреби в інвентарних тимчасових будівлях та спорудах	44
3.6 Вибір і характеристика матеріалів для будівництва газопроводу	
3.6.1 Характеристика матеріалів для будівництва газопроводів	45
3.6.2 Визначення потреби в матеріалах	45
3.7 Основні техніко – економічні показники будівництва	49
3.8 Опис технологічної карти	50
3.9 Приймання в експлуатацію газопроводу та організація служби експлуатації	51
4 Економічна частина	
4.1 Розрахунок капітальних вкладень у газопровід	53
4.2 Розрахунок експлуатаційних витрат, прибутку, рентабельності, терміну окупності	61
5 Охорона праці	
5.1 Основні завдання в сфері охорони праці	65
5.2 Охорона праці та техніка безпеки при будівництві газопроводів	66
5.3 Дії АДС при отриманні заявки: зупинка подачі газу «Зниження тиску в газовій мережі»	70
6 Захист навколишнього середовища	
6.1 Загальні положення впливу на навколишнє середовище	74
6.2 Умови збереження навколишнього середовища під час будівельних робіт	77
6.3 Охорона довкілля при експлуатації газових приладів в житлових, громадських та комунально-побутових будинках	81
7 Енергоресурсозбереження	
7.1 Енергоресурсозбереження при експлуатації систем газопостачання	82
7.2 Економія енергоресурсів при експлуатації газообладнання в житловому будинку	86
Висновки	87
Список використаних джерел	88

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Проєкт організації та виконання робіт будівництва системи газопостачання вулиць с.Никонівка Бердичівського району Житомирської області	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ищук Р.М.			14.06.24		У	3	88
Перевірила	Палій Д.М.			14.06.24		ЖАТФК група БЦІ-42г		
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24				
Затверд								

ВСТУП

Газифікація сіл Бердичівського району виконувалась в основному за рахунок власних коштів громадян. Зокрема завдяки будівництву газопроводів із поліетиленових труб – прискорюються та значно здешевлюються будівельно-монтажні роботи. Селяни, особливо у яких є господарство, задоволені, адже природний газ залишається найзручнішим видом палива, економить час і сили, покращує комфортність житла, не забруднюється навколишнє середовище, не потрібно додатково утримувати майданчики для складування палива та ін.

Постачання природного газу споживачам Бердичівського району здійснює Бердичівське відділення з експлуатації газового господарства АТ «Житомиргаз».

У непростих реаліях сьогодення «Житомиргаз» та її дві тисячі працівників продовжують працювати, залишаючись одним з найбільших платників податків Житомирщини. У планах на 2024 рік – замінити 2 км старого газопроводу на новий, 87 газорегуляторних пунктів та газорегуляторні пункти шафового типу, 620 од. комбінованих будинкових регуляторів тиску, щоб газорозподіл залишався стабільним та безпечним. А також компанія планує замінити понад 8 тис. побутових лічильників газу.

На сьогодні на балансі компанії – близько 14 тисяч км газорозподільних мереж; 2,5 тисячі об'єктів газорегулюючого обладнання, що забезпечує необхідний тиск для кінцевого споживача, 1200 станцій катодного захисту. Близько 800 км газопроводів – більше 40 років експлуатації, які потребують щоденної уваги.

Для селян, особливо у яких є господарство, природний газ під час воєнного стану залишається найзручнішим видом палива, так як економить час і сили.

В дипломному проекті запроєктовано систему газопостачання вулиць частини села **Никонівка** із поліетиленових труб газопроводами середнього тиску з використанням сучасних будинкових регуляторів тиску DSR-10, з встановленням лічильників газу з термокорекцією, на межі земельної ділянки споживача.

Село **Никонівка** Бердичівського району Житомирської області має такі показники:

- загальна чисельність населення села **581** чоловік,
- площа села **1,915** км²,
- густина населення **303,39** осіб/км²,

Поряд з селом протікає річка **Пустоха**.

В селі окрім житлових будинків присадибного типу знаходяться об'єкти соціальної інфраструктури такі як: Никонівська гімназія, Дитячий садочок, Сільська рада, Центр культури та дозвілля, Фельдшерсько-акушерський пункт, Церква та три сільськогосподарських підприємства.

Селяни, затративши кошти на газифікацію отримують природний газ, який залишається найзручнішим видом палива, так як він економить час і сили, покращує комфортність житла, не забруднюється навколишнє середовище, не потрібно додатково утримувати майданчики для складування палива та ін.

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ВСТУП	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ищук Р.М.			14.06.24		У	4	1
Перевірила	Палій Д.М.			14.06.24				
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24				
Затверд						ЖАТФК група БЦІ-42г		

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Вихідні дані, опис проєктованих об'єктів

Відповідно до завдання на дипломне проєктування необхідно запроєктувати систему газопостачання вулиць Верещака, Перемоги, Першотравнева, Козачка, Шевченка та Садова села Никонівка Бердичівського району Житомирської області.

Рельєф місцевості в районі села помірний, особливих перешкод немає.

Проєкт газопостачання розроблюється на основі таких вихідних даних: завдання на проєктування; технічних умов на газопостачання, що видаються в УЕГГ; нормативних положень та даних будівельних норм та правил; матеріалів інженерно-топографічних та геологічних вишукувань.

Траса запроєктованих газопроводів проходять по землях сільськогосподарського призначення та забудованих землях Бердичівського району.

Забудова села в основному складається із одноповерхових житлових будинків присадибного типу з господарськими спорудами.

Район будівництва, згідно [11], відносять до I кліматичного району України – **Північно-західний, зона – Полісся, Лісостеп**, клімат – **помірно-континентальний** з наступними характеристиками:

- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря: –22⁰С;
- найбільш холодної п'ятиднівки
- абсолютний мінімум температур повітря –37 ÷ –40⁰С;
- абсолютний максимум температур повітря +37 ÷ +40⁰С;
- середня температура повітря:
- літнього періоду (липень) - +18 ÷ +20⁰С;
- зимового періоду (січень) - –5 ÷ –8⁰С;
- середня температура зовнішнього повітря за опалювальних період –0,8⁰С;
- тривалість опалювального періоду 192 дні;
- середньорічна сума опадів 665 мм;
- середня висота снігового покриву 0,24 м.

Характеристика ґрунтів по трасі газопроводу:

Рослинний шар 0,2-0,4м; супісок I групи до 1,5м:

- тип за просіданням слабоздимальні;
- група за важкістю розробки I...IV;
- середня глибина промерзання ґрунтів 0,8м;
- присутність та рівень ґрунтових вод нижче 2,7 м;
- рельєф місцевості спокійний.

Ґрунтами основи є під газопровід є привізний піщаний ґрунт малої ступеню водонасичення та **супіски I групи** важкості розробки екскаватором, середньої щільності малої ступеню водонасичення.

Проєктна документація розроблена відповідно до вихідних даних на проєктування без порушень діючих нормативних документів і державних стандартів та згідно з ДБН А2.2-3.

ДП. 192.042.007 ПЗ					
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	
Розробив		Іщук Р.М.		14.06.24	
Перевірила		Палій Д.М.		14.06.24	
Рецензент		Гнатюк О.Ф.		17.06.24	
Н.Контр		Прищеп М.О.		14.06.24	
Затверд					
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА					
			Літ.	Аркуш	Аркушів
			У	5	2
ЖАТФК група БЦІ-42г					

1.2 Характеристика об'єкту будівництва

Джерелом газопостачання є існуюче ШРП по вул.Перемоги в с. Никонівка Бердичівського району.

Використання природного газу передбачається для комунально-побутових потреб населення: приготування їжі, гарячої води для господарсько-гігієнічних потреб, приготування кормів для домашніх тварин, а також опалення житлових будинків; на опалення і ГВП та технологічні процеси для підприємств та комунально-побутових і громадських закладів.

За основу газопостачання прийнято генплан забудови вулиць Верещака, Перемоги, Першотравнева, Козачка, Шевченка та Садова села Никонівка Бердичівського району Житомирської області.

Забудова вулиць складається із:

1) **73** одноповерхових житлових будинків з присадибними ділянками та господарськими спорудами;

2) **6** соціально-громадські будівлі:

- **ФАП;**
- **ДНЗ «Україночка»;**
- **Никонівська гімназія;**
- **КЗ «Центр культури та дозвілля»;**
- **Сільрада;**
- **Свято-Покровський храм ЦПУ;**

3) **3** сільськогосподарсько-виробничих будівлі:

- **Агрофірма «Житниця»;**
- **ФГ «Золотий колос»;**
- **ГО «Крок в Європу».**

Фінансування будівництва вуличних та дворових газопроводів планується здійснювати за власний рахунок коштів громадян, для чого передбачено для проведення газифікації створення вуличного кооперативу.

В розрахунках прийнято:

- **індивідуальні житлові будинки** обладнані 100%:

газовими плитами типу ПГ-4 з витратою газу – **1,43**м³/год.

та котлами потужністю 24кВт з номінальною витратою газу – **2,79**м³/год.;

Крім житлових будинків на вулицях розташовані **9** інших споживачів газу:

- **ФАП** – розрахункова витрата газу – **5**м³/год.;

- **ДНЗ «Україночка»** – розрахункова витрата газу – **10**м³/год.;

- **Никонівська гімназія** – розрахункова витрата газу – **20**м³/год.;

- **КЗ «Центр культури та дозвілля»** – розрахункова витрата газу – **15**м³/год.;

- **Сільрада** – розрахункова витрата газу – **3**м³/год.;

- **Агрофірма «Житниця»** – розрахункова витрата газу – **5**м³/год.;

- **Свято-Покровський храм ЦПУ** – розрахункова витрата газу – **15**м³/год.;

- **ФГ «Золотий колос»** – розрахункова витрата газу – **10**м³/год.

- **ГО «Крок в Європу»** – розрахункова витрата газу – **5**м³/год.

Середня геодезична позначка поверхні землі на вулицях села – **236,00**м,

Загальна довжина газопроводів становить:

- вуличного розподільчого газопроводу – **3102**м;

- дворових введів – **630**м.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						6
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

2. РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Система та схема газопостачання

Системою газопостачання передбачено подачу газу всім категоріям споживачів з врахуванням існуючих та перспективних навантажень.

Проектом запроєктовано одноступенева система, з використанням газопроводів середнього тиску – розподільчі газопроводи по вулицям села із поліетиленових труб, з встановленням внутрішньодворових регуляторів DSR-10 на території споживачів для зниження тиску газу з 0,3МПа до 0,003МПа, (в тому числі виконано деталювання проектування газообладнання житлового будинку (аркуш №2 графічної частини та пункт 2.5 пояснювальної частини проекту)).

Абсолютний тиск газу в точці приєднання до існуючого ШРП по вул.Перемоги в с.Никонівка становить $P_{т.1} = 4,0$ ата.

Газ надходить в газопроводи середнього тиску, до яких приєднуються будинкові регулятори тиску для житлових будинків.

Схема газопроводів середнього тиску запроєктована – тупикова.

2.2 Розрахункові показники

2.2.1 Визначення кількості садиб, жителів та поголів'я худоби

За статистичними даними селищної ради в селі Никонівка по вулицях Верещака, Перемоги, Першотравнева, Козачка, Шевченка та Садова знаходиться:

1. кількість дворів – **73** садиби;
2. соціально-громадських закладів – **3** будівлі;
3. кількість населення – **581** житель;
4. середня загальна площа житлових будинків становить – **80÷120** до **160**м².

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ищук Р.М.			14.06.24		У	7	13
Перевірила	Палій Д.М.			14.06.24				
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24				
Затверд						ЖАТФК група БЦІ-42Г		

2.2.2 Визначення витрат газу

Споживання газу в селі залежить від кількості жителів, ступеню благоустрою житла, кількості і поголів'я тварин, кліматичних умов характерних для району проектування, та потужності встановленого газового обладнання.

Розрахунковою величиною для визначення діаметрів газопроводу є максимальні годинні витрати газу, з урахуванням перспективи розвитку об'єктів споживачів природного газу. Розрахунковий період визначається планом перспективного розвитку і складає 20...25 років.

Розрахункові витрати газу прийнято відповідно даних по фактично розміщених житлових будинках та громадських споживачах на вулицях села. Основними споживачами прийнято оселі жителів, де джерелами тепла для опалення прийнято котли малометражні, плити газові для приготування їжі.

Річні витрати газу на індивідуально-побутові та комунально-побутові потреби населення визначені за умовами прийнятих норм витрат газу за ДБН В.2.5-20:2018.

Річні витрати газу на потреби опалення житлового фонду визначені за умовою кількості опалювальної площі. Інші витрати газу по виробничим і сільськогосподарським об'єктам визначені по даним споживачів газу.

Максимальна годинна витрата газу по ділянкам запроєктованого газопроводу по трасах №1-10 складає – **283,7**нм³/год.

В цьому розділі проекту визначена годинна потреба в природному газі для потреб населення, соціально-громадських та сільськогосподарсько-виробничих споживачів, що фактично знаходяться на вулицях Верещака, Перемоги, Першотравнева, Козачка, Шевченка та Садова в с. Никонівка Бердичівського району Житомирської області.

Розрахунки виконані відповідно до вимог розділів ДБН В.2.5-20:2018. В якості основного виду палива прийнято природний газ з теплоутворюючою здатністю $Q_{н^p}=34$ МДж/м³.

Для розрахунку витрат природного газу прийнято, що до запроєктованої мережі газопроводів передбачається підключення відповідно до схеми по трасах газопроводів №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10:

1) в **73** житлових будинки в кожному є газовий теплогенератор 24кВт з номінальною витратою газу – **2,79**нм³/год. та газова плита ПГ-4 з витратою газу – **1,43**нм³/год.

2) газоспоживаюче обладнання **9** комерційних споживачів з розрахунковою витратою газу: **ФАП** – 5м³/год.; **ДНЗ** – 10м³/год.; **Никонівська гімназія** – 20м³/год.; **КЗ** – 15м³/год.; **Сільрада** – 3м³/год.; **Агрофірма** – 5м³/год.; **ЦПУ** – 15м³/год.; **ФГ** – 10м³/год.; **ГО** – 5м³/год.

Для відособлених житлових районів, окремих вулиць, груп житлових будинків при числі жителів до 500 чоловік розрахункову годинну витрату газу Q_d^h , нм³/год визначають за сумою номінальних витрат газовими приладами з урахуванням коефіцієнта одночасності їх дії, визначається за формулою:

$$Q_d^h = \sum_{i=1}^m k_{sim} q_{nom} n_i, \text{ нм}^3/\text{год.} \quad (2.1)$$

де $\sum_{i=1}^m$ – сума добутоків величин k_{sim} q_{nom} і n_i від i до m ;

k_{sim} – коефіцієнт одночасності, значення якого приймають за додатком Д [2]

q_{nom} – номінальна витрата газу одного приладу або групи приладів, по паспортним даним або технічним характеристикам приладів, м³/год.;

n_i – число однотипних приладів або груп приладів, шт.;

m – число типів приладів або груп приладів, шт.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						8
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Тобто при встановленні в будинках газової плити та котла формула (2.1) буде мати вигляд:
 $Q_d^h = k_{sim_{ПГ-4}} \times q_{nom_{ПГ-4}} \times n_{i_{ПГ-4}} + k_{sim_{КОТЛ}} \times q_{nom_{КОТЛ}} \times n_{i_{КОТЛ}}, \text{ нм}^3/\text{Год.}$ (2.2)

Враховуючи вищевикладене, визначаю загальну витрату газу для **73** житлових будинків присадибного типу та **9**-ти комерційних споживачів за формулою:

$$V_{заг.} = V_{год.пл} + V_{год.котл} + \Sigma V_{год.гром.спож.}, \text{ нм}^3/\text{Год.} \quad (2.3)$$

де $V_{заг.}$ – загальна розрахункова годинна витрата газу, нм³/год.;

$V_{год.пл}$ – розрахункова годинна витрата газу для плит, нм³/год.;

$$V_{год.пл} = K_{sim} \times q_{nom.пл} \times n_i = 0,2161 \times 1,43 \times 73 = 22,6 \text{ нм}^3/\text{Год.}$$

$V_{год.кот}$ – розрахункова годинна витрата газу для котлів, нм³/год.;

$$V_{год.котл} = K_{sim} \times q_{nom.котл} \times n_i = 0,85 \times 2,79 \times 73 = 173,1 \text{ нм}^3/\text{Год.}$$

Отже разом: $V_{заг.} = 22,6 + 173,1 + (5 + 10 + 20 + 15 + 3 + 5 + 10 + 15 + 5) = 283,7 \text{ нм}^3/\text{Год.}$

Аналогічно виконано розрахунки по всім ділянкам та відгалуженням відповідно до схеми гідравлічного розрахунку, яку винесено на аркуш №1 графічної частини проекту, результати обрахунків зведено в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 Розрахунки витрат природного газу житловими будинками, громадськими об'єктами та ін. споживачами по вулицях села Никонівка Бердичівського району

№№ ділянки	Найменування споживачів	$Q_d^h = \sum_{i=1}^m k_{sim} q_{nom} n_i + Q_{ін.спож.}$	Q_d^h , нм ³ /Год.
8-9	траса №2 вул. Шевченка	$0,265 \times 1,43 \times 8 + 0,85 \times 2,79 \times 8 + 5$	27,0
8-10	траса №10 вул. Козачка	$1 \times 1,43 \times 1 + 0,85 \times 2,79 \times 1$	3,8
7-8	траса №2 вул. Козачка	$0,258 \times 1,43 \times 9 + 0,85 \times 2,79 \times 9 + 5$	29,7
7-11	траса №9	$0,65 \times 1,43 \times 2 + 0,85 \times 2,79 \times 2$	6,6
6-7	траса №2 вул. Козачка	$0,2512 \times 1,43 \times 11 + 0,85 \times 2,79 \times 11 + 5$	35,0
6-12	траса №8	$0,45 \times 1,43 \times 3 + 0,85 \times 2,79 \times 3$	9,0
5-6	траса №2 вул. Козачка	$0,2428 \times 1,43 \times 14 + 0,85 \times 2,79 \times 14 + 5$	43,1
5-13	траса №7 вул. Верещака	$0,45 \times 1,43 \times 3 + 0,85 \times 2,79 \times 3 + 10$	19,1
4-5	траса №2 вул. Верещака	$0,2294 \times 1,43 \times 34 + 0,85 \times 2,79 \times 34 + 30$	124,8
4-14	траса №6	$0,65 \times 1,43 \times 2 + 0,85 \times 2,79 \times 2$	6,6
3-4	траса №2 вул. Верещака	$0,2258 \times 1,43 \times 43 + 0,85 \times 2,79 \times 43 + 30$	145,9
15-16	траса №4 вул. Верещака	$0,29 \times 1,43 \times 4 + 0,85 \times 2,79 \times 4 + 8$	19,1
15-17	траса №5 вул. Садова	$0,29 \times 1,43 \times 5 + 0,85 \times 2,79 \times 5$	13,9
3-15	траса №4 вул. Верещака	$0,2484 \times 1,43 \times 12 + 0,85 \times 2,79 \times 12 + 43$	47,4
2-3	траса №2 вул. Перемоги	$0,2209 \times 1,43 \times 57 + 0,85 \times 2,79 \times 57 + 83$	236,2
2-18	траса №2 вул. Першотравнева	$0,29 \times 1,43 \times 5 + 0,85 \times 2,79 \times 5$	13,9
1-2	траса №2 вул. Перемоги	$0,2161 \times 1,43 \times 73 + 0,85 \times 2,79 \times 73 + 88$	283,7
Максимальна годинна витрата по схемі:			283,7

Розрахункові витрати газу по категоріям споживачів приведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Відомість споживачів газу

№ п/п	Шифр по схемі	Найменування	Розрахункова витрата газу, м ³ /Год	Примітка
1	ФАП	Фельдшерсько-акушерський пункт	5	вул. Верещака, Перемоги, Першотравнева, Козачка, Шевченка, Садова
2	ДНЗ	ДНЗ «Україночка»	10	
3	Г	Никонівська гімназія	20	
4	ЦКД	КЗ «Центр культури та дозвілля»	15	
5	С.р	Сільрада	3	
6	А	Агрофірма «Житниця»	5	
7	Ц	Свято-Покровський храм ЦПУ	15	
8	ФГ	ФГ «Золотий колос»	10	
9	ГО	ГО «Крок в Європу»	5	
10	КБРТ	Комунально-побутові потреби населення	195,7	
Усього:			283,7	

2.3 Гідравлічний розрахунок вуличних газопроводів середнього тиску

Відповідно до завдання на дипломне проектування абсолютний тиск в місці врізки – приєднання (початок проектування) становить: **т.1 – 4 ата**.

Діаметри газопроводів визначаються гідравлічним розрахунком за умови нормального газопостачання всіх споживачів в годину максимального газоспоживання при максимально допустимих перепадах тиску.

Гідравлічний розрахунок газопроводів одноступеневої системи газопостачання середнього тиску із застосуванням КБРТ виконується з урахуванням забезпечення, у часи максимального газоспоживання, в самих віддалених точках системи від ГРП, тиску газу не менше 0,05МПа (0,5кгс/см²).

При розрахунку мережі газопостачання виконано:

- оптимальний розподіл потоків газу від джерел до споживачів по ділянках газової мережі заданої конфігурації при відомих довжинах ділянок і навантаженнях на мережу;
- вибір стандартних діаметрів труб із заданого сортаменту труб при повному використанні припустимого перепаду тисків виходячи з мінімуму капіталовкладень у систему при заданій конфігурації мережі (відомих довжинах ділянок, навантаженнях і режимах тиску газу);
- гідравлічне ув'язування мережі з визначенням величини тиску газу у вузлових точках мережі при заданих витратах газу, діаметрах і довжинах труб.

Для проведення розрахунку викреслюю схему газопроводів, з нанесенням вузлових точок та вказую на схемі: витрати газу (м³/год) по ділянках мережі (що визначені в попередньому розділі проекту); геометричні (фактичні) довжини ділянок (визначаю по трасі газопроводу із плану газових мереж). Нумерацію вузлів починаю від місця приєднання до існуючого ШРП по вул. Перемоги до найбільш віддаленого споживача, що знаходиться на вул. Шевченка (головна магістраль схеми – розрахунковий напрямок 1-2-3-4-5-6-7-8-9), потім нумерую відгалуження від головної магістралі.

Гідравлічний розрахунок запроєктованих в даному проєкті мереж середнього тиску виконую відповідно до розрахункової схеми (аркуш №1 графічної частини проекту).

Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього тиску виконують методом питомих втрат тиску на тертя, а втрати тиску в місцевих опорах враховують як частку втрат тиску по довжині. Тобто відповідно до вимог [2] для вуличних газопроводів населених пунктів розрахункову довжину визначають за спрощеною методикою, враховуючи втрати тиску в місцевих опорах у розмірі 10% від втрат тиску по довжині.

Розрахункову довжину головної магістралі визначаю за формулою:

$$L_{розр} = L_{ф} \times 1,1, \text{ км} \quad (2.4)$$

де $L_{ф}$ – фактична довжина головної магістралі, км.

Отже: $L_{розр} = 1,936 \times 1,1 = 2,13 \text{ км}$

Визначаю питому різницю квадратів тиску для головної магістралі за формулою:

$$\alpha_{сер} = \frac{P_n^2 - P_k^2}{\sum L_{розр}}, \text{ ата}^2/\text{км} \quad (2.5)$$

де P_n – абсолютне значення тиску газу в точці врізки, ата; $P_n = 4 \text{ ата}$;

P_k – абсолютне значення тиску газу на вході, у найбільш віддаленого споживача, ата, приймаю $P_k = 1,5 \text{ ата}$ (відповідно вимог [2]);

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						10
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

$\Sigma L_{розр}$ – розрахункова довжина головної магістралі, км;

$$\alpha_{сер} = \frac{4,0^2 - 1,5^2}{2,13} = 6,46 \text{ ата}^2/\text{км};$$

Орієнтуючись на питому різницю квадратів тиску $\alpha_{сер} \leq 6,46 \text{ ата}^2/\text{км}$, по номограмі в залежності від витрати газу на ділянці, підбираємо діаметр газопроводу. При вибраному діаметрі визначаємо фактичну питому різницю квадратів тиску $\alpha_{факт}$, а потім кінцевий тиск на ділянці P_k , ата визначаємо за формулою:

$$P_k = \sqrt{P_n^2 - \alpha_{факт} \times L_{розр_i}}, \text{ ата} \quad (2.6)$$

де P_k – кінцевий тиск на i -й ділянці газопроводу, ата;

P_n – початковий тиск на i -й ділянці газопроводу, ата;

$\alpha_{факт}$ – фактична питома втрата різниці квадратів тиску на ділянці при вибраному стандартному діаметрі труби; км, (визначається за номограмою).

Отже для ділянки 1-2 при витраті газу $Q = 283,7 \text{ м}^3/\text{год}$. та діаметрі газопроводу $\text{Ø}63 \times 3,6 \text{ мм}$ за номограмою $\alpha_{факт} = 2,2 \text{ ата}^2/\text{км}$.

Тоді:
$$P_2 = \sqrt{4,0^2 - 2,2 \times 0,5698} = 3,84 \text{ ата}.$$

Аналогічно підбираю діаметри для інших ділянок головної магістралі та відгалуженнях, визначаючи тиск у вузлових точках. результати обрахунків зведено в таблицю 2.3.

Як видно із розрахунків, тиск в кінцевих точках не менше допустимого значення – 1,5 ата, прийнятого до розрахунку, отже розрахунки проведено правильно.

Таблиця 2.3 Гідравлічний розрахунок вуличних газопроводів середнього тиску

Розрахункова ділянка	Годинна витрата газу, Q_d^h , м ³ /год.	Діаметр газопроводу $D_з \times \delta$, мм	Довжина ділянки		Початковий тиск, P_n , ата	Питома різниця квадратів тиску, $\alpha_{ф}$, ата ² /км	Кінцевий тиск, P_k , ата
			Фактична $L_{факт}$, км	Розрахункова $L_{розр}$, км			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Головна магістраль – напрямок 1-2-3-4-5-6-7-8-9							
1-2	283,7	63×3,6	0,518	0,5698	4,0	2,2	3,84
2-3	236,2	63×3,6	0,225	0,2475	3,84	1,6	3,79
3-4	145,9	63×3,6	0,170	0,187	3,79	0,65	3,77
4-5	124,8	63×3,6	0,350	0,385	3,77	0,48	3,75
5-6	43,1	50×2,9	0,05	0,055	3,75	0,12	3,75
6-7	35,0	50×2,9	0,16	0,176	3,75	0,085	3,74
7-8	29,7	50×2,9	0,055	0,0605	3,74	0,065	3,74
8-9	27,0	50×2,9	0,408	0,4488	3,74	0,06	3,73
Відгалуження							
2-18	13,9	50×2,9	0,295	0,3245	3,84	0,017	3,83
3-15	47,4	50×2,9	0,152	0,1672	3,79	0,13	3,78
15-16	19,1	50×2,9	0,114	0,1254	3,78	0,035	3,77
15-17	13,9	50×2,9	0,130	0,143	3,78	0,017	3,77
4-14	6,6	50×2,9	0,080	0,088	3,77	0,01	3,76
5-13	19,1	50×2,9	0,084	0,0924	3,75	0,035	3,74
6-12	9,0	50×2,9	0,90	0,99	3,75	0,01	3,74
7-11	6,6	50×2,9	0,055	0,0605	3,74	0,01	3,73
8-10	3,8	50×2,9	0,166	0,1826	3,74	0,01	3,73
			Σ3,102				


Остаточні результати обчислень відображено на схемі гідравлічного розрахунку – аркуш №1 графічної частини та в пояснювальній записці проекту див. рис.2.1, дотримуючись встановлених вимог до побудови схем гідравлічного розрахунку.

Також, за результатами гідравлічного розрахунку визначаю загальну потребу труб для будівництва газопроводів та відображаю їх в таблиці 2.4.


Таблиця 2.4 Відомість труб газопроводів середнього тиску

№ п/п	Розмір (діаметр) труб, мм	Довжина, км
Вуличний газопровід		
1	ПЕ 80 SDR 17,6 Ø63×3,6	1,263
2	ПЕ 80 SDR 17,6 Ø50×2,9	1,839
Усього:		3,102
Дворові вводи		
1	ПЕ 80 SDR 11 Ø25×3	0,630
Разом:		3,732

Рис. 2.1 Схема гідравлічного розрахунку вуличних газопроводів



Умовні позначення до схеми гідравлічного розрахунку:

-  **4,0** Абсолютний тиск газу у вузлі, (ата);
 $\frac{L_i - D_{зовн} \times \delta}{Q_i}$ $\frac{518 - 63 \times 3,6}{283,7}$ Характеристика ділянки:
 L_i - 518м - довжина ділянки між вузлами, (м);
 $D_{зовн} \times \delta$ Ø63×3,6мм - зовнішній діаметр та товщина стінки, (мм);
 Q_i 283,7м³/год. - годинна витрата газу, (м³/год.);

2.4 Газопроводи та споруди на них

Для будівництва газопроводу середнього тиску прийнято поліетиленові труби по ДСТУ Б В.2.7-73:98 та сталеві електрозварні труби, які запроєктовані для влаштування футлярів по ДСТУ 8943:2019 із сталі звичайної якості групи В ст3 сп2 по ДСТУ 8943:2019.

Конструкція газопроводів. Поліетиленові газопроводи виготовлені із поліетилену високої щільності по ДСТУ Б В. 2.7-73:98. Труби між собою з'єднуються терморезисторним зварюванням. Коефіцієнт запасу міцності поліетиленових труб та з'єднувальних деталей прийнято не менше – 2,5, та в окремих ділянках – не менше 3,15.

В проєкті визначено запас труб у розмірі 2% від загальної довжини газопроводів, призначених для виготовлення контрольних зварних з'єднань та зварних вузлів згідно [2]. Поліетиленові труби поставляються в бухтах або на котушках.

Глибина прокладання газопроводу передбачена не менше 1,2м до верху труби. Газопровід прокладається на штучній основі (піщаний ґрунт без грудок та каміння товщиною 10см з подальшим засипанням на висоту 20см).

З'єднання поліетиленових труб на горизонтальних і вертикальних ділянках виконується терморезисторним зварюванням із застосуванням вузлів і деталей заводського виготовлення. З'єднувальні терморезисторні деталі (муфти, переходи, відводи, трійники, переходи «поліетилен-сталь») повинні застосовуватися згідно з вимогами нормативних документів на ці деталі та бути заводського виготовлення. Для монтажу системи газопостачання необхідні такі терморезисторні фасонні частини:

- заглушки ZE 50 – 7шт.;
- коліна KE 63 – 2шт., KE 50 – 4шт. (повороти трас г/ду);
- коліна KE 63 – 1шт.(для з'єднання ПС-05 після засувки ШРП);
- перехід редуційний RE 63/50 – 5шт.;
- переходи редуційні RE 50/25 – 2шт. (кінці трас №3 та №5);
- переходи редуційні RE 32/25 – 80шт. (для дворових відгалужень);
- муфти ME 63 – 29шт та ME 50 – 39шт.(для вуличних газопроводів);
ME 63 – 2шт (для приєднання кулевого крану K63);
ME 25 – 82шт.(для приєднання цокольних введів);
- трійники рівнопрохідні TE 63 – 4шт., TE 50 – 4шт.;
- трійники сідлові OS 63/32 – 40шт.; OS 50/32 – 42шт.;
- з'єднання PE/St: ПС 05 (Ø63/50) – 1шт (засувка ШРП);
ПС 01 (Ø25/20) – 82шт (дворові вводи).

Повороти газопроводів виконуються вигином з радіусом не менше 25 зовнішніх діаметрів труби, а при кутах поворотів до 2-6⁰ в горизонтальних та вертикальних площинах, повороти досягаються за рахунок природного вигину труб при укладанні в траншею.

На висоті 400-500мм над поліетиленовим газопроводом укладається попереджувальна полімерна стрічка жовтого кольору шириною не менше 200мм із незмивним написом «ГАЗ». Для визначення місця знаходження підземного поліетиленового газопроводу передбачається встановлення поблизу від нього табличок-показчиків, розташованих в забудованих частинах на опорах ЛЕП, житлових будинках або на орієнтирних стовпчиках. По всій трасі газопроводу повинні бути встановлені пізнавальні стовпчики з інтервалом на прямих ділянках не більше 500м, а також в характерних точках траси (кути повороту трас, встановлення арматури, зміна діаметрів і т.д.). Орієнтувальні стовпчики на поліетиленовому газопроводі необхідно встановлювати на відстані 1м від осі газопроводу, праворуч по ходу газу.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						13
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Вимикаючі пристрої. Запроектований газопровід приєднується до існуючого ШРП по вул. Перемоги, після засувки $D_{y50\text{мм}} 30\text{с}41\text{нж}1$.

Для відключення запроєктованих ділянок газопроводів вуличних газопроводів передбачено встановлення вимикаючого пристрою – кулевого крану **К 63** в безколодязьному виконанні (під ковер) на початку вул. Перемоги.

Переходи через автомобільні дороги та в стиснених умовах. При прокладанні газопроводів по вулицях села в стиснених умовах (в місцях зближення з фундаментами менше 4м) газопровід передбачається прокладати відкритим способом в захисних футлярах. Футляри передбачаються із сталевих труб по ДСТУ 8943:2019 марка сталі Ст.2СП-г Ст. 4СП ДСТУ 2651:2005 з ізоляцією типу «дуже посилена».

Прокладання газопроводів із поліетиленових труб:

1) $\text{Ø}63 \times 3,6\text{мм}$ в місці зближення з фундаментом будинку по вул. Перемоги передбачено в футлярі із сталевих труб $\text{Ø}133 \times 4\text{мм}$ довжиною 20м;

2) $\text{Ø}50 \times 2,9\text{мм}$ в місці зближення з фундаментом будинку по вул. Перемоги передбачено в футлярі із сталевих труб $\text{Ø}102 \times 3\text{мм}$ довжиною 20м.

Поліетиленовий газопровід в межах футляру повинен відповідати таким вимогам:

1) ділянки газопроводу, прокладені в футлярі по 1м в обидві сторони від нього не повинні мати зварних та інших з'єднань.

2) на одному кінці футляра необхідно передбачити контрольну трубку;

3) кінці футляра повинні бути ущільнені діелектричним вогнетривким матеріалом для запобігання попадання атмосферних опадів в міжтрубний простір.

Антикорозійний захист та ізоляція. Матеріали та конструкції ізоляційного покриття повинні відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.5-29:2006.

Для захисту сталевих ділянок підземного газопроводу від ґрунтової корозії передбачена ізоляція покриттям «дуже-посиленого» типу.

Металева ділянка підземних з'єднань ПЕ/СТАЛ покривається антикорозійною ізоляцією «дуже посиленого» типу бітумно-гумовою або стрічками «Полізол».

Захист від корозії надземної ділянки газопроводу виконується двома шарами ґрунтовки ХС-010 і двома шарами емалі типу «Поліпромсинез».

Захист сталевих футлярів від електрохімічної корозії передбачається здійснювати протекторним захистом.

Газопроводи - вводи до житлових будинків від розподільчих газопроводів виконуються із поліетиленових труб $\text{Ø}25 \times 3\text{мм}$ з переходом на металеву частину газопроводу, на вертикальній ділянці не вище 0,8м. від землі, виконуються окремим проектом. Надземна ділянка поліетиленового газопроводу і вузол з'єднання з металевим газопроводом виконується в металевому футлярі з отворами для відбору проб повітря.

З'єднання сталевих труб передбачається дуговим електрозварюванням встик. Типи, конструктивні елементи і розміри зварних з'єднань повинні відповідати ДСТУ 16037. Зварювальні стики повинні піддаватись контролю фізичними методами. Кількість стиків, що підлягають контролю, повинно відповідати вимогам [2].

Фасонні частини на газопроводах належить застосовувати штамповані і гнуті заводського виготовлення.

Наземні відрізки сталевих газопроводів пофарбувати 2-ма шарами емалі ХВ-124 по 2-х шарах ґрунтування ФЛ-03 К. Металеві частини підземних з'єднань «поліетилен-сталь» покриваються антикорозійною ізоляцією «дуже-посиленого» типу стрічками «Полізол».

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						14
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Повороти сталевих газопроводів при кутах до 15% можуть здійснюватись без установки фасонних частин методом збирання попередньо скошених торців труб.

КБРТ. Регулювання витрат газу і зниження тиску газу до житлових будинків передбачається комбінованими будинковими регуляторами тиску **DSR-10** номінальною пропускною здатністю 10м³/год.

Регулятори **DSR** – це серія регуляторів тиску прямої дії двоступінчатого регулювання, призначені для використання в комунально-побутовому господарстві та на промислових підприємствах. Тому вони встановлюються поблизу від споживачів або навіть безпосередньо на лічильнику.

Регулятор тиску DSR – 10 має вбудовані пристрої безпеки:

- вимикаючий пристрій, що перекриває подачу газу до споживача при:

1) зниженні вхідного тиску нижче допустимого значення;

2) максимальних витрат у споживача більше пропускної можливості регулятора.

- скидний клапан, для викиду газу в атмосферу при підвищенні вихідного тиску вище 3,0 кПа± 5%.

Комбінований будинковий регулятор тиску DSR – 10 вмонтовується в шафі із негорючого матеріалу. Шафа повинна мати в нижній та верхній частинах отвори для вентиляції. Встановлення КБРТ передбачається на опорах на висоті зручній для обслуговування та ремонту встановленого обладнання (в проєкті прийнято 1,6м від рівня землі).

Для ШРП з комбінованим будинковим регулятором тиску DSR-10, що встановлюється на опорах поблизу житлових будинків, що перевищують висоту ШРП, улаштування блискавкозахисту не потрібне.

Принцип роботи регуляторів DSR

Газ надходить в регулятор через вхідне з'єднання, проходячи через фільтр, досягаючи камери блокуючого пристрою (пристрою безпеки). При приведенні в робоче положення пристрою безпеки запірні частина клапана блока (обтюратор) піднімається з ущільнюючого гнізда 1-ої ступені регулювання. Обтюратор піднімається та розпочинає першу – фіксовану редукацію тиску газу. Регульований таким чином газ досягає 2-ої ступені регулювання через прохід (F). Обтюратор 2-го перепаду, зв'язаний важелем та шарніром з мембраною, відкривається, пропускаючи газ до досягнення номінальної витрати, після чого вступає в дію обмежувач витрати, який, зменшуючи площу проходження, зменшує вихідний тиск газу до тієї величини, при якій вступає в дію пристрій безпеки для мінімального тиску газу на виході. На виході газ направляється прискорюючим пристроєм, який збільшує його швидкість і створює таким чином розрідження, яке всмоктуючою трубкою за ефектом Вентурі втягує газ, що знаходиться в моторизаційній камері регулятора, зменшуючи тим самим силу опору, що протидіє силі пружини, яка діє на мембрану, прямо пропорційно збільшенню витрати, стабілізуючи в подальшому криву точності регулятора.

У випадку виявлення будь-яких дефектів в роботі газової магістралі або газових приладів (газових плит, котлів) DSR-10 повинний бути відключений поворотом важеля в положення «Викл.», а відсічний клапан – перекритий. Поворот відключення допускається тільки після усунення всіх дефектів.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						15
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

2.5 Газопостачання індивідуального житлового будинку

Проект газопостачання житлового будинку виконано відповідно вимог ДБН В.2.5-20:2018 та НПАОП 0.00-1.76:2015 «Правила безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільчих систем» та інших діючих нормативів.

Зовнішнє газопостачання. Джерелом газопостачання (точка забезпечення потужності об'єкта газопостачання) є запроєктований в попередньому розділі проекту вуличний поліетиленовий газопровід середнього тиску $\text{Ø}63 \times 3,6\text{мм}$, що проходить по вул. **Верещака** у с. **Никонівка**.

Проектом передбачено підключення житлового будинку **№23** по вул. **Верещака** у с. **Никонівка** підземним поліетиленовим газопроводом середнього тиску $\text{Ø}25 \times 3\text{мм}$. Для будівництва підземного газопроводу запроєктовані поліетиленові труби високої густини класу ПЕ 80, марки SDR – 11, виготовлені згідно вимог ДСТУ Б.В.2.7-73-98.

Поліетиленові труби постачаються в бухтах. У проекті передбачений запас труб у розмірі 2% від загальної довжини газопроводу, призначений для виготовлення контрольних зварних з'єднань і зварювальних вузлів. З'єднання поліетиленових труб виконується терморезисторним зварюванням – згідно РСН 358-91 «Зварювання поліетиленових труб при будівництві газопроводів» із застосуванням вузлів і деталей заводського виготовлення, із поліетилену високої щільності. Монтажні випробування газопроводів виконати згідно [1] та [2].

Глибина прокладання газопроводу передбачена не менше 1,2м до верха труби. газопровід прокладається на штучній основі (мінеральний ґрунт товщиною 10см) з подальшою засипкою мінеральним ґрунтом на висоту 20см.

З'єднувальні деталі (муфти, переходи, відводи, трійники, переходи PE/St) повинні виконуватися у виробничих умовах і застосовуватися згідно з вимогами нормативних документів на ці деталі.

Зварювальні роботи виконуються із застосуванням обладнання, що пройшло атестацію згідно вимогам НПАОП.

Вихід поліетиленового газопроводу із землі виконати з переходом на сталеві труби з розташуванням вузла з'єднання в металевому футлярі із отворами для відбору проб повітря. Кінець надземної частини футляру ущільнюється для запобігання потрапляння атмосферних опадів у міжтрубний простір, або із застосуванням уніфікованого газового стояка заводського виготовлення $\text{Ø}25\text{мм}$ (ПС-01).

Зниження тиску газу до низького з 0,3МПа до 300даПа передбачено будинковим регулятором тиску типу **DSR-10** в металевій шафі. В місці приєднання до регулятора тиску, на газопроводі низького тиску, встановити вимикаючий пристрій – кран прохідний муфтовий D_y25 11кч24п1.

Від регулятора тиску після шафи газового лічильника до будинку сталевий надземний газопровід низького тиску прокласти по зовнішній стіні існуючого будинку вище віконних та дверних отворів. По стіні будинку газопровід прокласти на кронштейнах. Відстань від стіни до газопроводу повинна забезпечувати можливість вільного огляду, монтажу та ремонту, але бути не менше зовнішнього діаметру труби газопроводу.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						16
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Для будівництва надземного та внутрішньобудинкового газопроводу прийняті сталеві труби електрозварні $D_y 20$; $D_y 15$ по ДСТУ 8943:2019 «сортамент» (групи В) «технічні умови» із сталі В 10СП ДСТУ:05.

З'єднання труб газопроводу виконати електро- або газо- зварюванням встик, згідно з вимогами ВСН 006 та ДБН А.3.1-36-3 електродами по ДСТУ 9466; ДСТУ 9467 або зварювальним дротом Св-08А (Св-08ГА) по ДСТУ 2246. Типи, конструктивні елементи і розміри зварних з'єднань труб повинні відповідати вимогам ДСТУ 16037. Зварювальні стики повинні піддаватися вимірювальному контролю та механічним випробуванням відповідно вимог таблиці 41 [2].

Зварювальні матеріали застосовувати тільки при наявності сертифікатів заводів-виготовлювачів або їх завірених копій.

Фасонні частини на газопроводі використовують, як правило крутовигнуті, штамповані, гнуті – заводського виготовлення, для поворотів газопроводу під кутом 90° використовують згідно з ДСТУ 3642.

Повороти газопроводів у горизонтальній та вертикальній площинах при кутах досягаються за рахунок звичайного вигину труб. При замовленні труб рекомендується обумовити їх довжину та обов'язкові гідравлічне випробування на заводі.

В місцях проходу газопроводу через стіну будинку на газопроводі встановити футляр, кінці якого повинні виступати за стіну не менше ніж на 3см з обох сторін. Діаметр футляру прийняти з умови, щоб кільцевий простір між газопроводом і футляром був не менше 5мм. Простір між газопроводом і футляром закласти еластичним матеріалом. Простір між футляром та стіною замурувати на всю товщину стіни.

Сталевий надземний зовнішній газопровід захистити від корозії покриттям, що складається з двох шарів ґрунтовки та двох шарів емалі ХВ-124 або ХВ-125 на розчиннику Р-4 з додаванням алюмінієвої пудри ПАК-3 або ПАК-4 або 10-15% по вазі ґрунту ХС-01 на розчиннику Р-4.

Потім газопровід необхідно пофарбувати пізнавальною (жовтою) фарбою з попереджувальними знаками у відповідності з ДСТУ 4666.

Внутрішньобудинковий газопровід захистити від корозії покриттям із двох шарів ґрунтовки та двох шарів фарби відповідно ДСТУ 14202.

Вводи та випуски інженерних комунікацій, які проходять через підземну частину зовнішніх стін будівлі повинні бути ущільнені.

Облік витрат газу передбачено побутовим лічильником газу «Самгаз» мембранного типу G-4 RS/2001-22р з температурою директивного приведення $Q_{min}=0,016\text{м}^3/\text{год.}$, $Q_{max}=6,0\text{м}^3/\text{год.}$, в металевій шафі на опорі (комплектно з регулятором) зовні будинку, враховуючи робочий тиск та споживання газу приладами в будинку.

Прив'язки та висотні відмітки при монтажі лічильника додатково уточнюються по місцю при монтажі.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						17
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Внутрішнє газопостачання. Точка приєднання об'єкта газопостачання – газопровід низького тиску, після приладу обліку витрат газу на межі земельної ділянки.

У проєкті прийнято прокладання газопроводів на опорі та по стіні будинку.

У проєкті прийняті труби сталеві водогазопровідні по ДСТУ 8943:2019 та ДСТУ 8936:2019.

Внутрішньобудинкові газопроводи прокласти відкрито по внутрішнім стінам на висоті, яка забезпечує зручність монтажу та експлуатації.

З'єднання труб газопроводу, що прокладається в приміщеннях, виконати нероз'ємними (зварними). Різьбові з'єднання допускаються тільки в місцях підключення газопроводу до газових приладів та встановлення вимикаючих пристроїв. Зварювання виконувати електродами по ДСТУ 9467 або зварювальним дротом Св-08ГА. Типи, конструктивні елементи і розміри зварних з'єднань труб повинні відповідати вимогам ДСТУ16037.

Внутрішні газопроводи, в тому числі і ті, що прокладаються у футлярах, фарбуються олійною фарбою за два рази.

При виконанні будівельно-монтажних робіт допускається використання кульових кранів DN20PN6 (Д_у 20мм), DN15PN6 (Д_у 15мм) та крани конусні КК20 (Д_у 20мм), КК15 (Д_у 15мм) моделі 11Б12бк-1.

Для внутрішнього газообладнання проєктом передбачено встановлення таких газових приладів та обладнання:

- газова плита ПГ-4 з витратами газу $Q = 1,43 \text{ нм}^3/\text{год}$. - 1 шт;
- котел двоконтурний настінний «турбо» $N_{\text{max}} = 24 \text{ кВт}$ з витратою газу $Q = 2,79 \text{ нм}^3/\text{год}$. - 1 шт;
- побутовий газовий лічильник «Самгаз» мембранного типу G-4 RS/2001-22p з температурою директивного приведення, в металевій шафі на опорі (комплектно з регулятором зовні на межі земельної ділянки) - 1 шт.

Загальні витрати газу складають – $4,22 \text{ нм}^3/\text{год}$.

Встановлення газового обладнання виконують відповідно до вимог, викладених в паспортах заводів-виготовлювачів газових приладів та тільки спеціалізованим підприємством.

Встановлення плити ПГ-4 передбачається в існуючому приміщенні кухні, що має висоту не менше 2,2м та об'ємом не менше 15 м^3 , що мають вікно з кватиркою та витяжний канал і природне освітлення. Побутову газову плиту встановити біля стіни із негорючих матеріалів на відстані не менше 6см від стіни.

Подачу газу до побутової газової плити виконати самостійним відгалуженням, на якому встановити вимикаючий пристрій – кран Д_у 15мм. Допускається приєднання побутової газової плити до відгалуження (опуску) газопроводу гнучким рукавом довжиною не більше 2,0м.

Гнучкий рукав приєднується до відгалуження після вимикаючого пристрою та не повинен попадати в зону нагріву при роботі газових приладів.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						18
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Установку настінного «турбо» котла в приміщенні топкової виконують на відстані не менше **2см** від стіни із негорючих матеріалів (у тому числі від бокової стіни), а на стінах із важкогорючих та горючих матеріалів, ізольованих негорючими матеріалами (покрівельною сталлю по листі азбесту товщиною не менше 3мм, штукатуркою тощо) на відстані не менше **3см** від стіни (у тому числі від бокової стіни). Ізоляція повинна виступати за габарити корпусу обладнання на 10см і 70см зверху.

Внутрішній об'єм приміщення – топкової де розміщується опалювальне газове обладнання з герметичною камерою згорання повинно відповідати вимогам:

- 1) внутрішній об'єм приміщення не менше – **7,5м³**;
- 2) висота приміщення не менше – **2,5м**;
- 3) наявність вікна з кватиркою.

Подачу газу до котла виконати відгалуженням D_y **20мм**, на якому встановити вимикаючий пристрій перед котлом.

Для обліку газу передбачається **встановлення газового лічильника** мембранного типу «Самгаз» G-4 RS/2001-22р з температурою директивного приведення (комплектно з регулятором DSR-10) в металевій шафі на опорі, у якого діапазон об'ємних витрат газу становить: мінімальна витрата газу – **0,016м³/год.**; номінальна витрата газу – **4м³/год.**; максимальна витрата газу – **6м³/год.**

Встановлення газового лічильника виконати із умов зручності його монтажу, обслуговування та ремонту, а також відповідно вимог та рекомендацій підприємств-виготовлювачів, що викладені в паспорті лічильника, комплектно з регулятором зовні будинку споживача газу на межі власника землі та земель загального користування (для забезпечення доступу працівників експлуатуючої служби).

Лічильник газу встановити в місці, де виключена можливість пошкодження його при відкриванні воріт, дверей та вікон та ін.

Будівництво, монтаж та випробування газопроводів проводять відповідно до вимог чинних норм та правил при обов'язковому дотриманні правил техніки безпеки, ДБН А.3.2-2:2009, ДБН В.2.5-20:2018, НПАОП 0.00-1.76:2015 «Правила безпеки систем газопостачання», Кодекс газорозподільчих систем та інших діючих нормативів.

Вентиляція та відведення продуктів спалювання. Вентиляція приміщення, в якому встановлюються газові прилади, повинно бути обладнано кватиркою. Вентиляція приміщення – природна, припливно-витяжна. Приплив здійснюється через кватирку у вікні та щілину між дверима і підлогою площею 0,02м². Витяг з приміщення кухні та топкової здійснюється через вентиляційні канали ВК 140x270мм та ВК 140x140мм відповідно, що розміщуються у внутрішній стіні будинку

Двері приміщення кухні та топкової повинні відчинятися в коридор (на зовні).

Відведення димових газів від котла та забір повітря для роботи котла – здійснюється через коаксіальну трубу (що проходить через зовнішню стіну будинку), відповідно до конструкції, що монтується згідно вимог заводів виготовлювачів.

До початку монтажу газообладнання будинку власнику необхідно взяти акт про придатність вентиляційного каналу. Акт складається спеціалізованим підприємством.

Підключення газових приладів виконується тільки при наявності акту про придатність каналу до експлуатації.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						19
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

3.1 Основні положення по організації будівництва і методах виконання робіт

Завданням на дипломне проектування визначена розробка проекту виконання робіт по будівництву підземного газопроводу із поліетиленових труб. Відповідно розрахунків другого розділу для забезпечення газовим паливом споживачів необхідно прокласти **вуличний поліетиленовий газопровід Ø63x3,6мм та Ø50x2,9мм загальною довжиною 3102м та дворові відгалуження Ø25x3мм довжиною 630м.**

Ґрунти по вулицям села відносяться до першої категорії важкості розробки екскаватором та складаються із рослинного шару 0,2-0,4м та **супіску товщиною 1,8м, ґрунтові води на глибині 2м відсутні, середня геодезична позначка населеного пункту 230,00м, прокладання буде здійснюватись по зеленій зоні.**

Головним фактором при виборі методу виконання робіт по будівництву підземного газопроводу по вулицям села є фактор часу виконання робіт, так як сам процес виконання робіт створює тимчасові незручності для жителів даної вулиці, руху громадського транспорту та ін.

Даний розділ дипломного проекту розроблений у відповідності з вимогами ДБН. А. 3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

Вихідними даними для розробки проекту організації будівництва є:

- матеріали топографічних, геологічних та гідрогеологічних вишукувальних робіт будівельного майданчика;
- об'ємно-планувальні, конструктивні та інші основні рішення;
- відомості будівельної організації про забезпечення будівництва конструкціями, виробами, матеріалами, будівельними машинами, робочими кадрами і тимчасовими спорудами.

У проекті організації будівництва вирішуються такі головні питання:

- визначена загальна нормативна тривалість будівництва, терміни початку будівництва і введення в дію основних фондів;
- встановлений нормативний розподіл капітальних вкладень та об'ємів будівельно-монтажних робіт по календарних періодах будівництва;
- визначена потреба у необхідних матеріально-технічних та трудових ресурсах.

Проект організації будівництва є підставою для розробки підрядною організацією проекту виконання робіт, а також для планування введення в дію основних фондів.

Цей розділ дипломного проекту є також обґрунтуванням кошторисної вартості будівництва.

При розробці проекту виконання робіт і здійсненні будівництва необхідно дотримуватись вимог ДБН А.3.1.5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН А.3.2-2:2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» та розділу 9 «Земляні роботи» «Правил пожежної безпеки в Україні».

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ОРГАНІЗАЦІЙНО- БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ищук Р.М.			14.06.24		У	20	33
Перевірила	Палій Д.М.			14.06.24		ЖАТФК група БЦІ-42Г		
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24				
Затверд								

Будівництво буде здійснюватися підрядним способом спеціалізовано будівельною організацією.

При розробці проекту виконання робіт необхідно врахувати, що:

1. Будівельний майданчик відноситься до освоєного для будівництва району в Житомирській області.
2. Стійкій дії вітрів силою більше 4-х балів у зимовий період місцевість не підлягає.
3. Умови забезпечення будівництва водою, енергетичними ресурсами та засобами зв'язку:
 - а) водопостачання – від існуючих мереж водопостачання;
 - б) енергозабезпечення – від існуючих мереж енергозабезпечення;
 - в) зв'язок – від існуючих мереж зв'язку.
4. Умови забезпечення будівництва конструкціями, деталями, напівфабрикатами та основними матеріалами:

збірні бетонні та залізобетонні конструкції; товарні бетонно-розчинні суміші; цегла; асфальтобетон; матеріали, які привозяться – м. Бердичів; щебінь, висівки, камінь бутовий, пісок – з місцевих кар'єрів.
5. Загальна нормативна тривалість будівництва відповідно до розрахунку (п.3.5.2) складає 1,613 місяця (34 робочих дня) в тому числі підготовчий період 0,2 місяця.
6. Початок будівництва передбачено в **IV кварталі 2024 року**. Розподіл капітальних вкладень та вартості будівельно-монтажних робіт по періодам будівництва у відсотках від кошторисної вартості: на 2024 рік – складає 100%.
7. За основу організації будівництва траси газопроводу проектом прийнято потоково-суміщений спосіб. Вибір організаційно-технологічних схем, методів виконання будівельних та монтажних робіт, застосування конкретних машин і механізмів повинні вирішуватися у проекті виконання робіт. Монтажні та трубокладальні роботи виконуються по типових технологічних картах, які входять у склад проекту виконання робіт. При виконанні монтажних та трубокладальних робіт необхідно дотримуватися вимог розділу 12 ДБН А.3.2-2:2009* «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення».
8. До початку підготовчого періоду повинні бути вирішені питання матеріально-технічного забезпечення, оформлено фінансування та укладено підрядний договір.

Підготовчий період. До початку підготовчого періоду повинен бути виконаний відвід земельної ділянки для будівництва, укладено підрядний договір, вирішені питання матеріально-технічного забезпечення та забезпечення фінансування.

Згідно вимог ДБН до початку будівництва виконуються такі роботи підготовчого періоду:

- 1) відведення та освоєння майданчику;
- 2) створення замовником опорної геодезичної мережі (висотні репери, винос траси на місцевості);
- 3) інженерна підготовка будівельного майданчика;
- 4) створення тимчасового господарства: улаштування тимчасових приміщень та споруд для обслуговування будівельників і будівельного господарства;
- 5) розчищення і розпланування будівельної смуги;

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						21
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

б) будівництво: тимчасових доріг; постійних та тимчасових мереж водопостачання, електрозабезпечення та зв'язку;

7) завезення необхідних конструкцій та матеріалів, розвезення труб по трасі будівництва газопроводу;

8) огороження будівельного майданчика;

9) забезпечення працівників, зайнятих на будівництві, привізною питною водою.

Основний період. Будівництво, монтаж, випробування та прийняття в експлуатацію систем газопостачання виконується відповідно до вимог [2] та [1] силами спеціалізованих монтажних організацій.

За основу організації будівництва траси газопроводу в проєкті прийнято потоково-суміщений спосіб.

До початку монтажу газопроводу обов'язковий виклик на трасу представників організацій, що експлуатують підземні споруди (мережі).

Земляні роботи. Виконання основних земляних робіт передбачається комплектом машин у складі:

- бульдозер марки ДЗ 53 на базі трактора потужністю 100к.с. для рекультиваційних робіт та засипки траншей газопроводів;

- екскаватор типу ЕО 2621 з ковшем місткістю 0,25м³ – для розробки траншей під газопроводи.

Глибину прокладання газопроводу прийнято 1,2 м до верху труби, 1,7 м до верху футляру та відповідно поздовжнього профілю. Прокладання газопроводу в землі передбачено на штучній основі (піщаний ґрунт товщиною 10см з подальшою засипкою піщаним ґрунтом на висоту 20см). Проєктом передбачено запас труб у розмірі 2% від загальної довжини газопроводу.

Виконання земляних робіт передбачається у талих ґрунтах. При розробці котлованів та траншей в водонасичених ґрунтах для збирання та відведення ґрунтових вод застосовується відкрите водовідведення.

Траншеї з укладеними трубами засипаються в 2 заходи : підбиваються пазухи і траншеї засипаються на висоту 20см від верху труби піщаним ґрунтом; решта ґрунту засипається бульдозером, з розрівнюванням ґрунту вручну та трамбуванням пневмотрамбовками.

При виконанні земляних робіт необхідно дотримуватися вимог ДБН А.3.2-2:2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення».

Розробка ґрунту при врізанні в існуючий газопровід та при перетинах з каналізацією і кабелями зв'язку виконується вручну. При проходженні газопроводу під кабелем, кабель поміщається в футляр із азбоцементної труби.

Монтажні та трубоукладальні роботи. Труби, вузли та деталі газопроводів завозяться на трасу централізовано автотранспортом. Поліетиленові труби поставляються в бухтах або на котушках, а також у вигляді прямих відрізків труб. Розвантажувальні роботи, укладка плітей труб в траншею проводиться автокраном **КС-1562Д**.

Розмотування труб з бухт або котушок повинно здійснюватися при температурі зовнішнього повітря не нижче +5⁰С. При більш низьких температурах необхідно створити умови для попереднього підігріву труб у бухті або на котушках до температури не менше +5⁰С.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						22
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Газопровід укладається в траншею після зварювання останнього з'єднання не раніше, ніж через 30хв. Укладка виконується за допомогою м'яких чалочних пристроїв (конопляний канат, брезентовий рушник). Скидати труби та зварені з них нитки з брівки в траншею, а також переміщати їх уздовж траншеї волоком не допускається. Допускається розмотування труб із бухт або котушок з платформи укладальної машини, що забезпечує безупинне розмотування труб. Рекомендована швидкість розмотування – 0,8-1,0км/год.

При укладанні газопроводу в траншею виконуються заходи, спрямовані на зниження напруги в трубах від температурних змін в процесі експлуатації :

Труби в траншею опускають вільно без натягу, скруток, пережимів. Трубоукладальні роботи виконуються під керівництвом ІТП.

Прокладання газопроводу в місцях зближення з фундаментами будинку виконується відкритим способом. Газопровід (ділянка перетину) укладається в кожусі із металевих труб.

Монтажні та трубоукладальні роботи виконуються по типових технологічних картах. При виконанні монтажних та трубоукладальних робіт необхідно дотримуватись вимог розділу 12 ДБН А.3.2-2:2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» п.п.12.29-12.30, 12.32-12.33, 12.39-12.40.

З'єднання поліетиленових труб між собою виконується терморезисторним зварюванням. З'єднання поліетиленових труб із сталевими - за допомогою з'єднання PE/St.

На висоті 400-500мм над поліетиленовим газопроводом необхідно укласти попереджувальну полімерну стрічку жовтого кольору шириною не менше 200мм із незмивним написом «Обережно! Газ».

Будівництво, монтаж, випробування та прийняття в експлуатацію системи газопостачання проводяться відповідно до вимог [2].

Ізоляційні роботи. Надземний газопровід із сталевих електрозварних труб покривається олійною фарбою за 2 рази.

Підземні сталеві футляри ізолюються від корозії нанесенням «дуже посиленої» антикорозійної ізоляції із полімерних липких стрічок. Головними матеріалами для ізоляційних робіт є толь та полімерна ізоляційна стрічка.

Газопроводи в місцях входу та виходу із землі покрити захисним покриттям «дуже посиленого» типу із липких стрічок на висоту 0,5м від рівня землі.

При виконанні ізоляційних робіт необхідно дотримуватись вимог розділу 8 ДБН А.3.2-2:2009* «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення».

Зварювальні роботи. Труби та з'єднувальні деталі, що надходять на будівельний майданчик повинні пройти вхідний контроль їх якості шляхом візуального огляду та згідно з вимогами РСН-358. Результати вхідного контролю оформлюються протоколом.

До початку робіт на об'єкті необхідно уточнити технологічні параметри зварювального процесу на підставі зварювання, вимірювального контролю та механічних випробувань не менше одного з'єднання (при терморезисторному зварюванні).

Зварювальні роботи виконують із застосуванням обладнання, що пройшло атестацію згідно з вимогами ДНАОП 1.1.23-4.07.

Зварні з'єднання труб в процесі виконання робіт підлягають 100% візуальному контролю. При монтажі газопроводів повинні бути прийняті заходи для запобігання засмічення порожнини труб.

Зовнішній вигляд зварних з'єднань повинен задовольняти вимоги нормативних документів на зварювальні роботи. Забраковані зварні з'єднання виправленню не підлягають і повинні бути видалені.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						23
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

3.2 Обґрунтування форм та розмірів траншеї

Земляні роботи по риттю траншеї і котлованів повинні виконуватися після розбивки траси газопроводу, визначення меж розбивки і встановлення попереджувачих знаків про наявність на даній ділянці траси підземних комунікацій. Відстань по вертикалі між газопроводом та водопроводом, теплотрасою, каналізацією повинна бути не менше – 0,2м; до електрокабеля та кабелю зв'язку – 0,5м (без футляру) і 0,25м (електрокабель в футлярі) 0,15м (кабель зв'язку в футлярі).

Глибина траншеї визначається виходячи із глибини закладання газопроводу $H_{закл}$ та зовнішнього діаметру газопроводу з ізоляційним покриттям $D_{зовн}$:

$$H_{тр} = H_{закл} + D_{зовн}, \text{ м} \quad (3.1)$$

де $H_{закл}$ – глибина закладання газопроводу, м становить $H_{закл} = 1,2\text{м}$.

$D_{зовн}$ – зовнішній діаметр газопроводу, м, $D_{зовн1} = 0,063\text{м}$;

При вкладанні поліетиленових газопроводів необхідно виконувати основу під газопровід із піщаного ґрунту. Остаточна глибина траншеї, для визначення обсягів земляних робіт, буде більшою на висоту основи, тобто:

$$H_{тр.ост} = H_{тр} + \Delta, \text{ м} \quad (3.2)$$

де Δ – товщина основи під газопровід, яка повинна бути не менше **0,1м**.

Отже: $H_{тр.ост1} = 1,2 + 0,063 + 0,1 = 1,363\text{м}$

Визначаю остаточні глибини траншеї для всіх діаметрів вуличного газопроводу, враховуючи особливості прокладання газопроводу (в т.ч. безтраншейне прокладання та місця перетинів з іншими комунікаціями (шурфи)).

Ø63×3,6мм	$H_{тр\text{ ост}1} = 1,363\text{м}$	$L = 1263\text{м}$	$l_{шурф1} = 2,5+8=10,5\text{м}$
Ø50×2,9мм	$H_{тр\text{ ост}2} = 1,35\text{м}$	$L = 1369\text{м}$	$l_{шурф2} = 1\text{м}$
Усього:		$\Sigma L = 3102\text{м}$	$\Sigma l_{шурф. заг} = 11,5\text{м}$

Усього розробка траншеї для вуличного газопроводу буде проводитися по довжині **3102м**.

Відповідно до ДБН А.3.2-2:2009* «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» траншеї з прямими стінками можна розробляти при глибині:

- в супіщаних ґрунтах до – 1,25м;

Так як, ґрунт **супісок**, а із попередніх розрахунків відомо, що $H_{тр.ост}$ більше 1,25м, траншея буде мати **косі стінки**.

В цьому розділі проєкту відображено підрахунки, що здійснювались для $H_{тр.ост1} = 1,363\text{м}$ – траншея з укосами.

Ширина дна траншеї для прокладання газопроводів залежить від способу вкладання та діаметра труби і повинна бути при вкладанні труб плітями та секціями - $D_{зов} + 0,3\text{м}$, але не менше 0,7м.

Фактична ширина траншеї по дну буде залежати від ширини ковша екскаватора та величини осипання ґрунту і визначається за формулою:

$$B = B_{ковша} + S, \text{ м} \quad (3.3)$$

$B_{ковша}$ – ширина ковша екскаватора, м (із технічних характеристик екскаваторів), попередньо підбираю марку екскаватора ЕО 2621, враховуючи категорію ґрунту, з ємністю ковша $0,25\text{м}^3$ та із шириною ковша $B_{ковша} = 0,65\text{м}$;

S – надбавка на осипання ґрунту, м: для пісків і супісків $S = 0,15\text{м}$;

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						24
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

3.3 Підрахунок об'ємів земляних робіт

При будівництві газопроводів розробка ґрунту починається із копання вручну шурфів в місці врізання газопроводу та місцях перетинів з іншими комунікаціями. Потім виконується риття траншей екскаватором і так як екскаватор не створює рівного дна, підчистка дна траншей також виконується вручну. Крім зазначених обсягів вручну виконуються роботи по поширенню приямків для зварювання неповоротних стиків та котлованів малого об'єму.

Розробка траншеї:

1. Визначаю об'єм ґрунту, що розробляється при копанні шурфів, за формулою:

$$V_{шурф} = \frac{B+B_1}{2} \cdot H_{тр.ост} \cdot l_{шурф\ заг}, \text{ м}^3 \quad (3.6)$$

$H_{тр.ост}$ – загальна глибина траншеї на ділянці де відкопується шурф;

$l_{шурф\ заг}$ – загальна довжина шурфів на ділянці газопроводу;

$l_{шурф\ заг} = l_{шурфа} \cdot n$, м

$l_{шурфа}$ – довжина одного шурфу (становить 1-2 метри);

n – кількість шурфів.

$$V_{шурф1} = \frac{0,8+1,482}{2} \cdot 1,363 \cdot 10,5 = 16,326 \text{ м}^3$$

2. Визначаємо об'єм ґрунту, що розроблюється екскаватором, по формулі:

$$V_{екск} = \frac{B+B_1}{2} \cdot (H_{тр.ост} - C) \cdot (L - l_{шурф.заг}), \text{ м}^3 \quad (3.7)$$

L – довжина ділянки траси газопроводу, м;

C – величина ручного добору ґрунту, яка залежить від екскаватора і ємності ковшу, м (так як екскаватор ЕО2621 має ковш $0,25 \text{ м}^3$ то $C = 0,1 \text{ м}$).

$$V_{екск1} = \frac{0,8+1,482}{2} \cdot (1,363 - 0,1) \cdot (1263 - 10,5) = 1804,561 \text{ м}^3$$

3. Об'єм ручного добору ґрунту, визначається по формулі:

$$V_{руч. доб} = B \cdot C \cdot (L - l_{шурф\ заг}), \text{ м}^3 \quad (3.8)$$

$$V_{руч. доб1} = 0,8 \cdot 0,1 \cdot (1263 - 10,5) = 100,2 \text{ м}^3$$

4. Загальний об'єм робіт по уширенню приямків:

$$V_{прям} = (V_{екск} + V_{руч. доб}) \cdot \frac{1}{100}, \text{ м}^3 \quad (3.9)$$

$$V_{прям1} = (1804,561 + 100,2) \cdot 1\% = 19,048 \text{ м}^3$$

5. Загальний об'єм ґрунту, що розробляється вручну становить:

$$V_{заг.розр.вруч} = \Sigma V_{руч. доб} + \Sigma V_{прям} + \Sigma V_{шурф}, \text{ м}^3 \quad (3.10)$$

$$V_{заг.розр.вруч} = 247,24 + 46,652 + 17,861 = 311,754 \text{ м}^3$$

6. Загальний об'єм робіт по розробці траншеї становить:

$$V_{заг\ розр} = \Sigma V_{екск} + V_{заг.розр.вруч}, \text{ м}^3 \quad (3.11)$$

$$V_{заг\ розр} = 4417,967 + 311,754 = 4729,721 \text{ м}^3$$

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						26
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Зворотна засипка траншеї:

7. При вкладанні поліетиленових трубопроводів необхідно влаштувати під газопровід основу із піщаного ґрунту (роботи виконують вручну) цей об'єм визначається за формулою:

$$V_{\text{основи}} = \Delta \cdot B \cdot L, \text{ м}^3 \quad (3.13)$$

$$V_{\text{основи}} = 0,1 \cdot 0,8 \cdot 1263 = \mathbf{101,04 \text{ м}^3}$$

Після вкладання газопроводу в траншею вручну виконують такі роботи: підбивку пазах, засипання прямиків, влаштування присипки та засипання шурфів.

Для визначення об'єму влаштування постелі та присипки спершу необхідно встановити висоту присипки $h_{\text{прис}}$, так як присипку вручну виконують на 20-25см вище труби, тоді:

$$h_{\text{прис}} = D_{\text{зов}} + 0,2, \text{ м} \quad (3.14)$$

$$h_{\text{прис}} = 0,063 + 0,2 = \mathbf{0,263 \text{ м}}$$

8. Обсяг робіт по присипці газопроводу необхідно зменшити на об'єм, який займає газопровід:

$$V_{\text{труби}} = \frac{\pi \cdot D_{\text{зов}}^2}{4} \cdot L, \text{ м}^3 \quad (3.15)$$

де $\pi = 3,14$;

L – довжина ділянки газопроводу, м;

$D_{\text{зов}}$ – діаметр труби з ізоляцією, м.

$$V_{\text{труби1}} = \frac{3,14 \cdot 0,063^2}{4} \cdot 1263 = \mathbf{3,935 \text{ м}^3}$$

9. Визначаємо об'єм влаштування присипки газопроводу вручну:

$$V_{\text{прис}} = \left(\frac{B+B'}{2} \cdot h_{\text{прис}} \cdot (L - l_{\text{шурф.заг}}) \right) - V_{\text{труби}}, \text{ м}^3 \quad (3.16)$$

$$V_{\text{прис1}} = \left(\frac{0,8+0,982}{2} \cdot 0,263 \cdot (1263 - 10,5) \right) - 3,935 = \mathbf{289,485 \text{ м}^3}$$

10. Загальний об'єм ґрунту, що засипається вручну: влаштування основи, підбивка пазах, засипання шурфів та прямиків і влаштування присипки газопроводу визначається наступним чином:

$$V_{\text{заг прис вручну}} = \Sigma V_{\text{основи}} + (\Sigma V_{\text{шурф}} - \Delta \cdot B \cdot \Sigma l_{\text{шурф заг}}) + \Sigma V_{\text{прям}} + \Sigma V_{\text{прис}}, \text{ м}^3 \quad (3.17)$$

$$V_{\text{заг прис вручну}} = 248,16 + (17,861 - 0,1 \cdot 0,8 \cdot 11,5) + 46,652 + 693,682 = \mathbf{1005,435 \text{ м}^3}$$

Після присипки вручну проводять засипання траншеї бульдозером.

11. Об'єм робіт по засипанню траншеї бульдозером визначається за формулою:

$$V_{\text{зас бульд}} = \left(\frac{B'+B_1}{2} \cdot (H_{\text{тр.ост}} - \Delta - h_{\text{прис}}) \right) \cdot (L - l_{\text{шурф.заг}}), \text{ м}^3 \quad (3.18)$$

$$V_{\text{зас бульд1}} = \frac{0,982+1,482}{2} \cdot (1,363 - 0,1 - 0,263) + (1263 - 10,5) = \mathbf{1542,454 \text{ м}^3}$$

12. Таким чином загальний обсяг робіт по засипанню траншеї становить:

$$V_{\text{заг зас}} = V_{\text{заг прис вручну}} + \Sigma V_{\text{зас бульд}}, \text{ м}^3 \quad (3.19)$$

$$V_{\text{заг зас}} = 1005,435 + 3794,004 = \mathbf{4799,439 \text{ м}^3}$$

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						27
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

13. Об'єм зайвого ґрунту, що підлягає вивезенню – це ґрунт, що витісняється трубою, об'єм ґрунту основи із піщаного ґрунту та збільшення об'єму ґрунту, що враховується коефіцієнтом кінцевого рихлення K_2 та визначається наступним чином:

$$V_{\text{вивозу } n/e} = \Sigma V_{\text{труби}} + \Sigma V_{\text{основи}} + \Sigma V_{\text{прис}} + V_{\text{кінц.рихл}}, \text{ м}^3 \quad (3.20)$$

де $V_{\text{кінц.рихл}}$ – об'єм кінцевого рихлення який залежить від показника кінцевого рихлення ґрунту K_2 вираженого у відсотках (для супіску I групи $K_2 = 3\%$).

$$V_{\text{кінц.рихл}} = V_{\text{заг розр}} \cdot \frac{K_2}{100}, \text{ м}^3 \quad (3.21)$$

$$V_{\text{кінц.рихл}} = 4729,721 \cdot 3\% = 141,892 \text{ м}^3$$

$$V_{\text{вивозу } n/e} = 7,544 + 248,16 + 693,682 + 141,892 = 1091,278 \text{ м}^3$$

14. Щоб перевірити правильність проведення розрахунків необхідно скласти баланс земляних робіт за формулою:

$$\frac{V_{\text{заг.розр}} - (V_{\text{заг.зас}} + \Sigma V_{\text{труби}} + V_{\text{кінц.рихл}})}{V_{\text{заг.зас}} + \Sigma V_{\text{труби}} + V_{\text{кінц.рихл}}} \cdot 100 \leq \pm 5\% \quad (3.22)$$

$$\frac{4729,721 - (4799,439 + 7,544 + 141,892)}{(4799,439 + 7,544 + 141,892)} \cdot 100 = -4,43\%$$

Нев'язка в підведенні балансу не повинна перевищувати $\pm 5\%$.

Таблиця 3.1 Розрахунок обсягів земляних робіт по розробці траншеї для вкладання поліетиленового газопроводу

Вихідні дані для розрахунку:

екскаватор – ЕО2621;

вид ґрунту – супісок Ігр.;

показник кінцевого рихлення – $K_2=3\%$.

№ діляки ІЗ-ЛУ	Довжина ділянки $L, \text{ м}$	Глибина закл.-ня $H_{\text{закл.}}, \text{ м}$	Зовн. діаметр $D_{\text{зовн.}}, \text{ м}$	Ширина ковша экс- ра $B_{\text{ковша}}, \text{ м}$	Коеф. крутизни укосу t	Товщ. основи. $A, \text{ м}$	Вкличина ручного добору, $C, \text{ м}$	Вкличина осипання ґрунту, $S, \text{ м}$	Довж. шурфів $l_{\text{шурф.заг.}}, \text{ м}$	Глибина траншеї $H_{\text{тр.}}, \text{ м}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1263	1,2	0,063	0,65	0,25	0,1	0,1	0,15	10,5	1,263
2	1839	1,2	0,05	0,65	0,25	0,1	0,1	0,15	1	1,25
Усього	3102									

№ діляки ІЗ-ЛУ	$D_{\text{іол.}}, \text{ м}$	$H_{\text{тр.ост.}}, \text{ м}$	$B, \text{ м}$	$a, \text{ м}$	$B_L, \text{ м}$	$V_{\text{шурф.}}, \text{ м}^3$	$V_{\text{екск.}}, \text{ м}^3$	$V_{\text{руч.доб.}}, \text{ м}^3$	$V_{\text{прям.}}, \text{ м}^3$	$V_{\text{осн.}}, \text{ м}^3$	$V_{\text{труби.}}, \text{ м}^3$	$a', \text{ м}$	$B', \text{ м}$	$H_{\text{прис.}}, \text{ м}$	$V_{\text{прис.}}, \text{ м}^3$	$V_{\text{зас.буд.}}, \text{ м}^3$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0,063	1,363	0,8	0,341	1,482	16,326	1804,561	100,200	19,048	101,04	3,935	0,091	0,982	0,263	289,485	1542,454
2	0,05	1,35	0,8	0,338	1,475	1,536	2613,406	147,040	27,604	147,12	3,609	0,088	0,975	0,25	404,197	2251,55
Усього:						17,861	4417,967	247,24	46,652	248,16	7,544	-	-	-	693,682	3794,004

Загальний об'єм ґрунту, що розробляється вручну: $V_{\text{заг.розр.вруч}} = 311,754 \text{ м}^3$

Загальний об'єм робіт по розробці траншеї: $V_{\text{заг розр}} = 4729,721 \text{ м}^3$

Загальний об'єм ґрунту, що засипається вручну: $V_{\text{заг прис вручну}} = 1005,435 \text{ м}^3$

Загальний об'єм ґрунту по засипанню траншеї: $V_{\text{заг зас}} = 4799,439 \text{ м}^3$

Об'єм ґрунту від кінцевого рихлення: $V_{\text{кінц.рихл.}} = 141,892 \text{ м}^3$

Об'єм ґрунту, що підлягає вивезенню: $V_{\text{вивозу.}} = 1091,278 \text{ м}^3$

Баланс земляних мас становить: **-4,43%**

																			Арк.
																			28
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата	ДП. 192.042.007 ПЗ														

3.4 Підбір та обґрунтування будівельних машин та механізмів

3.4.1 Вибір ведучого механізму – екскаватора та інших машин для проведення земляних робіт

В попередньому розділі проекту підбрано екскаватор ЕО2621 з оберненою лопатою на пневмоколісному ході, так як він має ряд переваг в умовах виконання робіт в населеному пункті.

Необхідно провести перевірку робочих параметрів підбраного екскаватора відносно умов проведення робіт. До такої перевірки входить порівняння:

- 1) глибини копання;
- 2) висоти вивантаження;
- 3) радіусу вивантаження

з паспортними характеристиками екскаватора.

Технічні характеристики екскаватора ЕО2621:

- місткість ковша – $0,25\text{м}^3$;
- ширина ковша – $0,65\text{м}$;
- найбільша глибина копання – 3м ;
- найбільша висота вивантаження – 2м ;
- радіус вивантаження при найбільшій висоті вивантаження – $2,7\text{м}$.

Для проведення розрахунків будує розрахункову схему підбору екскаватора (рис. 3.2).




Рис. 3.2 Розрахункова схема підбору екскаватора

Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата
----	------	---------	------	------

1. Найбільша глибина копання вибраного екскаватора A , повинна бути більшою або дорівнювати найбільшій глибині траншеї, тобто справджуватися вираз:

$$H_{тр.ост.МАХ} \leq A,$$

$1,363\text{м} < 3\text{м}$ – параметр задовольняє вимогам.

2. Висота вивантаження визначається враховуючи параметри відвалу ґрунту, який в поперечному перерізі являє собою рівнобедрений трикутник.

2.1 Визначаю **об'єми відвалів** (мінерального та рекультивованого) ґрунтів за формулами:

- мінеральний ґрунт:

$$V_1 \text{ відвалу} = (V_{заг розр} - (B_1 \times 0,2 \times L_{рекульт})) \times \frac{100+K_1}{100}, \text{ м}^3 \quad (3.21)$$

- рекультивований ґрунт:

$$V_2 \text{ відвалу} = (B_1 + 2 \times \delta_{рекульт}) \times 0,2 \times L_{рекульт}) \times \frac{100+K'_1}{100}, \text{ м}^3 \quad (3.22)$$

де $V_{заг розр}$ – загальний обсяг розробленого ґрунту, $V_{заг розр} = 4729,721\text{м}^3$;

B_1 – ширина траншеї по верху, м (із розрахунків попереднього розділу $B_1 = 1,482\text{м}$);

$0,2$ – товщина шару рекультивованого ґрунту, м;

$L_{рекульт}$ – довжина полоси де знімається шар рослинного ґрунту (враховуючи фактичні умови прокладання газопроводу по генплану): $L_{рекульт} = 1530\text{м}$

$$L_{рекульт} = L_{траси з-ду} - L_{безтранш. проклад.} - \Sigma L_{доріжок та проїздів}, \text{ м}$$

$$L_{рекульт} = 3102 - 862 = 2240\text{м}$$

$\delta_{рекульт}$ – ширина смуги зняття рекультивованого ґрунту від берми траншеї, в підрахунках приймають $0,2 \div 0,5\text{м}$ ($\delta_{рекульт} = 0,5\text{м}$);

K_1 та K'_1 – коефіцієнти початкового рихлення мінерального та рослинного ґрунтів, % (для супіску I групи $K_1 = 12 \div 17\%$, для рослинного ґрунту $K'_1 = 20 \div 25\%$ тому приймаю $K_1 = 17\%$ та $K'_1 = 25\%$);

$$V_1 \text{ відвалу} = (4729,721 - (1,482 \times 0,2 \times 2240)) \times \frac{100+17}{100} = 5281,13\text{м}^3$$

$$V_2 \text{ відвалу} = (1,482 + 2 \times 0,5) \times 0,2 \times 2240) \times \frac{100+25}{100} = 1389,92\text{м}^3$$

2.2 Визначаю площу поперечного перерізу відвалу ґрунту за формулою:

$$F_1 \text{ відв} = \frac{V_1 \text{ відв}}{L_{відкрита розробка}}, \text{ м}^2 \quad (3.23); \quad F_2 \text{ відв} = \frac{V_2 \text{ відв}}{L_{рекульт.}}, \text{ м}^2 \quad (3.24);$$

$$F_1 \text{ відв} = \frac{5281,13}{3102} = 1,7\text{м}^2; \quad F_2 \text{ відв} = \frac{1389,92}{2240} = 0,62\text{м}^2$$

2.3 Визначаю **висоту відвалів**, враховуючи, що в природному насипі величина кутів укосу відвалу становить 45° , тому поперечний переріз відвалу являє собою рівнобедрений трикутник, виходячи з цього визначаю висоти відвалів за формулами:

$$h_1 \text{ відв.} = \sqrt{F_1 \text{ відв.}}, \text{ м} \quad (3.25); \quad h_2 \text{ відв.} = \sqrt{F_2 \text{ відв.}}, \text{ м} \quad (3.26)$$

$$\text{Отже: } h_1 \text{ відв.} = \sqrt{1,7} = 1,3\text{м};$$

$$h_2 \text{ відв.} = \sqrt{0,62} = 0,79\text{м}$$

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						30
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

2.4 Ширина відвалів визначається за формулами:

$$b_{1відв} = 2 \times h_{1відв}, \text{ м} \quad (3.27);$$

$$b_{2відв} = 2 \times h_{2відв}, \text{ м} \quad (3.28);$$

Отже: $b_{1відв} = 2 \times 1,3 = 2,6\text{м}$

$$b_{2відв} = 2 \times 0,79 = 1,58\text{м}$$

Для перевірки висоти вивантаження та радіусу вивантаження достатньо порівнювати параметри тільки відвалу з мінеральним ґрунтом, так як пересування рекультивованого ґрунту буде здійснюватися бульдозером.

2.5 Висота вивантаження екскаватора повинна бути більшою на 40-50см від висоти відвалу мінерального ґрунту, що становить $h_1 = 1,3\text{м}$,

тобто $1,3+0,5 = 1,8\text{м} < 2\text{м}$ – найбільша висота вивантаження екскаватора ЕО 2621 – параметр задовольняє вимоги.

2.6 Радіус вивантаження визначається за формулою:

$$R_{вивант} = \frac{B_1}{2} + 0,5 + \frac{b_{1відв}}{2}, \text{ м} \quad (3.29);$$

$$R_{вивант} = \frac{1,482}{2} + 0,5 + \frac{2,6}{2} = 2,54\text{м};$$

Радіус вивантаження при найбільшій висоті вивантаження даної марки екскаватора ЕО2621 становить 2,7м і є більшим за розрахунковий радіус вивантаження екскаватора в даних умовах 2,54м, отже параметр задовільняє умови.

Висновок: Враховуючи вищевикладені розрахунки можна зробити висновок, що екскаватор ЕО 2621 та його технічні характеристики повністю задовольняють всі вимоги проведення земляних робіт в заданих умовах.

Вибір трамбівки:

Для ущільнення ґрунту після присипки вручну підбираю трамбівку:

- марка трамбівки **ИЕ 4502**;
- продуктивність по піску – 4,5 м³/год.;
- частота ударів – 560 ударів за хв.;
- розміри башмака: довжина – 450мм; ширина – 350мм;
- габаритні розміри: висота – 227мм; довжина – 390мм; ширина – 845мм;
- маса – 75кг.

Вибір бульдозера:

Після присипки вручну та ущільнення ґрунту трамбівками виконується засипання бульдозером до проектних відміток, підбираю бульдозер потужністю 75-96кВт для розробки ґрунту II категорії ґрунту.

Бульдозер – ДЗ – **53** (тяговий клас трактора - 3):

- марка трактора Т – 100;
- потужність – 79кВт (108к.с);
- довжина відвалу – 3,2м;
- висота відвалу – 1,2м;
- маса обладнання – 2,13т

Вибір катка:

Після засипки бульдозером, необхідно виконати ущільнення ґрунту катком:

- марка причіпного кулачкового катка **Д-130**;
- ширина вкатуваної смуги – 1,5м;
- товщина вкатуваного шару – 180мм;
- вага катка з баластом – 5т

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						31
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

3.4.2 Вибір самоскиду для роботи в комплексі з екскаватором та автокрану

На будівництві підземного газопроводу екскаватор являється ведучою машиною, тому що він виконує найбільш трудомістку роботу. Для виконання земляних робіт крім бульдозера необхідно підібрати самоскид, що буде здійснювати вивезення надлишкового ґрунту та буде працювати в комплексі з екскаватором.

Для роботи в комплексі з однокішшевим екскаватором ЕО2621 з ємністю ковша 0,25 м³ рекомендується використовувати самоскиди вантажопідйомністю 3-5т, але з врахуванням кількості ґрунту та відстані вивезення допускається більша вантажопідйомність.

1. Попередньо приймаю самоскид МАЗ – 503Б з об'ємом кузова 5,0м³, вантажопідйомністю 7т.

2. Визначаю кількість рейсів автомобіля для вивезення надлишкового ґрунту за формулою:

$$N_{\text{рейсів}} = \frac{V_{\text{вивозу}}}{V_{\text{кузова}} \times K_1}, \text{ рейси} \quad (3.33);$$

де $V_{\text{вивозу}}$ – загальний об'єм ґрунту, що підлягає вивезенню, м³ (із розділу 3.3 «Підрахунок об'ємів земляних робіт» $V_{\text{вивозу}} = 1091,278 \text{ м}^3$);

$V_{\text{кузова}}$ – об'єм кузова прийнятого самоскида, м³ ($V_{\text{кузова}} = 5 \text{ м}^3$);

K_1 – коефіцієнт, що враховує повноту заповнення кузова, $K_1 = 0,9$.

Отже:
$$N_{\text{рейсів}} = \frac{1091,278}{5 \times 0,9} = 242,5 = 243 \text{ рейси}$$

3. Визначаю час транспортної операції за формулою:

$$t_{\text{тр.опер}} = t_{x.n} + t_{\text{завант.}} + t_{p.n.} + t_{\text{розв.}}, \text{ ГОД} \quad (3.34);$$

де $t_{x.n}$ – час холостого переїзду, год.;

$t_{\text{завант.}}$ – час завантаження, год.;

$t_{p.n.}$ – час переїзду з вантажем, год.;

$t_{\text{розв.}}$ – час розвантаження, год.

3.1 Час холостого переїзду визначаю за формулою:

$$t_{x.n} = \frac{L_x}{v \times K}, \text{ ГОД.}$$

де L_x – відстань вивезення надлишкового ґрунту, км (із завдання на дипломне проектування $L_x = 3 \text{ км}$);

v – середня швидкість руху самоскида без вантажу, км (становить 45-60 км/год.);

K – коефіцієнт зміни швидкості (становить $K = 0,5$).

Отже:
$$t_{x.n} = \frac{3}{45 \times 0,5} = 0,133 \text{ год.}$$

3.2 Визначаю час завантаження кузова автомобіля за формулою:

$$t_{\text{завант.}} = V_{\text{кузова}} \times H_{\text{часу}} \times K_1, \text{ ГОД.} \quad (3.35);$$

де $H_{\text{часу}}$ – норма часу в машино-годинах на розробку 1м³ ґрунту I категорії – супіску (в щільному стані) з навантаженням на самоскид екскаватором 0,25м³ (визначаю із РЕКН розцінка 1-18-4 становить 0,14782 маш.-год.);

K_1 – коефіцієнт заповнення кузова, $K_1 = 0,9$.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						32
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Отже: $t_{завант} = 5,0 \times 0,14782 \times 0,9 = 0,665$ год.

3.3 Визначаю час переїзду автомобіля з вантажем за формулою:

$$t_{p.n} = \frac{L_x}{v_p \times K}, \text{ год.} \quad (3.36);$$

де L_x – відстань вивезення надлишкового ґрунту, (відповідно завдання $L_x=3$ км);
 v_p – середня швидкість руху самоскида з вантажем, (становить $v_p = 40$ км/год.)
 K – коефіцієнт зміни швидкості, $K = 0,5$.

Отже: $t_{p.n} = \frac{3}{40 \times 0,5} = 0,15$ год.

3.4 Час розвантаження для автомобіля самоскида **1,8** хв. – приймаю для підрахунків **0,1** год.

Загальний час транспортної операції, згідно формули (3.34) буде становити:

$$t_{тр.опер} = 0,133 + 0,665 + 0,15 + 0,1 = 1,048 \text{ год.}$$

4. Визначаю загальні затрати часу по вивезенню надлишкового ґрунту:

$$T_{заг.сам} = N_{рейсів} \times t_{тр.опер}, \text{ год.} = 243 \times 1,048 = 254,664 \text{ год.} \quad (3.37)$$

Враховуючи, нормативну тривалість робочої зміни для механізмів $T_{зм.}=6,82$ год. та максимальний коефіцієнт перевиконання робіт $K_{max}=1,2$, тривалість вивезення надлишкового ґрунту буде становити:

$$T_{сам.зм} = \frac{T_{заг.сам}}{T_{зм} \cdot K_{max}} = \frac{254,664}{6,82 \cdot 1,2} = 31,1 \approx 32 \text{ робочих зміни} \quad (3.38)$$

5. Визначаю тривалість виконання робіт по риттю траншеї екскаватором (див розрахунки табл.3.3 та 3.4):

$$T_{екскав.зм} = \frac{(\sum V_{екск} - (B_1 \cdot 0,2 \cdot L_{рекульт}) - V_{вивозу} + V_{ушир.котл60\%}) \cdot H_{часу.у.відв} + V_{вивозу} \cdot H_{часу.у.самос}}{T_{зм} \cdot K_{max}}, \text{ роб.зм.} \quad (3.39)$$

$$T_{екскав} = \frac{(4417,967 - (1,482 \cdot 0,2 \cdot 2240) - 1091,278 + 0) \cdot 0,09408 + 1091,278 \cdot 0,14782}{6,82 \cdot 1,2} = 50,3 \approx 51 \text{ роб.зм.}$$

(тобто враховуючи нормативну тривалість будівництва копання екскаватором ЕО2621 необхідно здійснювати у дві зміни)

Висновок: Як видно із підрахунків вибраний екскаватор **ЕО2621** розробку траншеї буде здійснювати **51** робочу зміну, а прийнятий самоскид **МАЗ – 503Б** забезпечить вивезення надлишкового ґрунту за **32** робочих зміни, що задовольняє темп виконання робіт. Тому для вивезення надлишкового ґрунту достатньо одного самоскиду **МАЗ – 503Б**, а для більш ефективного використання самоскиду його додатково можна задіяти для доставки матеріалів на будівельний майданчик протягом **19** робочих змін.

Крім того враховуючи розрахункову тривалість будівництва, щоб забезпечити необхідний темп робіт екскаватор та самоскид повинні працювати у дві зміни.

Підбір автокрану:

Підбираю автокран маркою **КС-1562Д**, для розвантаження: бухт поліетиленових труб та інших матеріалів, а також обладнання для будівництва газопроводу.

Вантажопідйомність крана становить: максимальна – 4т, при роботі на виносних опорах – 4÷1т, а без опор – 1÷0,4т.

Довжина стріли: основна – 6м, подовжена – 10,6м.

Виліт гака: найменший – 3,5м, найбільший – 6м.

Швидкість підйому вантажу – 0,3-13м/хв.

Частота обертання поворотної платформи – 0,2÷2,3об/хв.

Базовий автомобіль – ГАЗ-53А.

Швидкість руху максимальна 75км/год.

Габаритні розміри: довжина – 8130мм, ширина – 2410мм, висота – 3330мм.

Маса – 7,05т

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						33
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

3.4.3 Підбір інших будівельних машин, механізмів та транспортних засобів

Потреба в основних та допоміжних будівельних та дорожніх машинах і механізмах визначена на підставі фізичних об'ємів робіт і норм виробітку будівельних і дорожніх машин і механізмів.

Машина бурильно-кранова - марка **ВМ 202** або **БМ 204** – для буріння ям під пізнавальні стовпчики та опори і фундаменти КБРТ: найбільша глибина буріння – 2,2м; максимальна вантажопідйомність лебідки – 1,2т; діаметр бура – 0,3-0,5м; базовий автомобіль ГАЗ 66-02; маса автомобіля – 5т.

Автогрейдер - Д-598 – для планувальних робіт: максимальна довжина відвалу – 3,04м; висота – 0,6м; глибина різання – 0,2м; радіус повороту – 11⁰; потужність двигуна – 66кВт; маса грейдера – 9,7т.

Компресорна станція - ПКС – 35 – для проведення продувки та випробувань: потужність – 3,5 м³/хв, робочий тиск стиснутого повітря 680 кПа.

Зварювальний апарат - АСД-300-5 – для зварювання сталевих труб, номінальний зварювальний струм 300А, межа регулювання струму 75-320А, номінальна напруга 32В, марка генератора Т-60-300-50; двигун марки ЗМ – 32,0, потужність 22кВт, частота обертання 1500об/хв, маса 0,76т.

Для виконання будівельних робіт також необхідне таке обладнання:

- генератор ацетиленовий **П – 50**, 1 – ВР – 1,25 – 1шт;
- малогабаритний бітумоварочний котел **С – 400** – 1шт;
- компресори пересувні – **КС-9**(або КС-6;СД-15/25;ПР-10/8;ПК-10;НВ-10;ДК-9)–1шт;
- пересувне електроустаткування **ЖЕС – 9** – 1шт;
- лебідки ручні **ТЛ – 3А** або електричні **ТЛ – 14А** – 1шт;
- насос для водозниження **С-203**, **С-204** або **С-245** – 1шт;
- коток самохідний дорожній **Д – 455** – 1шт;
- пневмотрамбовка – **М-157** – 1шт;
- установки гідравлічні для труб – 1шт.

Для виконання об'ємів вантажоперевезень необхідно використання: автомобіля бортового, причіп та напівпричіп бортовий; автомобіль спеціальний, транспортний засіб для перевезення робочих.

Крім вищезазначених машин та механізмів, для виконання будівельно-монтажних робіт комплексна будівельна бригада робітників повинна бути забезпечена нормо-комплектом машин, інструментом, приладами та обладнанням:

Перелік нормо-комплекту оснащеності будівельної бригади машинами, обладнання, інструментами та приладами

I. Для вхідного контролю труб, деталей та контроль зварювання:

Ножівка – 1шт; Прес для видавлювання зразків – 1шт; Станок для поздовжнього різання труб типу 2ПГ-10 – 1шт; Розривна машина Р 2055-05 – 1шт; Рулетка – 1шт; Штангенциркуль – 1шт; Мікрометр – 1шт; Штамп просічка для зразків-типів 1 та 2 – 1шт.

II. Транспортування та зберігання труб та деталей:

Автомобіль бортовий з напівпричіпом – 1шт; Касета для труб (комплект) – 1шт; Стяжка із капронового канату (комплект) – 1шт; Стелаж для зберігання труб – 1шт; Строп-полотнище або строп пеньковий, капроновий – 1шт; Контейнер для деталей – 1шт; Автомобіль вахтовий – 1шт; Паливозаправник – 1шт.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						34
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

III. Зварювання стиків труб:

Опори переносні регулюючі – 4шт; Лежні – 2шт; Комплект для нагріву інструменту типу теплоакумулятора (ТА): газовий пальник – 1шт; балон 50л – 1шт; регулятор тиску – 1шт; Ножівка по дереву (мілкозубна) або по металу ручна чи механізована – 1шт; Пристосув. для збирання стиків при зварюванні муфтами із закладними нагрівачами – 1шт; Щуп пелюстковий – 1шт; Рулетка – 1шт; Лінійка – 1шт; Штангенциркуль – 1шт; Ніж – 1шт; Щітка – 1шт; Шаблон для контролю геометрії шву – 1шт; Набір для нанесення клейма (ПУ-6, ПУ-8) – 1шт; Цикля – 1шт.

IV. Збирання вузлів роз'ємних (фланцевих) з'єднань:

Ключ динамометричний – 1шт; Набір ключів гайкових – 1шт.

V. Збирання та зварювання з'єднань «поліетилен-сталь» із сталевими трубами:

Шліфмашинка кутова – 1шт; Агрегат електрозварювальний однопостовий – 1шт; Електродотримач – 1шт; Щиток (маска) із світлофільтром – 1шт; Дріт зварювальний – 30м; Щітка металева – 1шт; Молоток-зубило – 1шт.

VI. Вкладання трубопроводу

Перемички – 3шт; М'які стропи – 2шт; Лопата металева – 2шт; Заглушки труб – 2шт.

VII. Випробування трубопроводу

Шланг дюритовий – 5-10м; Манометр – 2шт; Кран $\frac{3}{4}$ " – 1шт; Сталева заглушка – 2шт; Відвідна трубка – 1шт; Фланцеве з'єднання – 1шт.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		35

3.5 Підрахунки затрат праці

3.5.1 Визначення затрат праці (об'єми будівельно-монтажних робіт, склад ланок, калькуляція трудових затрат)

Для визначення загальної трудомісткості будівництва газопроводу необхідно визначити обсяги будівельно-монтажних робіт та скласти калькуляцію трудових затрат таблиця 3.4. Об'єми будівельно-монтажних робіт підраховують в одиницях прийнятих в збірниках РЕКН на будівельно-монтажні та ремонтні роботи.

Таблиця 3.3 Відомість підрахунку об'ємів робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим	Формула підрахунку	Підрахунок об'ємів робіт	Об'єм робіт
1	2	3	4	5	6
1	Зняття рослинного шару та переміщ. бульдозером до 10м	1000 м ³	$(B_1 + 2 \times \delta_{рекульт}) \times 0,2 \times L_{рекульт}$ 1000	$\frac{(1,482 + 2 \times 0,5) \times 0,2 \times 2240}{1000}$	1,112
2	Додавати на кожні наступні 10м переміщ. ґрунту	1000 м ³	$(B_1 + 2 \times \delta_{рекульт}) \times 0,2 \times L_{рекульт}$ 1000	$\frac{(1,482 + 2 \times 0,5) \times 0,2 \times 2240}{1000}$	1,112
3	Розробка ґрунту вручну в місцях перетину з іншими комунікаціями	100 м ³	$\frac{\Sigma V_{шурфів}}{100}$	$\frac{17,861}{100}$	0,179
4	Підвішування підземних комунікацій та їх розбір.	1 м короба	$l_{шурф. заг}$	11,5	11,5
5	Розробка ґрунту у відвал екскаватором, об'єм ковша 0,25м ³	1000 м ³	$\frac{\Sigma V_{екск} - (B_1 \times 0,2 \times L_{рекульт}) - V_{вивозу} + V_{ушир. котл (60\%)}}{1000}$	$\frac{4417,97 - (1,482 \times 0,2 \times 2240) - 1091,278 + 0}{1000}$	2,663
6	Розробка ґрунту на самоскид екскаватором, об'єм ковша 0,25м ³	1000 м ³	$\frac{V_{вивозу ПЕ}}{1000}$	$\frac{1091,278}{1000}$	1,091
7	Доробка ґрунту вручну (підчистка дна та стінок траншей)	100 м ³	$\frac{\Sigma V_{руч. доб} + \Sigma V_{прям}}{100}$	$\frac{247,24 + 46,652}{100}$	2,939
8	Улаштування піщаної основи під газопроводи	10 м ³	$\frac{\Sigma V_{основи}}{10}$	$\frac{248,16}{10}$	24,816
9	Улаштування тимчасових перехідних містків	100 м ²	$N_{перех. міст} = L_{відкр. розр} : 50м$ (округлити до цілого числа) $F_{містків} = N_{перех. міст} \times 2м^2 : 100м^2$	$N_{перех. міст} = 3102 : 50м = 62шт$ $F_{містків} = 62 \times 2м^2 : 100м^2$	1,24
10	Нанесення «дуже посиленої» ізоляції на футляри: Ø133x4мм(Ду125мм); Ø108x3мм(Ду100мм)	1 км	$\frac{\Sigma L_{траси у футлярах}}{1000}$	$\frac{20}{1000}$	0,02
				$\frac{20}{1000}$	0,02
11	Вкладання ст. труб футлярів: Ø133x4мм(Ду125мм); Ø102x3мм(Ду100мм)	1 км	$\frac{\Sigma L_{траси у футлярах}}{1000}$	$\frac{20}{1000}$	0,02
				$\frac{20}{1000}$	0,02
12	Протягування п/е труби у футляр: Ø63мм, Ø50мм	100 м	$\frac{\Sigma L_{траси у футлярах}}{100}$	$\frac{20 + 20}{100}$	0,4
13	Зароблення кінців футляра	1 футл	К-ть футлярів	1+1 футляр	2
14	Улаштування контрольних трубок (для футлярів)	1 трубка	1 контрольна трубка на 1 футляр	1+1 контр.тр.	2

Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата
----	------	---------	------	------

ДП. 192.042.007 ПЗ

Арк.

36

1	2	3	4	5	6
15	Вкладання п/е труб з пневматичним випробуванням: Ø63мм, Ø50мм та Ø25мм.	1000 м	$\frac{L_{\text{Ø63мм}}}{1000}$ $\frac{L_{\text{Ø50мм}}+L_{\text{Ø25мм}}}{1000}$	$\frac{1263}{1000}$ $\frac{1839+630}{1000}$	1,263 2,469
16	Встановлення п/е фасонних частин: трійників	10 шт	<u>по факту</u> 10	ТЕ 63мм-4шт; ТЕ 50мм-4шт; OS 63/32-41шт OS 50/32-41шт (4+4+41+41)/10	9,0
17	Встановлення п/е фасонних частин: відводів, колін, перехідників, заглушок, муфт	10 шт	<u>по факту</u> 10	коліно KE 63мм-2+1шт коліно KE 50мм-4шт муфти ME 63мм-29+2шт муфти ME 50мм-39шт перехід RE 63/50мм-5шт RE 32/25мм-80шт перехід RE 50/25мм-2шт заглушки ZE 50-7шт (3+4+31+39+5+80+2+7)/10	17,1
18	Буріння ям бурильно-крановими машинами під КБРТ	100 ям	<u>К-ть КБРТ</u> 100	$\frac{82}{100}$	0,82
19	Улаштування основи із щебеню під опори КБРТ	м ³	К-ть КБРТ×0,054м ³	82×0,054	4,428
20	Улаштування фундаментів під опори КБРТ	100 м ³	<u>К-ть КБРТ×0,22м³</u> 100	$\frac{82 \times 0,22}{100}$	0,1804
21	Монтаж опор під КБРТ	т	<u>К-ть КБРТ×75,1кг</u> 1000	$\frac{82 \times 75,1}{1000}$	6,158
22	Нанесення «дуже посиленої» ізоляції на футляр будинкового вводу Ø до 50мм	1 км	<u>К-ть КБРТ×2м/п</u> 1000	$\frac{82 \times 2}{1000}$	0,164
23	Улаштування цокольного вводу (будинковий ввід) Ø до 50мм (з'єднання ПС) Ø до 80мм	1 шт	К-ть КБРТ К-ть з'єднань ПС-05 (після ШРП)	82 1	82 1
24	Приєднання цокольного вводу (муфта чи перех.)	10 шт	<u>К-ть КБРТ(перехід Ø32/25 чи муфта Ø25)</u> 10	муфта ME 25мм-82шт $\frac{82}{10}$	8,2
25	Вкладання ст. труб (футляр) цокольного вводу	1 км	<u>К-ть КБРТ×2м/п</u> 1000	$\frac{82 \times 2}{1000}$	0,164
26	Протягування п/е труб Ø25 у футляр	100 м	<u>К-ть КБРТ×2м/п</u> 100	$\frac{82 \times 2}{100}$	1,64
27	Зароблення футляру будинкового вводу пінополіуританом	1 сал. бн.	К-ть КБРТ К-ть з'єднань ПС-05 (після ШРП)	82 1	82 1
28	Установлення козирків із листа (зонти над будинковим вводом)	м ²	К-ть КБРТ×0,1÷0,2м ²	82×0,1	8,2
29	Монтаж металевих шаф	т	<u>К-ть КБРТ×9,6кг</u> 1000	$\frac{82 \times 9,6}{1000}$	0,7872
30	Встановлення регуляторів тиску типу DSR-10 з G-4Тм	1 шт	К-ть регуляторів типу DSR	82 штук	82
31	Обсипання газопроводу піщаним ґрунтом	100 м ³	$\frac{V_{\text{заг.прис.вр}} - \Sigma V_{\text{основи}}}{100}$	$\frac{1005,435-248,16}{100}$	7,573

Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата
----	------	---------	------	------

ДП. 192.042.007 ПЗ

Арк.

37

1	2	3	4	5	6
32	Ущільнення ґрунту пневматичми трамбівками	100 м ³	$\frac{V_{зг.прис.вр}}{100}$	$\frac{1005,435}{100}$	10,054
33	Укладання п/е сигнальної стрічки «Обережно ГАЗ» з металевим провідом над газопроводом	100 м	$\frac{L_{вуличн г-ду}}{100}$	$\frac{3102}{100}$	31,02
34	Розпилювання а/ц труб Ø100мм	1м	$\Sigma L_{азбоцем.футлярів}$	$\frac{7 \times 4м}{1000}$	28
35	Укладання футляру із а/ц труб Ø100мм	1км	$\frac{\Sigma L_{азбоцем.футлярів}}{1000}$	$\frac{7 \times 4м}{1000}$	0,028
36	Засипка траншеї бульдозером	1000 м ³	$\frac{\Sigma V_{бульд} - (B_1 \times 0,2 \times L_{рекульт}) + \Sigma V_{ум.котл} (100\%)}{1000}$	$\frac{3794,004 - (1,482 \times 0,2 \times 2240) + 0}{1000}$	3,13
37	Повернення родючого шару ґрунту з відвалу (бульдозером)	1000 м ³	$\frac{(B_1 + 2 \times \delta_{рекульт}) \times 0,2 \times L_{рекульт}}{1000}$	$\frac{(1,482 + 2 \times 0,5) \times 0,2 \times 2240}{1000}$	1,112
38	Додавати на кожні наступні 10м переміщення	1000 м ³	$\frac{(B_1 + 2 \times \delta_{рекульт}) \times 0,2 \times L_{рекульт}}{1000}$	$\frac{(1,482 + 2 \times 0,5) \times 0,2 \times 2240}{1000}$	1,112
39	Ущільнення ґрунту катком	1000 м ³	п.36+п.37	3,13+1,112	4,242
40	Буріння ям бурильно-крановими машинами під пізнав стовпчики	100 ям	$\frac{\text{Кількість стовпчиків}}{100}$	$\frac{26}{100}$	0,26
41	Влаштування фундаментів під пізн.-ні стовпчики	100 м ³	$\frac{\text{К-ть стовпчиків} \times 0,35\text{м}^3}{100}$	$\frac{26 \times 0,35\text{м}^3}{100}$	0,091
42	Встановлення пізнавальних стовпчиків	10 шт	$\frac{\text{Кількість стовпчиків}}{10}$	$\frac{26}{10}$	2,6
43	Встановлення додатк. пізнав.-них знаків металевих щитків (на стовпчиках, стовпах ЛЕП та будівлях)	100 шт	$\frac{\text{Кількість знаків}}{100}$	$\frac{26+43}{100}$	69
44	Встановлення ПЕ крану Ø63мм	1шт	Кількість ПЕ кранів (або засувок)	<u>1 кулевий кран</u>	1
45	Укладання ст.труб г.-ду-відводу після врізки Ø57х3мм	1 км	$\frac{L_{Ø57 \times 3\text{мм}}}{1000}$	$\frac{1,5}{1000}$	0,0015
46	Встановлення ст. відводів Ø50мм для приєднання до ШРП	10 відв	$\frac{\text{Кількість відводів}}{10}$	$\frac{3}{10}$	0,3
47	Встановлення з'єднання ПЕ/ст. Ø63/50мм(ПС-05)	1 шт	Кількість з'єднань ПС	1	1
48	Продування повітрям г-дів	1000 м	$\frac{L_{вуличн г-ду} + L_{двор.ввод}}{1000}$	$\frac{1263+1839+630}{1000}$	3,732
49	Врізка в діючу мережу Ø63мм	1 вр.	Кількість врізок	1 врізка	1

Результати визначення об'ємів робіт зведено в таблицю 3.4 графа 5. Із збірників РЕКН №1, 22, 24 та 25 визначаю норми часу для будівельників та машиністів (заносу в графи 6 та 7 відповідно), склад ланки вибираю з РЕКН (записую в графи 10 та 11). По видам робіт, затрати часу (трудомісткість) будівельників визначаються як добуток графи 5 та 6 – заноситься в графу 8; затрати часу для машин та механізмів визначаються як добуток графи 5 та 7 – заноситься в графу 9. Сума по графам 8 та 9 – це загальна трудомісткість будівельно-монтажних робіт по будівництву газопроводу.

						Арк.
						38
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

ДП. 192.042.007 ПЗ

Таблиця 3.4 Підрахунок затрат праці (калькуляція трудових затрат)

№ п/п	Обґрунт. № один. розц РЕКН (ЕНіР)	Найменування робіт	Обсяг робіт		Норма часу		Трудомісткість		Склад ланки		Потреба в механізмах
			Од. вим.	Кіл-ть	будівельників люд.-год	машин маш.-год	будівельників люд.-год	машин маш.-год	Спеціальність, розряд	Кіл-ть робітн.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I Роботи підготовчого періоду будівництва:											
Усього по роботам підготовчому періоду (Σ20% від робіт основного періоду):							1809,51	655,81			
II Роботи основного періоду будівництва:											
1	E1-24-5	Зняття рослинного шару та переміщення рекультивованого ґрунту бульдозером, I група ґрунтів	1000м ³	1,121	-	12,342	0,00	13,72	машиніст 5р.	1	бульдозер 79 кВт (108к.с)
2	E1-24-13 к=2	Додавати на кожні наступні 10м переміщення, I група ґрунтів	1000м ³	1,112	-	21,358	0,00	23,75			
3	E1-164-1 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в місцях перетину з іншими комунікаціями (відривання шурфів) до 2м	100м ³	0,179	240,72	0	43,09	0,00	землекоп 2р	1	-
4	ЕН22-49-1	Підвішування підземних комунікацій (захист) та їх розбирання	1м короба	11,5	1,28	0,382	14,72	4,39	трубоуклад. 4р тесляр 2р	1 1	авт. борт.-й кран
5	E1-13-4 к=1,25	Розробка ґрунту у відвал екскаватором із зворотною лопатою об'єм ковша 0,25м ³	1000м ³	2,663	17,963	106,909	47,84	284,7	машиніст 5р	1	екскаватор EO2621
6	E1-18-4	Розробка ґрунту з навантаженням на самоскид екскаватором із зворотною лопатою об'єм ковша 0,25м ³	1000м ³	1,091	36,04	134,382	39,32	146,61	машиніст 5р	1	екскаватор EO2621 бульдозер 108к.с
7	E1-164-1 к=1,2	Доробка ґрунту вручну (підчистка дна траншеї і прямиків)	100м ³	2,939	240,72	0	707,48	0,00	землекоп 2р	1	-
8	E23-1-1 (1-166-1)	Влаштування основи із піщаного ґрунту під газопровід	10м ³	24,816	16,32	0	405,0	0,00	землекоп 2р 1р	1 1	-
9	E14-13-1-1 (P20-2-1)	Улаштування тимчасових перехідних містків із подальшим їх розбиранням.	100м ²	1,24	63,83	5,759	79,15	7,14	тесляр 3р тесляр 2р	1 1	-
10	E22-14-4 ЕН22-15-3	Нанесення «дуже посиленої» бітумно-гумової ізоляції на футляри: Ø133x4мм; Ø108x3мм.	1км	0,02 0,02	364,8 328	31,54 11,986	7,30 6,56	0,63 0,24	ізолювальник 4р 3р	1 2	котли бітумні
11	E22-9-4 ЕН22-9-3	Укладання сталевих труб (футлярів): Ø _у до 125мм; Ø _в до 100мм;	1км	0,02 0,02	657,6 499,8	91,6 65,113	13,15 10,0	1,83 1,3	зварювальн 5р монтажн. 4-5р	1 3	автом., леб.-ка, зв.апар, бульд, кран
12	ЕН22-47-1	Протягування п/е труб Ø до 100мм (Ø63мм, Ø50мм) у футляр	100м	0,4	84,4	0,106	33,76	0,04	монтажник 5р 4р 3р	1 1 1	автомобіль, лебідка
13	ЕН22-48-1	Зароблення кінців футляру (ізоляція футляра) та встановлення д.е опор	1футл.	2	12,78	0,586	25,56	1,17	монтажник 4р 3р	1 1	автомобіль, котел бітумн., зв. апарат
14	24-114-1	Улаштування контрольних трубок (для футлярів)	1шт	2	4,6	1,257	9,2	2,51	монтажник 4р 3р	1 1	автомобіль зв.апарат

ДП. 192.042.007 ПЗ

39

Арк

ЗМ	Арк	№ док-т	Підп	Дата	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
					15	ЕН22-12-2 ЕН22-12-1	Вкладання п/е трубопроводів з пневматичним випробуванням Ø63, Ø50 та Ø25	1000м	1,263 2,469	337,5 331,4	61,576 61,246	426,26 818,23	77,77 151,22	монтажник 5р монтажник 3р монтажник 2р	1 1 1	автомобіль лебідка. зв.апарат	
					16	ЕН22-34-10	Встановлення п/е фасонних частин, трійників	10шт	9,0	35,6	17,185	320,4	154,67	монтажник 4р зварювальн.5р	1 1	автомобіль зв. апарат	
					17	ЕН22-34-1	Встановлення п/е фасонних частин: відводів, колін, перехідників, заглушок, муфт	10шт	17,1	24,6	11,457	420,66	195,91	монтажник 4р зварювальн.5р	1 1	автомобіль зв. апарат	
					18	Е1-149-2	Буріння ям для фундаментів під КБРТ (DSR-10)	100 ям	0,82	33,32	25,323	27,32	20,76	землекоп 2р машиніст 5р	1 1	бур. кранова машина	
					19	ЕН8-2-2	Улаштування основи із щебеню під опори КБРТ (DSR-10)	м³	4,428	2,4	0,501	10,63	2,22	монтажник 3р 2р	2 2	-	
					20	ЕН6-1-13	Улаштування фундаментів під опори КБРТ (DSR-10)	100м³	0,1804	598,18	41,236	107,91	7,44	монтажник 5р 3р	1 1	-	
					21	Е9-62-4	Монтаж опор під КБРТ (DSR-10)	т	6,158	40,48	18,708	249,28	115,2	машиніст 5р монтажник 2р	1 1	автомобіль бортовий	
					22	ЕН22-22-1	Нанесення «дуже посиленої» ізоляції з липких стрічок на футляр будинкового вводу Ø до 50мм	1км	0,164	276,8	70,421	45,4	11,55	ізолювальн. 4р 3р	1 2	авт. борт.-й, лебідки	
					23	Е24-101-1	Улаштування цокольного вводу Ø до 50мм	1шт	82	13,59	3,877	1114,38	317,91				
					24	Е22-34-1	Приєднання цокольного вводу до дворових ввідів (зварювання муфти або перехідника)	10шт	8,2	24,6	11,457	201,72	93,95	монтажник 4р 3р	1 1	автом. борт., кран, агр.зв.	
					25	ЕН22-9-1	Вкладання сталевих труб (футляр) Ø50мм будинкового вводу	1км	0,164	537,6	130,83	88,17	21,46	монтажник 5р 4р 3р	1 2 2		
					26	ЕН22-47-1	Протягування п/е труб Ø25мм у сталевий футляр будинкового вводу	100м	1,64	84,4	0,106	138,42	0,17	монтажник 5р 4р 3р	1 1 1	автомобіль, лебідка	
					27	Е16-30-1	Заробляння футляру будинкового вводу пінополіуретаном	1 сальн.	83	2,95	0	244,85	0				
					28	Е20-22-1	Установлення козирків із листа (зонти над будинковим вводом)	м²	8,2	1,41	0,133	11,56	1,09	монтажник 3р	2	-	
					29	Е9-53-2	Монтаж металевих шаф для КБРТ	т	0,7872	74,56	1,191	58,69	0,94	монтажник 4р 3р	1 1	автомоб.борт, зв. агрегат	
					30	Е19-5-1	Встановлення регуляторів типу DSR-10	шт.	82	6,76	0,392	554,32	32,14	монтажник 4р 3р	1 1	автомобіль бортовий	
					31	Е1-166-1	Обсипання газопроводу піщаним ґрунтом	100м³	7,573	150,45	0	1139,36	0,00	землекоп 2р 1р	1 1	-	
					32	Е1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, ґрунти I та II групи	100м³	10,054	18,36	5,118	184,59	51,46	землекоп 3р	1	компресор трамбівка	
					33	М8-143-5 (Е21-13-1)	Укладання п/е сигнальної стрічки «Обережно ГАЗ» над газопроводом	100м	31,02	3,4	0,092	105,47	2,85	монтажник 5р	1	-	
					34	Е22-2-1-1	Розпилювання а/ц труб Ø100мм	1м	28	9,53	6,39	266,84	178,92				
					35	ЕН22-2-1	Укладання футляру із а/ц труб Ø100мм	1км	0,028	432	3,538	12,1	0,1				

ДП. 192.042.007 ПЗ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
36	E1-27-4	Засипка бульдозером, група ґрунтів I	1000м ³	3,13	-	12,052	0,00	37,72	машиніст 5р	1	бульдозер
37	E1-24-5 к=0,85	Повернення родючого шару ґрунту з відвалу	1000м ³	1,112	-	10,491	0,00	11,67	машиніст 5р	1	бульдозер
38	E1-24-13 к=2	Додавати на кожні наступні 10м переміщення, група ґрунтів I	1000м ³	1,112	0	21,358	0,00	23,75			
39	E1-132-6	Ущільнення ґрунту котком	1000м ³	4,242	0	10,987	0,00	46,61	машиніст 6р	1	каток прич., бульдозер
40	E1-149-2	Буріння ям під пізнавальні стовпчики	100 ям	0,26	33,32	25,323	8,66	6,58	машиніст 5р землекоп 2р	2	машина бурильно - кранова.
41	ЕН6-1-13	Влаштування фундаментів під пізнавальні стовпчики	100м ³	0,091	598,18	41,236	54,43	3,75	монтажник 5р 3р	1 1	
42	ЕН27-51-2	Встановлення пізнавальних стовпчиків залізобетонних	10 стовп	2,6	10,05	4,661	26,13	12,12	монтажник 5р 3р	1 1	-
43	ЕН27-84-1	Встановлення додаткових пізнавальних знаків на стовпчиках, стовпах ЛЕП та будівлях	1 знак	69	1,42	0	97,98	0,00	монтажник 3р	2	
44	E25-109-1	Встановлення ПЕ крану Ø63мм	1 кран	1	79	43,427	79,00	43,43			
45	ЕН22-9-3	Укладання ст. труб (газопровід-відвід Ø57х3мм після засувки ШРП)	1 км	0,0015	499,8	65,113	0,75	0,1	монтажник 3р монтажник 4р	1 2	автомобіль бортовий
46	ЕН22-34-1	Встановлення ст.відводів 90° Ø50мм	10 відв.	0,3	24,6	11,45	2,46	1,15			
47	E24-101-2	Установлення цокольного вводу (з'єднання ПЕ/ст. Ø63/50мм (ПС-05))	1 шт	1	15,05	4,882	15,05	4,88			
48	E25-120-3	Продування повітрям газопроводу діаметром до 100мм	1000м	3,732	203,82	307,574	760,66	1147,87	монтажник 5р монтажник 3р монтажник 2р	1 1 1	авт.борт..агр. наповн-опрес ел. газ. зв. ап. кран, уст.комп.
49	E24-103-1	Врізка в діючу мережу Ду63мм (сталевий г-д)	1 врізка	1	8,84	11,368	8,84	11,37	монтажник 5р 3р зварювальн. 6р	1 1 1	агр. для звар. ел.станція, шліф.маш.
Усього по основному періоду:								9047,54	3279,06		
III Роботи ліквідаційного періоду:											
Усього по роботам ліквідаційному періоду (Σ20% від робіт основного періоду):								1809,51	655,81		
Всього: Σ12666,55 Σ4590,69											
Загальна трудомісткість БМР по трьом періодам будівництва (гр.8 + гр.9): 17257,24 люд.(маш.)-год.											

ДП. 192.042.007 ПЗ

3.5.2 Визначення нормативної тривалості будівництва та потреби у кадрах

Нормативну тривалість будівництва газопроводу із поліетиленових труб згідно із ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об'єктів» (на заміну СНиП 1.04.03-85) розділ 3 §2 «Комунальне господарство» пункт 42.1-42.4 за формулою:

$$T_{\text{буд-ва (норм.)}} = T_{\alpha} = T_{\text{мін(макс)}} \cdot \sqrt[3]{\frac{S_{\alpha}}{S_{\text{мін(макс)}}}}, \text{ міс.} \quad (3.38)$$

де T_{α} – екстрапольована нормативна тривалість будівництва, міс;

$T_{\text{мін(макс)}}$ – мінімальна (при екстраполяції в сторону зменшення) або максимальна (при екстраполяції в сторону збільшення) нормативна тривалість будівництва, міс;

S_{α} – екстрапольований нормоутворюючий показник, км;

$S_{\text{мін(макс)}}$ – мінімальний (при екстраполяції в сторону зменшення) або максимальний (при екстраполяції в сторону збільшення) нормоутворюючий показник, км;

α – коефіцієнт, що показує, на скільки процентів зміниться нормативна тривалість будівництва при зміні нормоутворюючого показника на 1% ($\alpha=0,33$).

Отже виходячи із нормативної мінімальної протяжності розподільчої газової мережі із поліетиленових труб в одну нитку \varnothing до 200мм, виконую розрахунок:

$$T_{\text{буд-ва (норм.)}} = T_{\alpha} = T_{\text{мін}} \cdot \sqrt[3]{\frac{L_{\alpha}}{L_{\text{мін}}}} = 1,5 \cdot \sqrt[3]{\frac{3,732}{3,0}} = 1,613 \text{ міс.}$$

де **3,732** – довжина газопроводу, що буде будуватись, км;

Визначаю тривалість будівництва в робочих днях:

$$T_{\text{норм.(р.дн)}} = 21 \times 1,613 = 33,9 \text{ роб. дн.} = 34 \text{ робочих дня}$$

де **21** – середня кількість робочих днів в календарному місяці.

Визначаю нормативну кількість працюючих:

$$N_{\text{ср.(норм.)робітн.}} = \frac{12326,6}{166,8} : 1,613 = 46 \text{ робітників (дві або три комплексні бригади) –}$$

85% від загальної кількості працівників.

де: **12326,6** – загальна трудомісткість основного періоду, люд.(маш).-год;

166,8 – середня кількість відпрацьованих однією людиною в місяць годин (середньорічний виробіток на одного працюючого у 2024);

1,613 – нормативна тривалість будівництва, міс.

Необхідна загальна кількість працюючих становить:

$$N_{\text{ср.(норм.)прац.}} = 45,8 : 0,85 = 53,9 = 54 \text{ працівника}$$

в тому числі: **46** робітників, **3** ІТП і службовців та **5** МОП і охорони.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						42
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Необхідна кількість працюючих на будівництві газопроводу розрахована, виходячи із об'ємів будівельно-монтажних робіт, запланованих на відповідний період по середньорічному виробітку на одного працюючого з урахуванням підвищення продуктивності праці і наведено у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 Потреба у кадрах для будівництва газопроводу

Найменування показників	Од. виміру	Рік будівництва
		2024
Тривалість будівництва	міс.	1,613
Об'єм будівельно-монтажних робіт у поточних цінах 2024р. (сума глав 1-12 зведеного кошторисного розрахунку)	тис.грн.	3534,945
Кількість працюючих	чол.	54
в т.ч робочих	чол.	46
ІТП і службовців	чол.	3
МОП і охорони	чол.	5

Потреба в кадрах буде задовольнятися за рахунок контингенту робітників, ІТП і службовців, які є у наявності в підрядній організації. Кошти на доставку робітників від пункту збору до об'єкту і в зворотному напрямку враховуються в зведеному кошторисному розрахунку будівництва.

3.5.3 Визначення потреби в інвентарних тимчасових будівлях та спорудах

Розрахунки потреби в тимчасових будівлях та спорудах виконуються за довідниковими нормативами.

Розрахунок площі інвентарних будівель адміністративного призначення виконується на загальну кількість ІТП та службовців, що працюють на будівельному майданчику, а будівлі санітарно-побутового призначення виходячи із того, що найбільш численній зайнято 60% робітників і 80% ІТП та службовців.

В проєкті прийняті тимчасові інвентарні будівлі пересувного типу по серіях типових проєктів відповідно до «Рекомендації по методиці складання проєктів організації будівництва» та з урахуванням нормативної тривалості будівництва.

Таблиця 3.6 Розрахунок площі тимчасових будівель складського призначення

№ п/п	Тип складу	Обсяг БМР на розрахунковий рік у млн.грн. (у цінах 2024р.)	Норма на 1млн. грн. БМР	Необхідна площа, м ² K=0,75	Примітка
1	Закритий опалюваний	3,535	24,0	63,6	Розміщуються у конторі
2	Закритий неопалюваний	3,535	36,6	97,0	Індивідуальна розробка
3	Відкриті майданчики	3,535	1000,0	2651,3	
4	Навіс	3,535	76,3	202,3	
Разом:				3014,2	

Таблиця 3.7 Перелік тимчасових будинків і споруд адміністративного і санітарно-побутового призначення

№ п/п	Найменування	Нормативні показники		На яку кількість виконується розрахунок	Кіл-ть працюючих, чол.	Необхідна площа, м ²	Шифр споруд Примітки
		Од. вим.	Кількість				
1	Контора виконавця робіт	м ² на працюючого в кімнаті	4,0	80% ІТП	2	8	Використовуються, які є в наявності тимчасові будівлі
2	Червоний куточок	м ²	0,24	100% працюючих	54	13	- // -
3	Гардеробна	м ² на одного працюючого	0,7	100% робітників	46	32,2	- // -
4	Душова	м ² на одну особу	0,54	60% робітників	28	15,1	- // -
5	Приміщення для сушіння одягу	м ² на одну особу	0,2	60% робітників	28	5,6	- // -
6	Приміщення для обігріву робітників	м ² на одного робочого	0,1	60% робітників	28	2,8	- // -
7	Кімната для прийому їжі	м ² на одне посадочне місце	0,1	60% робітників	28	2,8	Використовуються також існуючі пункти харчування
8	Вбиральня	м ² на одного користуючого	0,07	60% робітників 80% ІТП 80% МОП	34	2,4	т.п 494-4-13
Разом:						71,9	

					Арк.
ДП. 192.042.007 ПЗ					44
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата	

3.6 Вибір і характеристика матеріалів для будівництва газопроводу

3.6.1 Характеристика матеріалів для будівництва газопроводів

Матеріали і технічні вироби, що передбачаються в проєктах будівництва систем газопостачання населених пунктів повинні відповідати вимогам стандартів, що пройшли державну реєстрацію.

Для підземних газопроводів застосовують труби з поліетилену, які відповідають вимогам ДСТУ Б.В 2.7-73-98 SDR 17,6 та SDR 11 для газопроводів середнього тиску. Партії труб та з'єднувальних деталей, що поступають на будівельний об'єкт, повинні проходити вхідний контроль якості, шляхом візуального огляду та згідно з вимогами РСН-358.

При закінченні гарантійного терміну зберігання труб або з'єднувальних деталей, їх придатність для будівництва газопроводу визначається результатами проведення комплексу випробувань у випробувальних лабораторіях, які мають відповідний дозвіл Держгірпромнагляд України.

Зварювальні роботи виконуються із застосуванням обладнання, що пройшло атестацію згідно з вимогами НПАОП 1.1.23-4.07.

Для будівництва системи газопостачання села застосовують сталеві прямошовні труби по ДСТУ 8943:2019 груп В та Г, які виготовляють із спокійної маловуглецевої сталі за ДСТУ 2651:05 марок Ст2 та Ст3, що містить в собі не більше 0,25% вуглецю, 0,056% сірки та 0,046% фосфору. Мінімальна товщина стінок труб для підземного газопроводу, згідно з вимогами [2] повинна становити 3мм. Матеріали та технічні вироби повинні відповідати державній реєстрації згідно ДСТУ 2.114-95, ДСТУ 1.3-93.

Для з'єднання сталевих підземних газопроводів застосовують електродугове зварювання. Типи, конструктивні елементи і розміри зварних з'єднань сталевих газопроводів повинні відповідати вимогам ДСТУ 16037.

Перед застосуванням зварювальні матеріали перевіряють зовнішнім оглядом на відповідність вимогам ДСТУ 2246. Для дугового зварювання труб використовують електроди згідно з ДСТУ 9466. Для сталей Ст2, Ст3 груп В та Г використовують електроди типу Е42, Е42а, Е46, Е46а, Е50. Контроль в процесі збирання і зварювання газопроводів виконують згідно з вимогами [2].

3.6.2 Визначення потреби в матеріалах

Нормативну потребу в матеріалах на об'єкті виконання будівельних робіт при спорудженні газопроводу знаходять шляхом складання спеціальної лімітної карти, в якій основні матеріали вибрані із проєктних специфікацій, а допоміжні – з відповідних нормативів.

На виробництві в будівельних та експлуатаційних організаціях визначають потребу в матеріалах та проводять їх списання шляхом складання форми М29 «Звіт про витрату основних матеріалів в будівництві та у порівнянні з плановими нормами».

При визначенні необхідної кількості матеріалів вибираю у відповідності із розцінками РЕКН збірники №1, 6, 8, 9, 22, 24, 25, та Р20 норми матеріалів на одиницю об'єму. Добуток об'єму (кількості) робіт та норми на одиницю об'єму – це кількість матеріалів, що необхідні для виконання всього об'єму робіт. Розрахунки виконую у вигляді форми М29 таблиця 3.8, після чого складаю специфікацію необхідних матеріалів таблиця 3.9.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						45
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Таблиця 3.9 Специфікація основних матеріалів

Поз	Позначення	Найменування	К-ть.	Од-вим	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	ДСТУ Б.В.2.7-73-98	Труба ПЕ Ø63×3,6мм	1301,1	м	в т.ч. запас 2%
2	НДРЕ ПЕ SDR 17,6	Труба ПЕ Ø50×2,9мм	1894,5	м	
3	ДСТУ Б.В.2.7-73-98 НДРЕ ПЕ SDR 11	Труба ПЕ Ø25×3мм	649,03	м	
4	ДСТУ 8943:2019	Труба сталева Ø133×4мм	20,1	м	для футлярів
5	ДСТУ 8943:2019	Труба сталева Ø108×3мм	20,1	м	
	ДСТУ 8943:2019	Труба сталева Ø57×3мм	1,5	м	
6	ДСТУ 8943:2019	Труби сталеві прямошовні Ду50мм	1,98	м	для контр. трубок
	ДСТУ 8943:2019	Труби сталеві прямошовні Ду50мм	164,66	м	для буд. вводів
7		Кулевий поліетиленовий кран К 63мм	1	шт.	
8	ДСТУ 7809:2015, клас А-1	Прокат для армування Ø6мм	0,069	кг	для арм.-ня залізобетону
9	Атестат № РЛ 107/97 Дозвіл № 42.ПР.99.	Деталі кріплень	51,62	кг	
		Фасонні ПЕ частини:	406	шт.	
		муфта терморезисторна ME 63	31	шт.	
		муфта терморезисторна ME 50	39	шт.	
		муфта терморезисторна ME 25	82	шт.	
		трійник рівносторонній TE 63	4	шт.	
		трійник рівносторонній TE 50	4		
		трійник сідловий OS 63/32	41	шт.	
		трійник сідловий OS 50/32	41	шт.	
		коліно KE 63	3	шт.	
		коліно KE 50	4	шт.	
		заглушка ZE 50	7	шт.	
		перехідник RE 63/50	5	шт.	
перехідник RE 50/25	2	шт.			
перехідник RE 32/25	80	шт.			
10	ПС 01	Нероз'ємне з'єднання ПЕ/Ст. Ø25/20мм	82	шт.	
11	ПС 05	Нероз'ємне з'єднання ПЕ/Ст. Ø63/50мм	1	шт.	
12	Е – 42	Електроди Ø6мм; Ø4мм	34,8	кг	
13		Паковки із квадр. заготовок	115,1	кг	маса 1,8кг
14	марка БН 90/10,БНИ IV,IV-3, V	Бітум нафтовий будівельний	65,26	кг	ізоляційний
15	ДСТУ 10330	Пакля просочена	19,6	кг	
16	Б - 70	Бензин авіаційний	2	кг	
17		Щити опалубки, δ=40мм	17,93	м ²	ширина 300-750мм
18		Ковер	3	шт.	
19		Крафт папір	72,3	м ²	
20		Холст скловолокнистий	40,4	м ²	
21	ДСТУ 15836	Мастика бітумно-гумова	163	кг	покрівельна
22		Мішковина	0,3	м ²	
23		Брезент	0,2	м ²	
24		Лісоматеріали круглі хвойних порід	0,051	м ³	Ø 14-24см
25		Гравій баритовий	0,1	м ³	
26	М-150	Подушка залізобетонна	0,03	м ³	

Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата

ДП. 192.042.007 ПЗ

Арк.

47

1	2	3	4	5	6
27		Стрічка поліетиленова сигнальна з незмивним написом та металевим проводом	3412,2	м	
28		Вода	1,22	м ³	
29		Цвяхи будівельні різні	8,67	кг	
30		Вапно	19,8	кг	
31	IV сорт	Дошки обрізні	2,586	м ³	δ=25мм
32		Щебінь	5,87	м ³	
33		Стовпи бетонні	26	шт.	
34		Гума листова	50,74	кг	
35		Рогожа	20,9	м ²	
36		Суміш бетонна	24,86	м ³	
37		Піщаний ґрунт	1030,3	м ³	
38	11ч6бк	Кран прохідний натяжний муфтовий Ду20мм	82	шт.	
39	11ч6бк	Кран прохідний натяжний муфтовий Ду25мм	82	шт.	
40		Кисень технічний	13,55	м ³	
41		Сталеві конструкції	6958,7	кг	
42		Пропан-бутан технічний	4,1	м ³	
43		Зварювальний дріт	0,21	кг	
44		Болти з гайками	26,17	кг	
45		Азбестовий картон	0,15	кг	
46		Контрольна трубка Ду20мм	2	шт.	l=1-2,5м
47	DSR-10 та лічильник G4 T	Будинковий регулятор тиску з вузлом обліку газу	82	шт.	
48		Вказівні щитки (пізнавальні знаки)	69	шт.	
49		Листова сталь	8,2	м ²	
50		Азбоцементна труба Ду100мм	28,2	м	
51		Камінь бутовий	4	м ³	
52		Пінополіуретан	0,53	кг	
53		Стрічка поліхлоридна липка	106,6	м ²	δ=0,4мм
54		Клей БФ2, БФ2Н	0,82	кг	
		Сталеві відводи Ду50мм	3	шт	

Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата

ДП. 192.042.007 ПЗ

Арк.

48

3.7 Основні техніко-економічні показники будівництва

1. Загальна довжина газопроводів – **3732м**,
у тому числі:
 - вуличного розподільчого – **3102м**;
 - дворові вводи – **630м**.
2. Обсяг механізованої розробки ґрунту – $V_{екск} = 4417,967\text{м}^3$.
3. Обсяг ручної розробки ґрунту – $V_{заг.розр.вручну} = 311,754\text{м}^3$.
4. Загальна нормативна трудомісткість робіт – **17257,24**люд.(маш.)-год.
5. Трудомісткість на 1м/п газопроводу – **4,62**люд.-год/м.
6. Середня кількість працівників – **54**чоловік, в тому числі:
 - робочих – **46**чол.;
 - ІТП і службовців – **3**чол.;
 - МОП і охорони – **5**чол.
7. Тривалість будівництва – **1,613**міс. (**34**роб. дня.)
8. Кошторисна трудомісткість – **12712**люд.(маш.)-год.
9. Загальна кошторисна вартість будівництва – **4797,956**тис.грн.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						49
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

3.8 Опис технологічної карти

3.8.1 Область застосування

Технологічна карта розроблена на пневматичні випробування газопроводів із поліетиленових труб та здачу їх в експлуатацію.

3.8.2 Технологія і організація виконання робіт по будівельному процесу

Перед пневматичними випробуваннями кінці випробовуваної ділянки чи всього газопроводу повинні обмежуватися тимчасовими сталевими заглушками. На одній із заглушок приварюється відвідна металева трубка для підключення шланга компресора та встановлення манометра. Заглушки повинні бути змонтовані в умовах виробництва будівельно-монтажних організацій на сталевих патрубках роз'ємного чи нероз'ємного з'єднань поліетилену із сталлю.

Випробування поліетиленового газопроводу слід проводити в дві стадії:

1. попередні випробування;
2. остаточні - при здачі газопроводу в експлуатацію.

Попередні випробування на міцність і герметичність проводять не раніше ніж через 24 години після зварювання останнього стику поліетиленового газопроводу, присипаного шаром піску чи розм'якшеного ґрунту на висоту від верха труби не менше 20см при цьому стики повинні залишатися відкритими.

Проводити випробування на брівці траншеї не допускається.

Доцільно першу стадію випробувань проводити на ділянках газопроводу. Довжина випробованої ділянки не обмежується і обирається в кожному конкретному випадку між вузлами роз'ємних чи нероз'ємних з'єднань "поліетилен - сталь".

Випробування поліетиленового газопроводу на міцність і герметичність повинна проводити будівельно-монтажна організація в присутності представника газового господарства. Допускається проведення попередніх випробувань на міцність без участі представника газового господарства за узгодження з ним.

Результати випробувань повинні оформлятися записом у будівельному паспорті додаток П [2].

Перед випробуванням газопроводу, з метою очищення його внутрішньої порожнини від вологи і засмічення виконується продувка повітрям. Спосіб продувки повинен визначатися проектом виконання робіт. До початку випробувань поліетиленового газопроводу після заповнення його повітрям, слід витримувати під випробувальним тиском протягом часу, необхідного для вирівнювання температури повітря в середині газопроводу з температурою навколишнього повітря.

Після проведення попередніх випробувань на міцність і герметичність, ділянку газопроводу чи весь газопровід необхідно засипати до проектних позначок, а в місцях з'єднань із сталевими трубами влаштовуються колодязі чи встановлюються контрольні трубки.

Перед здачею в експлуатацію закінчених будівництвом поліетиленових газопроводів необхідно зробити зовнішній огляд газопроводу, зони прокладання і попередні випробування на міцність і герметичність.

Технологічна карта детально розроблена та в повному обсязі винесена на аркуш №4 графічної частини проекту.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						50
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

3.9 Приймання в експлуатацію газопроводу та організація служби експлуатації

Приймання в експлуатацію газопроводу, закінченого будівництвом, проводиться за правилами встановленими [2] та [1], робочою комісією призначеною замовником.

До початку роботи комісія будівельної організації повинна представити додаткову документацію:

- 1) схему зварних стиків;
- 2) копії свідоцтв зварювальників поліетиленових газопроводів;
- 3) висновки про випробування зварних стиків;
- 4) паспорт на роз'ємні та нероз'ємні з'єднання поліетиленових труб із сталевими та інші документи.

Комісія перевіряє виконання робочого проекту відповідно до вимог [1] та [2].

Акт приймання оформляється по встановленій формі. Акт підписує голова державної комісії, відповідальний представник генпідрядника, представник експлуатаційної організації, представник Держгірпромнагляд та представник природоохоронного відомства.

Система газопостачання буде експлуатуватися персоналом Бердичівського відділення АТ РГК «Житомиргаз». Експлуатація та технічний нагляд за газовим господарством повинні здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації систем газопостачання».

Експлуатація побудованих підземних поліетиленових розподільчих газопроводів буде здійснюватися персоналом служби обслуговування зовнішніх газопроводів, відповідальним за загальний стан безпеки праці в газовому господарстві, є керівник газової служби.

На підставі вищезгаданого, питання організації служби експлуатації даним проектом не розглядалися.

Проте, слід відмітити, що для проведення налагодження і планових ремонтів на газопроводі, виробниче управління повинно бути забезпечено приладами та спорядженнями відповідно до прикладеного списку.

Персонал, пов'язаний з обслуговуванням і ремонтом газового господарства і виконанням газонебезпечних робіт, повинен бути навчений безпечним методам роботи. Працівники повинні забезпечуватись спецодягом, спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту, інструментами і пристроями, що забезпечують безпечні умови праці.

Таблиця 3.10 Перелік приладів та спорядження газової служби

№ п/п	Найменування інструментів	Тип	Кількість
1.	2.	3.	4.
1	Газоаналізатор	ПГМ2М-НТА	2шт на службу
2	Кисневий ізолюючий протигаз	РКК-1	1шт на службу
3	Самовсмоктуючий шланговий протигаз, довжина шланга на 10м	ПМ-1	1шт на бригаду

1.	2.	3.	4.
4	Шланговий протигаз з нагнітанням повітря, довжина шланга до 40м	ПШ	1 шт на бригаду
5	Рятувальний пояс	-	1 шт на бригаду
6	Ручна акумуляторна лампа	ЛАУ	1 шт на службу
7	Мановакууметр	ДСТУ 9938	1 шт на бригаду
8	Манометр	ОБМ-100	2шт на бригаду
9	Неполяризуючі електроди		6шт на службу
10	Набір будівельного інструменту (пилки, сокири, кувалди та інше).		1к-т на службу
11	Набір слюсарного інструменту		1к-т на слюсаря
12	Пінні вогнегасники		не менше 3шт
13	Аварійний запас матеріалів, арматури, фланців, відводів та інших фасонних частин та інше.		комплектуються при службі, враховується і поповнюється по таблицю

Підземний газопровід через рік після введення в експлуатацію повинен пройти технічне обстеження.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		52

4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1 Розрахунок капітальних вкладень у газопровід

Локальні кошториси складаються у поточному рівні цін на трудові та матеріально технічні ресурси за відповідними формами. При складанні кошторисної документації застосовуються ресурсні елементні кошторисні норми України.

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та усередненими даними Держбуду України.

Вартість матеріальних ресурсів врахованих в одиничних розцінках визначається на основі поточних цін на **1 червня 2024р.**

Локальний кошторис №2-1-1 на будівництво вуличного газопроводу складається на основі поточних одиничних розцінок розроблених на підставі РЕКН – ресурсних елементних кошторисних норм і даних ДСТУ Б.Д 1.1.-1:2013р.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Е таблиця Е1 до ДСТУ Н Б.Д 1.1-1:2013.

При визначенні вартості будівництва використані такі показники:

- середньомісячна заробітна плата на 1-го робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу **166,8**люд.-год. та розряді **3,8**) прийнята – **12442,67**грн.;
- усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачається в прямих витратах, до трудомісткості працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах:

а) земляні роботи – **0,098**;

б) будівництво газопроводу – **0,094**.

- усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, по 5-му розряду – **87,95**грн.

- збори на єдиний соціальний внесок, – **22%**.

- усереднені показники визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат – **2,21**грн./люд-год.;

- усереднений коефіцієнт переходу до кошторисного прибутку – **7,421**грн./люд-год.;

- усереднений коефіцієнт АУП в загальновиробничих витратах, **1,52**грн./люд-год..

Базисна кошторисна вартість будівництва газопроводу визначається по зведеному кошторисному розрахунку до проєкту і являється незмінним документом, у відповідності з яким здійснюється фінансування будівництва.

Зведений кошторисний розрахунок складається по формі №1 ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та складається із дванадцяти глав.

Позиції зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва посилаються на номер зазначених кошторисних документів.

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ищук Р.М.			14.06.24		У	53	12
Перевірила	Минькова ГМ			14.06.24				
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24				
Затверд						ЖАТФК група БЦІ-42г		

4.2 Розрахунок експлуатаційних витрат, прибутку, рентабельності та терміну окупності

Річні експлуатаційні витрати системи газопостачання складаються з витрат:

- на матеріали (купівля газу);
- на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи;
- на амортизацію;
- на поточний ремонт та інші витрати.

Загальну суму собівартості реалізації газу C_o , визначаю згідно формули:

$$C_o = Z_{к.з.} + Z_{о.п.} + Z_a + Z_{н.р.} + Z_{інші}, \text{ тис.грн.} \quad (4.1)$$

де $Z_{к.з.}$ – витрати на купівлю газу, тис. грн.;

$Z_{о.п.}$ – витрати на оплату праці, тис. грн.;

Z_a – витрати на амортизацію, тис. грн.;

$Z_{н.р.}$ – витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт, тис. грн.;

$Z_{інші}$ – інші витрати, тис. грн.

а) витрати на купівлю газу $Z_{к.з.}$, визначаю згідно формули:

$$Z_{к.з.} = Q_{брутто} \cdot C_{1000м3}, \text{ тис.грн.} \quad (4.2)$$

де $Q_{брутто}$ – об'єм подачі газу споживачам з урахуванням витрат газу, тис.м³/рік;

$$Q_{брутто} = Q_{нетто} \cdot 1,008, \text{ тис.м}^3/\text{рік}$$

де $Q_{нетто} = \frac{Q_d^h \cdot 1800}{1000} = \frac{283,7 \cdot 1800}{1000} = 510,66 \text{ тис.м}^3/\text{рік};$

Отже: $Q_{брутто} = 510,66 \cdot 1,008 = 514,745 \text{ тис.м}^3/\text{рік}$

$C_{1000 м3}$ – ціна купівлі 1000м³ газу, $C_{1000 м3} = 5702,84 \text{ грн.}$

$$Z_{к.з.} = \frac{514,745 \cdot 5702,84}{1000} = 2935,51 \text{ тис.грн.}$$

б) витрати на оплату праці $Z_{о.п.}$, тис. грн., визначаю за формулою:

$$Z_{о.п.} = Z_{ср.} \cdot Ч_{заг} \cdot K_{відр} \cdot n, \quad (4.3)$$

де $Z_{ср.}$ – середньомісячна заробітна плата одного працюючого, $Z_{ср.} = 9000 \text{ грн.}$;

$Ч_{заг}$ – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.;

$K_{відр}$ – коефіцієнт відрахувань на соціальні потреби, $K_{відр} = 1,22$;

n – кількість місяців за рік, $n = 12 \text{ міс.}$

Загальна чисельність виробничого персоналу становить

$$Ч_{заг} = Ч_{АУП} + Ч_{вироб.персонал}, \quad (4.3)$$

Чисельність адміністративного персоналу по нормативній трудоемкості обслуговування квартир, мереж газопроводів і подачі 1 млн.м³ газу в рік.

Трудоемкість обслуговування 1 квартири $T_{р.кв.}$, дорівнює 1 умовній одиниці, визначаю за формулою:

$$T_{р.кв.} = K_{кв} \cdot 1, \text{ у.о.} \quad (4.4)$$

де $K_{кв}$ – кількість квартир (житлових будинків та громадських споживачів),

$$K_{кв} = 73 + 9 = 82 \text{ шт.}$$

$$T_{р.кв.} = 82 \cdot 1 = 82 \text{ у.о.}$$

Трудоемкість обслуговування 1 км мережі газопроводу $T_{р.км.}$, дорівнює 10 умовних одиниць, визначаю за формулою:

$$T_{р.км.} = L_{км} \cdot 10, \text{ у.о.} \quad (4.5)$$

де $L_{км}$ – довжина газопроводу, $L_{км} = 3,732 \text{ км.}$

$$T_{р.км.} = 3,732 \cdot 10 = 37,32 \text{ у.о.}$$

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						61
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Трудоємкість обслуговування подачі 1 млн.м³ газу в рік $T_{p1 \text{ млн. м3}}$, у.о., дорівнює 2 умовним одиницям, визначаю згідно формули:

$$T_{p1 \text{ млн. м3}} = Q_{\text{брутто (млн. м3)}} \cdot 2, \text{ у.о} \quad (4.6)$$

де $Q_{\text{брутто (млн. м3)}}$ – потужність системи, тис. м³/рік.

$$T_{p1 \text{ млн. м3}} = \frac{514,745}{1000} \cdot 2 = 1,03 \text{ у.о}$$

Чисельність адміністративного персоналу $Ч_{\text{АДП}}$, визначаю по формулі:

$$Ч_{\text{АДП}} = \frac{\sum(T_{\text{ркв}} + T_{\text{ркм}} + T_{\text{р1млнм3}}) \cdot \gamma}{1000 \text{ ум.од.}}, \text{ чол.} \quad (4.7)$$

де γ - чисельність адміністративного персоналу в залежності від суми трудоємкості, у.о.

$$Ч_{\text{АДП}} = \frac{\sum(82+37,32+1,03) \cdot 2}{1000 \text{ ум.од.}} = 0,24 \text{ чол.}$$

Чисельність виробничого персоналу по основним службам сільського газового господарства визначається на основі нормативів чисельності чоловік, виходячи з кількості газифікованих квартир, протяжності газопроводів.

Чисельність служби будинкових мереж $Ч_{\text{б.м.}}$, визначаю по формулі:

$$Ч_{\text{б.м.}} = K_{\text{кв.}} \cdot 0,00035, \text{ чол.} \quad (4.8)$$

де $K_{\text{кв.}}$ – загальна кількість квартир (житлових будинків та громадських споживачів), $K_{\text{кв.}} = 82$ шт.

$$Ч_{\text{б.м.}} = 82 \cdot 0,00035 = 0,0287 \text{ чол.}$$

Чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів $Ч_{\text{в.м.}}$, визначаю по формулі:

$$Ч_{\text{в.м.}} = L_{\text{км}} \cdot 0,3, \text{ чол.} \quad (4.9)$$

$$Ч_{\text{в.м.}} = 3,732 \cdot 0,3 = 1,1196 \text{ чол.}$$

Чисельність аварійно-диспетчерської служби $Ч_{\text{АДС}}$, визначаю по формулі:

$$Ч_{\text{АДС}} = 0,0005 \cdot \sum T_p, \text{ чол.} \quad (4.10)$$

де $\sum T_p$ – загальна трудоємкість, у.о, $\sum T_p = 120,35$ у.о.

$$Ч_{\text{АДС}} = 0,0005 \cdot 120,35 = 0,06 \text{ чол.}$$

Чисельність ремонтної служби $Ч_{\text{р.с.}}$, визначаю згідно формули:

$$Ч_{\text{р.с.}} = 0,0007 \cdot \sum T_p, \text{ чол.} \quad (4.11)$$

$$Ч_{\text{р.с.}} = 0,0007 \cdot 120,35 = 0,0842 \text{ чол.}$$

Загальна чисельність виробничого персоналу $Ч_{\text{заг}}$, визначаю за формулою:

$$Ч_{\text{заг}} = Ч_{\text{АДП}} + Ч_{\text{б.м.}} + Ч_{\text{в.м.}} + Ч_{\text{АДС}} + Ч_{\text{р.с.}}, \text{ чол.} \quad (4.12)$$

де $Ч_{\text{АДП}}$ – чисельність адміністративного персоналу, чол.;

$Ч_{\text{б.м.}}$ – чисельність служби будинкових мереж, чол.;

$Ч_{\text{в.м.}}$ – чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів, чол.;

$Ч_{\text{АДС}}$ – чисельність аварійно-диспетчерської служби, чол.;

$Ч_{\text{р.с.}}$ – чисельність ремонтної служби, чол.

$$Ч_{\text{заг}} = 0,24 + 0,0287 + 1,1196 + 0,06 + 0,0842 = 1,5325 \approx 2 \text{ чол.}$$

Виплати на оплату праці $З_{\text{оп}}$, визначаю по формулі:

$$З_{\text{оп}} = 9000 \cdot Ч_{\text{заг}} \cdot K_{\text{відр}} \cdot 12, \text{ тис.грн.} \quad (4.13)$$

де 9000 – середня заробітна плата персоналу в газовому господарстві, грн.

$Ч_{\text{заг}}$ – загальна чисельність виробничого персоналу, чол, $Ч_{\text{заг}} = 2$ чол.;

$K_{\text{відр}}$ – коефіцієнт відрахувань на соціальні потреби, $K_{\text{відр}} = 1,22$.

$$З_{\text{оп}} = 9000 \cdot 2 \cdot 1,22 \cdot 12 = 263,52 \text{ тис.грн.}$$

						ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
							62
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата			

в) витрати на амортизацію Z_a , визначаю по формулі:

$$Z_a = \frac{K \cdot H_a}{100}, \text{ тис.грн.} \quad (4.14)$$

де H_a – норма амортизації, $H_a = 5\%$;

K – сума капітальних вкладень, яка дорівнює базисній кошторисній вартості будівництва газопроводу, тис.грн. (із зведеного кошторису), $K = 4797,956$ тис.грн.

$$Z_a = \frac{4797,956 \cdot 5}{100} = 239,898 \text{ тис.грн.}$$

г) витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт $Z_{н.р.}$, визначаю по формулі:

$$Z_{н.р.} = 40\% \cdot Z_a, \text{ тис.грн.} \quad (4.15)$$

де Z_a – витрати на амортизацію, тис. грн.

$$Z_{н.р.} = 0,4 \cdot 239,898 = 95,959 \text{ тис.грн.}$$

д) інші витрати $Z_{інші}$, визначаю по формулі:

$$Z_{інші} = 10\% \cdot (Z_a + Z_{оп}), \text{ тис.грн.} \quad (4.16)$$

де Z_a – витрати на амортизацію, тис. грн.

$Z_{оп}$ – виплати на оплату праці, тис. грн.

$$Z_{інші} = 0,1 \cdot (239,898 + 263,52) = 50,342 \text{ тис.грн.}$$

Тоді загальна сума собівартості реалізації газу C_o , тис. грн., становить:

$$C_o = 2935,51 + 263,52 + 239,898 + 95,959 + 50,342 = 3585,229 \text{ тис. грн.}$$

Собівартість реалізації 1000м³ газу $C_{1000м^3}$, визначаю згідно формули:

$$C_{1000м^3} = \frac{C_o}{Q_{нетто}}, \text{ грн./1000м}^3 \quad (4.17)$$

де C_o – загальна собівартість реалізації газу, тис.грн;

$Q_{нетто}$ – об'єм реалізованого газу споживачам, тис.м³/рік.

$$C_{1000м^3} = \frac{3585,229}{510,66} \cdot 1000 = 7020,775 \text{ грн./1000м}^3$$

Тариф реалізації споживачам $T_{сер}$, представляє собою ціну реалізації газу для даного газового господарства (підприємства), визначаю за формулою:

$$T_{сер} = 1,2 \cdot \Pi_{підпр}, \text{ грн./1000 м}^3 \quad (4.18)$$

де $\Pi_{підпр}$ – ціна реалізації газу для підприємства, грн./1000 м³.

Ціну реалізації газу для підприємства $\Pi_{підпр}$, визначаю по формулі:

$$\Pi_{підпр} = C_{1000 м^3} \cdot \left(1 + \frac{P}{100}\right) = C_{1000 м^3} \cdot \left(1 + \frac{10}{100}\right) = C_{1000 м^3} \cdot 1,1, \text{ грн./1000м}^3 \quad (4.19)$$

де $C_{1000 м^3}$ – собівартість реалізації 1000м³ газу, грн./1000м³

$$\Pi_{підпр} = 7020,775 \cdot 1,1 = 7722,853 \text{ грн./1000м}^3$$

Визначаю тариф реалізації споживачам:

$$T_{сер} = 1,2 \cdot 7722,853 = 9267,423 \text{ грн./1000м}^3$$

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						63
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Визначення собівартості, прибутку, рентабельності та терміну окупності

Балансовий прибуток Π_6 , визначаю по формулі:

$$\Pi_6 = D - C_o, \text{ тис. грн.} \quad (4.20)$$

де D – сума доходу від реалізації газу, тис. грн.;

C_o – загальна собівартість реалізації газу, тис. грн.

Суму доходу D , визначаю по формулі:

$$D = Q_{\text{нетто реаліз. газу}} \cdot T_{\text{сер}}, \text{ тис. грн.} \quad (4.21)$$
$$D = \frac{510,66 \cdot 9267,423}{1000} = 4732,502 \text{ тис. грн.}$$

Визначаю балансовий прибуток, тис. грн.

$$\Pi_6 = 4732,502 - 3585,229 = 1147,273 \text{ тис. грн.}$$

Чистий прибуток $\Pi_ч$, за формулою:

$$\Pi_ч = \Pi_6 - H_n, \text{ тис. грн.}, \quad (4.22)$$

де Π_6 – балансовий прибуток, тис. грн.;

H_n – обов'язкові державні платежі (податок на прибуток), тис. грн.

$$H_n = \Pi_6 \cdot 0,18, \text{ тис. грн.}$$

$$H_n = 1147,273 \cdot 0,18 = 206,509 \text{ тис. грн.}$$

$$\Pi_ч = 1147,273 - 206,509 = 940,764 \text{ тис. грн.}$$

Рівень рентабельності R_p , %.:

1) по балансовому прибутку:

$$R_p = \frac{\Pi_6}{C_o} \cdot 100, \% \quad (4.23)$$

де Π_6 – балансовий прибуток, тис. грн.;

C_o – загальна собівартість реалізації газу, тис. грн.

а) балансовий:

$$R_p = \frac{1147,273}{3585,229} \cdot 100 = 32\%$$

2) по чистому прибутку:

$$R_p = \frac{\Pi_ч}{C_o} \cdot 100\% \quad (4.24)$$

де $\Pi_ч$ – чистий прибуток, тис. грн.;

б) чистий:

$$R_p = \frac{940,764}{3585,229} \cdot 100 = 26,24\%$$

Термін окупності:

$$t_{ок} = \frac{K}{\Pi_ч}, \text{ років} \quad (4.25)$$

де K – капітальні вкладення в спорудження системи газопостачання, тис. грн.;

$\Pi_ч$ – чистий прибуток, тис. грн.

$$t_{ок} = \frac{4797,956}{940,764} = 5,1 \text{ років}$$

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						64
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Основні завдання в сфері охорони праці

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці і її професійної діяльності.

Закон України «Про охорону праці» розповсюджується на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і видів діяльності та визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідальних державних органів відносини між власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом і представником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Закон України «Про охорону праці» задекларував основні принципи державної політики в галузі охорони праці. На перше місце виведено принцип пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства а також повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

1. Пріоритету життя та здоров'я робітників та повної відповідальності за належні, безпечні і здорові умови праці.
2. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення постійного технічного контролю за станом виробництва, технологій і продукції.
3. Адаптації трудових процесів до можливостей робітника з врахуванням його здоров'я та психологічного стану.
4. Використання світового досвіду організації роботи відносно покращення умов та підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Трудові відносини між працівниками та роботодавцями в Україні регулюються Кодексом законів про працю України, згідно якого всебітньо охороняються права людини на охорону праці. КЗПП України містить розділи «Охорона праці» і «Спостереження й контроль по дотриманню законодавства про працю».

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного й індивідуального захисту, а також санітарно-побутові умови, повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Працівник вправі відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя або здоров'я, або для оточуючих його людей і природного середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцем з охорони праці.

Виходячи із загальних завдань в області охорони праці, у даному дипломному проекті розглядаються завдання по забезпеченню охорони праці при прокладанні газопроводу в с. **Никонівка Бердичівського району** із застосуванням труб з полімерних матеріалів.

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ОХОРОНА ПРАЦІ	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив		Іщук Р.М.		14.06.24		У	65	9
Перевірила		Палій Д.М.		14.06.24		ЖАТФК група БЦІ-42г		
Рецензент		Гнатюк О.Ф.		17.06.24				
Н.Контр		Прищепя М.О.		14.06.24				
Затверд								

5.2 Охорона праці та техніка безпеки при будівництві газопроводу

Технічні рішення, передбачені в цьому розділі проекту, передбачають дотримання діючих норм і правил з техніки безпеки і охорони праці.

Під час виконання будівельних робіт виділяють ділянки неприйнятні з точки зору охорони праці і тому вони повинні додатково вивчатися з метою розробки заходів по покращенню умов і безпеки праці. Питання, що підлягають розробці, поділяються на дві групи: технологічні і загально-будівельні.

Загальнобудівельні – це вибір системи освітлення будівельного майданчика, позначення і огорожа зон, раціональне розміщення складів і інших допоміжних і побутових приміщень. Технологічні – це раціональний вибір (розробка) рішень по безпечному виконанню робіт, розробка пристроїв і пристосувань для проведення необхідних робіт, забезпечення безпечної експлуатації пристроїв і пристосувань, що використовуються.

Для вимикання газопроводів і обладнання передбачені вимикаючі пристрої. Прокладання газопроводів прийнято підземне. Траса газопроводу повинна позначатися орієнтирними стовпчиками та табличками-покажчиками. Прилади і обладнання з електричним приводом передбачаються у вибухонебезпечному виконанні у відповідності з вимогам «Правил улаштування електроустановок».

На період експлуатації газового господарства необхідно організувати контроль за налагодженим станом газових мереж, обладнання, інструменту та пристосувань, а також за запобіжними приладами індивідуальних засобів, забезпечуючи безпечні умови праці.

Категорично не допускається експлуатація несправних систем та обладнання, а також виконувати ремонтні газонебезпечні роботи, якщо проведення робіт сполучено з небезпекою для життя працюючих.

Будівництво газопроводів і улаштування споруд на них повинно виконуватись спеціалізованою будівельною організацією з дотриманням вимог ДБН А.3.2-2:2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення».

Прийняття об'єктів в експлуатацію здійснюється робочою комісією, призначеною замовником.

Комісія перевіряє виконання робочого проекту в відповідності до вимог [1] та [2].

Експлуатація газопроводів та споруд на них, а також газифікованих об'єктів здійснюється персоналом Бердичівського відділення АТ РГК «Житомиргаз». Відповідальним за загальний стан безпеки праці в газовому господарстві, є керівник газової служби.

Персонал, пов'язаний з обслуговуванням і ремонтом газового господарства і виконанням газонебезпечних робіт, повинен бути навчений безпечним методам роботи. Працівники повинні забезпечуватись спецодягом, спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту, інструментами і пристроями, що забезпечують безпечні умови праці.

В газовому господарстві складають інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, які встановлюють правила виконання робіт і проведення їх в виробничих приміщеннях, на території об'єктів газового господарства.

									Арк.
									66
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата	ДП. 192.042.007 ПЗ				

Допуск до провадження робіт оформляють записом у журналі інструктажу й особистим підписом працівника про інструктаж, що одержав.

В кожній будівельно-монтажній організації та підприємстві газового господарства повинні бути постійно діючі комісії з охорони праці, що здійснюють оперативний контроль за дотриманням законодавства про працю, станом техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії.

Приступати до зварювально-монтажних робіт зі спорудження поліетиленових газопроводів дозволяється при наявності проекту виконання робіт (ПВР) або технологічної карти, у яких вирішені питання техніки безпеки. Працівники, що виконують зварювання й монтаж, повинні бути забезпечені справним інструментом, пристосуваннями й устаткуванням.

Слюсарі – обхідники, зайняті технічним обслуговуванням, слюсарі та зварювальники по ремонту підземних газопроводів в місцях руху транспорту повинні працювати в спеціальних оранжевих жилетах.

Зварювання поліетиленових труб при температурі повітря нижче -5°C повинно проводитись в тепличках. В приміщеннях, кожне робоче місце, що пов'язане з механічною та тепловою обробкою, зварюванням та склеюванням пластмасових труб та деталей повинно бути добре освітленим (не менше 20-30м), обладнані припливно-витяжною вентиляцією з повітрообміном не менше $1500-2000\text{м}^3/\text{год}$ або з місцевим видаленням шкідливостей.

При виконанні зварювальних робіт не можна допускати, щоб температура нагрівального елемента перевищувала параметри, рекомендовані інструкцією через можливість термоокислювальної деструкції поліетилену труб та антиадгезійної фторопластової плівки нагрівача, що супроводжується виділенням шкідливих речовин клас небезпеки та гранично допустима концентрація вказана в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 Перелік шкідливих речовин, що видаляються при термічній обробці основних видів пластмас та ГДК в повітрі робочої зони

Пластмаси	Шкідливі речовини	ГДК мг/м ³	Клас небезпеки
Поліетилен	Формальдегід	0,5	2
	Окис вуглецю	20	4
	Аустальдегід	5	3
	Оцтова кислота /органічні кислоти/	5	3
	Поліетилен низького тиску /аерозоль/	10	3
Фторопласти	Фтористий водень	0,05	1
	Окис вуглецю	20	4
	Фторопласт – 4 (аерозоль)	10	3
	Нафторизобитен	0,01	1

Особи із захворюваннями верхніх дихальних шляхів та легень не допускаються до зварювальних робіт, що пов'язані з виділенням шкідливих речовин, так як вдихання високих концентрацій продуктів деструкції призводить до порушення функцій дихання.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						68
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Робочі поверхні зварювальних пристосувань і інструментів необхідно захищати від попадання на них мастильних матеріалів і забруднення.

Зварювання з одержанням горючих сумішей шляхом відбору зріджених або стиснених газів з балонів виконують при суворому дотриманні відповідності вимог «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

Основні вимоги техніки безпеки при роботі з електроінструментом і на електрифікованому устаткуванні при зварюванні, термічній обробці поліетиленових труб викладені в «Правилах технічної експлуатації газопроводів з поліетиленових труб».

Все технологічне, електричне, монтажне устаткування й електроінструменти, що працює при напрузі понад 36V, повинні бути заземлені відповідно до вимог «Інструкції із пристрою мереж заземлення й занулення в електроустановках» СН 102.

Застосування для одержання зниженої напруги автотрансформаторів, дросельних котушок і реостатів забороняється.

Для запобігання виплеску гліцерину при нагріві в гліцеринових ваннах, заготовки, що занурюються повинні бути сухими. Пісок, що використовується в якості наповнювача заготовок для формування зварювання та гнуття відводів повинна бути виключена можливість розриву труби паром при її нагріванні.

Щоб уникнути запалення поліетиленових труб забороняється нагрівати відкритим полум'ям труби для формування зварювання й гнуття. При відрізання й механічній обробці необхідно забезпечити надійне закріплення труб внаслідок пружних властивостей поліетилену . Погане закріплення може стати причиною травм. Станок для токарної обробки поліетиленових заготовок повинен мати прозоре огороження ріжучого інструменту та пристрій для безперервного видалення стружки.

Для очищення й знежирення поверхонь поліетиленових труб, що зварюють, застосовують ацетон, уайт-спірит, етиловий спирт і інші розчинники, які при тривалому впливі на організм людини можуть викликати різні захворювання. Ацетон є наркотиком і вражає слизисті оболонки очей, носа й горла, всмоктуючись через шкіру, вражає центральну нервову систему. Уайт-спірит може викликати шкірні захворювання, а при високих концентраціях можливо втрата свідомості.

Для запобігання виникненню заряду статичної електрики при виконанні робіт на поліетиленових газопроводах, заповнених газом, необхідно заземлити поверхню труб за допомогою просоченого водою пасма з бавовняного полотна та сильно змочувати водою поверхню труб та ґрунт в місці заземлення.

Гасіння палаючих труб проводять вогнегасниками, двоокисом вуглецю та піною. Гасити пожежу необхідно в протигазах марки В або киснево-ізолюючих протигазах за ДСТ 12.4.121 і захисних костюмах по нормативній документації, затвердженій у встановленому порядку.

Інструктаж з охорони праці працюючих проводять відповідно до типових галузевих матеріалів по охороні праці й техніці безпеки, затвердженими у встановленому порядку. Монтаж газопроводів повинен виконуватися спеціалізованими організаціями відповідно до вимог [1] та [2].

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						69
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

5.3 Дії АДС при отриманні заявки: зупинка подачі газу «Зменшення тиску газу в газовій мережі»

Для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій в УЕГГ організовується аварійно-диспетчерська служба (АДС), її філіали і пости. Працює АДС цілодобово, включаючи вихідні і святкові дні. Служби АДС повинні бути забезпечені проводом зв'язком «104», зв'язком з спецслужбами (пожежна охорона, швидка допомога, міліція, енергопостачальні організації тощо), засобами радіозв'язку і мати апаратуру для магнітофонного запису, електрифіковану мнемосхему газопроводів високого і середнього тисків обслуговуваних населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тис. чоловік, планшети газопроводів із зазначенням на них всіх споруд, інженерних комунікацій в масштабі не більше М 1:1000.

Штати АДС і їх філіалів, матеріально-технічне оснащення, а також оснащення технічною і оперативно-експлуатаційною документацією визначаються УЕГГ.

За аварійними викликами підприємств, що мають власну газову службу, АДС УЕГГ беруть участь і подають їм практичну, методичну допомогу з локалізації аварій і їх наслідків.

Участь АДС УЕГГ в проведенні аварійних робіт встановлюється планом локалізації і ліквідації аварій. Діяльність аварійних бригад з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій повинна обумовлюватися планом локалізації і ліквідації аварій та планом взаємодії служб різних відомств (цивільної оборони, пожежної охорони, швидкої допомоги, міліції, організацій, які, експлуатують інженерні комунікації тощо), розробленими кожним підприємством з урахуванням місцевих умов.

Відповідальність за складання планів, своєчасність внесення в них доповнень і змін, перегляд і перезатвердження їх (не рідше 1 разу на 3 роки) несе власник підприємства.

На кожному підприємстві з бригадами АДС повинні проводитися тренувальні заняття з наступною оцінкою дії персоналу:

- з планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій по кожній темі для кожної бригади – не рідше 1 разу на 3 місяці;
- з планів взаємодії служб різного призначення підприємств і населеного пункту – не рідше 1 разу на 6 місяців.

Тренувальні заняття повинні проводитися в умовах, максимально наближених до реальних. Проведені тренувальні заняття повинні реєструватися в спеціальному журналі. Результати тренувальних занять повинні бути розглянуті і вжиті заходи по усуненню недоліків.

Всі заявки АДС повинні реєструватися в спеціальному журналі, де зазначаються; час надходження повідомлення (заявки), адреса, прізвище заявника, час виїзду і прибуття на місце бригади АДС, час виконання заявки, характер пошкодження і перелік виконаних робіт.

Своєчасність виконання аварійних заявок і обсяг робіт повинні систематично контролюватися керівництвом УЕГГ. На підставі аналізу всіх заявок повинні розроблятися заходи з поліпшення технічного обслуговування газового господарства.

При отриманні повідомлення (заявки) про наявність газу диспетчер зобов'язаний дати інструктаж заявнику про вжиття необхідних заходів з безпеки.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						70
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

В основу організації робіт з виконання аварійних заявок повинна бути покладена вимога про прибуття бригади АДС (персоналу експлуатаційної дільниці, при якій АДС і її філіали можуть не організовуватися) на аварійний об'єкт в гранично короткий строк, встановлений положенням про АДС, але не пізніше як через 40 хвилин. За всіма повідомленнями про вибух, пожежу, загазованість приміщень бригада АДС повинна виїхати до місця аварії протягом 5 хвилин.

Бригада АДС повинна виїжджати на спеціальній аварійній автомашині, обладнаній радіостанцією, сиреною, «мигалкою» і відповідно укомплектованій.

При виїзді для локалізації і ліквідації аварій на надземних і підземних газопроводах бригада АДС повинна мати планшети і необхідну виконавчо-технічну документацію (плани газопроводу з прив'язками, схеми зварних стиків, при потребі).

Відповідальність за своєчасне прибуття бригади АДС на місце аварії і виконання робіт згідно з планом локалізації і ліквідації аварій несе керівник зміни.

При виявленні газу з концентрацією понад 1% – для природного газу або 0,4% – для ЗВГ в підвалах, тунелях, колекторах, під'їздах, приміщеннях перших поверхів будинків повинні бути вжиті заходи для негайного відключення газопроводів від системи газопостачання і евакуації людей з небезпечної зони.

План по попередженню і ліквідації аварій передбачає наступне:

- охоплення всіх можливих операцій, небезпечних для здоров'я і життя людини, а також для збереження матеріальних цінностей;

- по кожному виду аварії – заходи по попередженню і ліквідації аварій з чітким описом дій персоналу АДС при виконанні робіт по цих заходах;

- заходи по рятуванню людей і матеріальних цінностей;

- порядок передачі аварійно-відновлювальних робіт для їх виконання у відповідні служби підприємств газового господарства;

- способи і засоби для попередження витoku газу, швидкого провітрювання приміщення і виконання інших заходів по попередженню вибуху або займання газу;

- способи і засоби для гасіння пожежі і виконання інших заходів, направлених на максимально можливе зменшення шкоди від аварій;

- умови взаємодії з іншими службами газового господарства, а також з організаціями інших відомств.

В діяльності аварійних бригад особливе значення має чіткість, послідовність проведення операцій. Тому типовий план кожного заходу розробляють наперед з врахуванням всіх факторів, які необхідно врахувати при його здійсненні.

Склад заявки: Зупинка подачі газу «Зниження тиску в газовій мережі»

Можливі причини аварій: закупорка підземних і наземних газопроводів (конденсатні, снігові, льодяні «пробки»).

Послідовність проведення робіт по локалізації і ліквідації аварії:

Проведення інструктажу заявника по прийняттю мір безпеки до прибуття аварійної бригади згідно «Пам'ятки по інструктажу».

Реєстрація аварійної заявки і виписки заявки аварійній бригаді.

Короткий інструктаж складу аварійної бригади по порядку виконання газонебезпечних робіт на аварійному об'єкті і підготовка необхідної документації.

Розміщення попереджувальних знаків на під'їздах до аварійного об'єкту.

										Арк.
										71
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата						

ДП. 192.042.007 ПЗ

Вимірювання перепаду тиску газу в газопроводі на виході з групової резервуарної установки і перед приладами.

Попередження мешканців і відключення житлових будинків від системи газопостачання при пониженні тиску газу на приладах до 60 мм. вод.ст.

Пошук місця закупорки газопроводу і її усунення згідно «Інструкції по ліквідації конденсатних і гідратних пробок на газопроводах і видалення залишків, що не випарувались із резервуару і конденсатозбірників».

Пуск газу згідно виробничій інструкції.

Перевірка на загазованість за допомогою газоаналізатора усіх підвальних приміщень, під'їздів будівель і підземних комунікацій в радіусі до 50 м. від місця ліквідації закупорки.

Дії диспетчера. Інструктує заявника згідно «Пам'ятки по інструктажу».

Заносить в журнал зміст заявки, що надійшла.

Випишує заявку аварійній бригаді.

Знайомить бригаду із змістом заявки і особливостями об'єкта.

Підготовлює спільно з майстром необхідну документацій): планшет, зварну схему, виконавчі креслення на даний об'єкт.

Забезпечує виїзд аварійної бригади на об'єкт на протязі 5 хв.

Підтримує постійний зв'язок з бригадою, уточнює характер аварії.

Доповідає, при необхідності газопостачання керівництву треста (контори).

Дає команду на відключення житлових будинків від системи газопостачання.

Приймає міри по наданню аварійній бригаді допомоги з виділенням додаткової кількості людей і механізмів.

Вимагає від керівника аварійних робіт вичерпної інформації про хід робіт по ліквідації закупорки.

Дії майстра. Отримує від диспетчера заявку і необхідну документацію на аварійний об'єкт.

Перевіряє справність газоаналізатора,

Дає бригаді інструктаж по виконанню газонебезпечних робіт і протягом 5 хв. виїжджає з нею на аварійний об'єкт.

По прибуттю на місце:

Проводить вимірювання перепаду тиску газу в газопроводі на виході з регулюючої установки і перед газовими приладами, повідомляє диспетчеру про результати.

З дозволу диспетчера дає команду на відключення під'їзду житлового будинку (під'їздів будинків) від системи газопостачання.

Проводить пошук місця закупорки газопроводу і усуває її згідно «Інструкції по ліквідації конденсатних і гідратних пробок на газопроводах і видалення залишків, що не випарувались з резервуарів і конденсатозбірників», що була розроблена «Гіпроніігаз».

Вимагає при необхідності посилення аварійної бригади людьми і механізмами.

Організовує згідно інструкції пуск газу після усунення закупорки.

Організовує перевірку за допомогою газоаналізатора на загазованість підвальних приміщень і усіх підземних комунікацій в радіусі до 50м від місця ліквідації закупорки.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						72
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Дії слюсаря. Вияснює характер аварійної заявки.

Перевіряє наявність газоаналізатора, засобів індивідуального захисту і ін.

Протягом 5 хв. виїжджає на місце аварії.

По прибуттю на місце:

Приймає участь у вимірюванні перепаду тиску газу в газопроводі на виході з групової резервуарної установки і перед газовими приладами, а також у відключенні житлових будинків від системи газопостачання.

Підготовлює необхідний інструмент, інвентар і механізми до роботи.

Приймає участь у пошуку закупорки і виконує роботу по її ліквідації.

Виконує роботи під керівництвом майстра і доповідає йому про їх виконання.

Приводить в належний стан в складає в аварійну машину інструменти, інвентар і засоби індивідуального захисту.

Дії шофера-слюсаря. Виїжджає на місце аварії найкоротшим шляхом протягом 5 хв.

Підтримує безперервний зв'язок з диспетчером.

Виконує розпорядження майстра.

Передає по рації розпорядження диспетчера і повідомлення майстра.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		73

6. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1 Загальні положення оцінки впливу на навколишнє середовище

Метою розділу «Захист навколишнього середовища» є екологічне обґрунтування проєктної діяльності та способи її реалізації, визначення шляхів і коштів нормалізації стану навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – це визначення характеру і ступеню небезпеки всіх потенціальних видів впливу на навколишнє середовище пропонуємої по реалізації господарчої діяльності та оцінка екологічних наслідків здійснення проєкту.

Оцінка впливу проводиться з метою недопущення деградації навколишнього середовища, відновлення порушених раніше природних систем, забезпечення майбутнього балансу господарського розвитку, розробки засобів, які знижують рівень екологічної небезпеки майбутньої діяльності.

Підстави для проведення ОВНС. Склад тому ОВНС і його зміст відповідає основним положенням ДБН А.2.2-1:2021 «Державні будівельні норми України. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проєктуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Метою розділу ОВНС проєкту є екологічне обґрунтування доцільності проєктної діяльності і засобів її реалізації, визначення шляхів і засобів нормалізації стану навколишнього середовища і забезпечення вимог екологічної безпеки.

В результаті виконання ОВНС визначені і рекомендовані до реалізації технічні рішення по будівництву, що не загрожуватиме здоров'ю людини при прямому, непрямому, кумулятивному та іншому виду впливу з врахуванням віддалених наслідків не пов'язаних з виробництвом екологічно небезпечної продукції, не призведе до незворотних або кризових змін у природному середовищі.

Розділ ОВНС виконують відповідно до вимог чинних норм, правил та стандартів:

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
- Закону України «Про екологічну експертизу».
- Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
- Водного Кодексу України.
- Земельного кодексу України.
- Закону України «Про відходи».
- ДБН А.2.2-1:2021.
- Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць від забруднень хімічними та біологічними речовинами.
- Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ищук Р.М.			14.06.24		У	74	5
Перевірила	Палій Д.М.			14.06.24		ЖАТФК група БЦІ-42г		
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24				
Затверд								

- ОНД-86 Держкомгідромет «Методика розрахунку викидів в атмосферному повітрі, що вміщуються у викидах підприємств».
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 від 27.07.95р. №554.
- Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А2.2-1:2021).
- Технологічних рішень, прийнятих в проєкті.

Таблиця 6.1 **Коротка характеристика видів впливів планової діяльності на навколишнє середовище**

Види впливу	Ступінь впливу
1. Вплив на ґрунт	Вплив під час експлуатації запроєктованого об'єкту на земельні ресурси відсутній. Ґрунтовий покрив, що підніматиметься під час будівельних робіт піддаватиметься рекультивативній згідно встановлених правил наведених в розділі ОВНС.
2. Вплив на ландшафт	Будівництво та експлуатація газопроводу не призведе до зміни ландшафту території
3. Вплив на водні ресурси	Водопостачання для потреб запроєктованого об'єкту не передбачається. Вплив на водні ресурси на стадіях будівництва та експлуатації вуличного газопроводу не здійснюватиметься.
4. Вплив на атмосферне повітря	Під час експлуатації запроєктований газопровід не завдаватиме впливу на навколишнє атмосферне повітря. Викиди ЗР відбуватимуться лише під час будівництва (монтажу) газопроводу – по зварюванню поліетиленових труб. При цьому до навколишнього атмосферного повітря потраплятимуть такі забруднюючі речовини (відповідно до розрахунків зведених в таблиці 6.2): органічні кислоти (в перерахунку на оцтову) – $3,1 \times 10^{-7}$ т/рік, оксид вуглецю – $1,5 \times 10^{-7}$ т/рік.

Для визначення ставлення місцевої громадськості до проєктної діяльності у місцеву пресу необхідно надати Заяву про екологічні наслідки діяльності об'єкту із стислою його характеристикою. Громадськістю, в разі потреби, виставляються проблеми, які потребують вирішення.

В районі впливу об'єкту відсутні рекреаційні зони, території історико-культурного призначення, об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони і території перспективні для заповідання, шляхи міграції птахів та тварин, популяції та місця росту зникаючих та рідких видів рослин. Багаторічні зелені насадження знесені не будуть, передбачається озеленення території та її благоустрій.

Під час функціонування об'єкту до навколишнього атмосферного середовища забруднюючі речовини не викидатимуться.

Заходи по охороні навколишнього середовища виконуються у відповідності із законами України про надра, землю, про охорону тваринного світу, атмосферного повітря, пам'ятників історії та культури, Законом України «Про захист навколишнього природного середовища».

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						75
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Природно-відновлювальні роботи вважаються завершеними, якщо: виконана рекультивация земель, очищені ділянки, що забруднені паливно-мастильними матеріалами, будівельними та побутовими відходами. Рекультивация підлягають: будівельна смуга трубопроводів по всій ширині відводу; береги ділянки в місцях переходів та самі переходи через ріки, ділянки на яких є ерозійні процеси (яри). При вкладанні трубопроводу безтраншейним способом технічна рекультивация будівельної смуги не виконується. Відповідальність за дотримання проектних рішень по охороні навколишнього середовища несе будівельна організація, що прокладає газопровід.

Основною природною особливістю районів газифікації є наявність двох видів сільськогосподарських земель: це орані землі та лісові угіддя, а основними неблагополучними процесами, що пов'язані з будівництвом є ерозія (в тому числі вітрова) та заболочування, тому необхідно проводити водовідвід, дренаж, стічні лотки та водозатримуючі вали.

При засипанні трубопроводу бульдозером його рух виконується в косо-поздовжньому напрямленні з метою звуження зони роботи бульдозера, а бульдозер обладнується косим відвалом. Забороняється використовувати рослинний шар ґрунту для влаштування перемичок та інших постійних та тимчасових споруд. Забороняється зливати в річки, озера та інші водойми води, що витіснена із газопроводу після випробувань без попередньої її очистки.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						76
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

6.2 Умови збереження навколишнього середовища під час будівельних робіт

При виборі варіантів трасування газопроводів та розміщення майданчиків під споруди, крім техніко-економічних показників враховують ступінь негативного впливу газопроводів та споруд на навколишнє природне середовище, як на період будівництва, так і на період експлуатації.

При організації будівельного виробництва необхідно здійснювати заходи і роботи по охороні навколишнього середовища, які повинні включати рекультивацію земель, попередження втрат природних ресурсів, попередження або очистку шкідливих викидів в ґрунт, водойми і атмосферу. На території об'єктів, що будуються не допускається непередбачене проектною документацією знищення дерево-кущової рослинності і засипка фунтом та кореневих шийок і стволів ростучих дерев і кущів.

При виконанні робіт у населених територіях повинні бути виконані вимоги по запобіганню запиленості і загазованості повітря.

Траса газопроводу середнього тиску запроєктована з урахуванням мінімальних пошкоджень існуючого благоустрою та зелених насаджень.

Питання охорони навколишнього середовища повинні розглядатися підрядною організацією в процесі розробки ПВР і неухильно виконуватися в процесі будівництва газопроводу.

З метою збереження навколишнього середовища у процесі підготовчого та основного періодів будівництва газопроводу необхідно дотримуватись таких умов:

1) зберігати зелені насадження (дерева, кущі, газони), які є на будівельному майданчику;

2) застосовувати привізні розчинно-бетонні та асфальто-бетонні суміші, бетонні, залізобетонні і дерев'яні конструкції та вироби, які виготовлені в спеціалізованих цехах і ділянках;

3) не дпускати на будівельному майданчику звалищ будівельного сміття, своєчасно вивозити його у спеціально відведені для цього місця;

4) тимчасові дороги влаштовувати з твердим покриттям із інвентарних плит багаторазового використання, підтримувати їх у справному стані;

5) для перевезення цементу, бетону, збірних залізобетонних конструкцій застосовувати спеціальний автотранспорт (цементовози, автобетоновози, панелевози та інші);

6) обмежити роботу двигунів внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів тільки на необхідний для цього час; електрозварювальні апарати, компресори, насоси, засоби малої механізації застосовувати по можливості працюючими на електричному приводі;

7) забезпечити необхідний рівень експлуатації будівельної техніки, машин та механізмів;

8) транспортування і зберігання будівельних матеріалів, особливо гіротиморозних домішок, сповільнювачів та прискорювачів тужавлення, пластифікаторів, органічних розчинників, лаків, синтетичних фарб та інших хімікатів виконувати з дотриманням встановлених технічних вимог:

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						77
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

1. Каналізаційні стоки від тимчасових санітарно-побутових приміщень скидати в діючі або каналізаційні системи з попереднім знезаражуванням стічних вод хлоруванням.

2. Обмежити роботу двигунів внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів тільки на необхідний для цього час, електрозварювальні апарати, компресори, насоси, засоби малої механізації застосовувати по можливості працюючими на електричному приводі.

3. Встановити контроль за витрачанням води на потреби будівництва, не перевершуючи виділених лімітів.

4. Забезпечити необхідний рівень експлуатації будівельної техніки, машин, механізмів:

- заправку виконувати механізованим або автоматизованим способом на автозаправних пунктах;
- проводити організований збір відпрацьованих та заміненних мастил;
- миття машин виконувати на спеціальних установках типу «Кристал» з очищенням води після миття;
- своєчасно проводити профілактичний ремонт техніки на спеціально обладнаних для цього пунктах.

В проектах передбачають рекультивацію родючого шару ґрунту, відновлення порушених зелених насаджень та інших видів благоустрою. Зокрема мною визначено ширину смуги, на якій необхідно проведення технічної та біологічної рекультивації, глибину зняття родючого шару, місце розташування відвалу для тимчасового збереження родючого шару, обсяги та засоби вивезення зайвого мінерального ґрунту після засипання траншей та котлованів.

Технічна рекультивація це комплекс заходів по збереженню родючого шару в межах відведення, передбачає виконання таких видів робіт: видалення всіх тимчасових пристроїв засипання та вивітрювання ритвин та ям, що виникли в процесі будівництва, прибирання будівельного сміття.

Вихідними даними, для розробки проекту виконання рекультивації земель були матеріали топо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань по трасі газопроводу.

Рекультивація земель при будівництві газопроводів – це знімання родючого шару ґрунту до початку, будівельних робіт, товщиною 0,2м і шириною по 0,5м з кожного боку ширини траншеї, транспортування його бульдозером до місця його тимчасового зберігання на відновлення землі після закінчення будівельних робіт.

Роботи по технічній рекультивації виконуються силами будівельної організації за рахунок кошторисної вартості будівництва газопроводу.

Роботи по відновленню родючого шару на рекультивованих землях (внесення добрив, органіки та інші сільськогосподарські роботи) виконуються силами землекористувачів і в обов'язки будівельної організації та замовника не входять.

Всі роботи по технічній рекультивації земель виконуються в межах будівельної полоси. Розміри будівельної полоси і полоси технічної рекультивації приведені в організаційно-будівельній частині проекту.

Технічна рекультивація та БМР виконуються в такій послідовності:

1. знімання родючого шару ґрунту і переміщення його в тимчасовий відвал;

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						78
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

2. розробка траншей для укладання газопроводів;
3. зварювання газопроводу на бровці траншеї;
4. укладання газопроводу в траншею;
5. засипання траншеї мінеральним ґрунтом;
6. повернення родючого шару землі з тимчасового відвалу і його рівномірний розподіл по смузі рекультивації;
7. прибирання будівельного сміття.

Терміни проведення технічної рекультивації приймаються відповідно графіка будівництва.

Зняття родючого шару виконується з переміщенням його в тимчасовий відвалбульдозером марки ДЗ-53. Засипка трубопроводу мінеральним ґрунтом також виконується бульдозером. Ущільнення ґрунту відбувається природним шляхом. Зайвий рослинний ґрунт, утворений в результаті залишкового розпушування ґрунту та витиснення об'єму після укладання трубопроводу в траншею, повинен бути рівномірно розподілений та спланований.

Нанесення родючого шару землі повинно виконуватись в теплий період року, при нормальній вологості і достатньо несучій (здатності ґрунту для проходу машин. Для цього застосовується бульдозер, що працює поперечними ходами, переміщуючи і розрівнюючи родючий шар ґрунту.

При знятті, складуванні і нанесенні родючого шару ґрунту приймаються заходи, що виключають погіршення його якості, а також приймаються заходи, які відвертають розмив і видування родючого шару.

При зберіганні більше 20 днів поверхню відвалу закривають посівом трави.

Контроль за правильністю виконання робіт у відповідності з проектом рекультивації земель ведуть органи Державного контролю за використанням земель.

Після закінчення та в період будівництва підрядній організації необхідно привести територію будівництва в належний вигляд:

- вивести в задалегідь визначені місця будівельне сміття та залишки ґрунту;
- відновити зруйновані або зіпсовані елементи благоустрою та зелених насаджень;
- відновити зруйновані або пошкоджені водостічні канали та кювети автодоріг;
- не допускати на будівельному майданчику звалище будівельного сміття;

Передачу землекористувачам відновлених земель необхідно оформлювати актом в установленому порядку. Для охорони навколишнього середовища від забруднень повинен бути організований контроль за дотриманням попередньо припустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Для зниження негативного впливу на земельні ресурси при будівельних роботах під час будівництва газопроводів утворюватимуться побутові та будівельні відходи. Відходи необхідно зберігатися в герметичному контейнері на майданчику і при накопиченні вивозитимуться на місце постійного захоронення (сільське звалище), погодженого з місцевою владою (згідно договору).

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						79
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Проектні рішення попереджують забруднення і виснаження підземних і поверхневих вод, не створюють негативного впливу на водне середовище. Будівельний майданчик буде забезпечуватись привозною питною водою.

Основним джерелом шуму від будівництва газопроводу служить компресор та зварювальні апарати. Для зменшення рівня звукового тиску від обладнання, яке є джерелом виділення шуму в зовнішнє середовище, передбачається застосування установки компресорів на фундаментах через гумові прокладки, що знижують вібрацію і шум при його роботі.

Передбачені проектом рішення щодо попередження забруднення поверхневих і підземних вод, а також атмосферного повітря викидами шкідливих речовин, дозволяють зробити висновок про те, що від проектної діяльності з будівництва газопроводів не прогнозується збільшення шкідливого впливу на здоров'я населення, зміни кількісних співвідношень забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, поверхневих і підземних водах.

Прийняті проектні рішення забезпечують нормативний стан навколишнього середовища і не потребують додаткових заходів для забезпечення екологічної безпеки будівництва.

Контроль за якістю виконання будівельних робіт по будівництву газопроводу та монтажу обладнання забезпечується (за домовленістю) технаглядом та об'ємами авторського нагляду. Запроектована технологія будівництва та експлуатація газопроводу негативного впливу на здоров'я і умови проживання населення немає.

Прийняті заходи по захисту від забруднень водоймищ, фунтів і повітряного басейну, в т.ч.:

- впровадження прогресивної технології будівництва та експлуатації газопроводу;

- впровадження прогресивного технологічного газового обладнання; Рішення по будівництву газопроводу та встановленню газового обладнання, дозволять звести до мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище, природні ресурси, здоров'я і добробут населення, відновити і підтримувати їх стабільність.

З метою попередження негативного впливу на навколишнє природне середовище роботи системи газопостачання передбачено:

- здійснення передачі змонтованої системи на баланс УЕГГ, що забезпечить постійний нагляд за системою;

- здійснення постійного огляду траси газопроводу службами **Бердичівського відділення АТ РГК «Житомиргаз»** з виконанням всіх заходів з обслуговування газопроводу (контроль витоків газу; наявності вказівних стовпчиків для позначення траси).

Аварійні та залпові скиди, внаслідок яких приземні концентрації речовин, що забруднюють навколишнє середовище, можуть досягти рівня небезпечного для здоров'я людини, не припускаються і ймовірність їхнього виникнення статистичними даними не підтверджується.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						80
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

6.3 Охорона довкілля при експлуатації газових приладів в житлових, громадських та комунально-побутових будинках

Даним проєктом передбачено будівництво газопроводу для газопостачання житлових будинків, що значно покращує їх санітарно-гігієнічні умови. Застосування газу в побуті, в опалювальних котлах та газових плитах значно поліпшить санітарно-гігієнічні умови місцевості та очистить повітряний басейн за рахунок значного зменшення викидів в атмосферу сполук сірки і твердих частинок у вигляді сажі, що мають місце при споживанні твердого палива. Насамперед виключається забруднення території від заскладованого палива, золи та шлаків.

При споживанні природного газу, як палива, в продуктах спалювання відсутні сірчистий ангідрид та тверді частини (пил, зола, сажа), значно менше окису азоту, чим при спалюванні твердого палива, відсутні шлаки, для складування яких потрібні звалища. З урахуванням того, що коефіцієнт надлишку повітря при спалюванні вугілля вище ніж при спалюванні газу, в продуктах викиду на 20% зменшується викид окисів азоту. Крім того введення в експлуатацію газопроводу середнього тиску, з врахуванням послідуочого будівництва котельних, виробничих об'єктів дозволяє підвищити зайнятість населення.

В умовах експлуатації газопровід не є джерелом виробничого шуму, тому заходи по шумогасінню не передбачались.

До заходів охорони довкілля при експлуатації газоспоживачів належать:

- 1) використання сучасного енергоекономічного обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії та заміна застарілого обладнання, що дає змогу економити газ та запобігає надлишковим викидам в атмосферу;
- 2) своєчасне проведення регламентно-профілактичних та ремонтних робіт газового обладнання та приладів;
- 3) постійне підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу;
- 4) робота на об'єктах в спецпорядженні та із спецінструментами.
- 5) комплектування сучасною автоматикою газових приладів;
- 6) комплектування сучасними сигналізаторами та індикаторами, які допомагають виявити виток газу;
- 7) рекомендувати індивідуальним споживачам газу, нові марки котлів та інші опалювальні прилади з високим ККД;
- 8) здійснювати регулярний контроль за якістю газу, що подається споживачам та забезпечувати нормальну роботу опалювальних приладів і автоматики;
- 9) своєчасне проведення на ГРП та шафових установках профілактичних та регламентних робіт;
- 10) суворе дотримання Державних будівельних норм України.

Прийняті проєктні рішення забезпечать нормативний стан навколишнього середовища і не потребують додаткових заходів для забезпечення екологічної безпеки об'єкта будівництва.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						81
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

7. ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

7.1 Енергоресурсозбереження при експлуатації систем газопостачання

З метою зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів, згідно з законодавством України «Державний комітет України у справах містобудування і архітектури», розробив відповідну низку заходів і зобов'язав місцеві органи архітектури і містобудування суворо їх дотримуватися.

Перелік заходів:

- Затверджені нові нормативи коефіцієнту теплопередачі огорожувальних конструкцій житлово-громадських будівель і споруд;
- затверджені контрольні показники питомих витрат теплоти на опалення житлових будинків;
- Зобов'язано проєктні та будівельні організації забезпечити проєктуванням і введенням в дію об'єктів нового будівництва та реконструкцій житлових будинків і споруд, соціально-культурного і виробничого призначення, з обов'язковим оснащенням приладами обліку; приладами регулювання систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання.

Для забезпечення контролю за дотриманням вимог енергозберігаючих технологій, експертизі державного архітектурного контролю підлягають проєкти будівництва, реконструкцій будинків, споруд незалежно від відомчої приналежності, форм власності. Державним приймальним комісіям заборонено прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які не відповідають вимогам енергоресурсозбереження.

В загальному вигляді втрати природного газу уявляють собою різницю між кількістю газу, отриманого газовим господарством в свої мережі від джерела, і кількістю газу, реалізованого всім категоріям споживачів.

Основними складовими загальних втрат природного газу, ΔV_{Π} :

- дійсні втрати, $\Delta V_{\text{Д}}$, які виникають за рахунок витоків з газопроводів і обладнання, а також по причині аварій на газопроводах;
- витрат газу на технологічні втрати і потреби газового підприємства, $\Delta V_{\text{Т}}$;
- невраховані (у т. ч. розкрадання) втрати газу, $\Delta V_{\text{М}}$, які виникають за відсутністю приладів обліку газу населенням і деяких комунально-побутовими підприємствами, також при неспівпаданні фактичних витрат газу цими споживачами встановленими нормами та тарифами.

Загальну величину втрат газу по газовому господарству можна записати формулою:

$$\Delta V_{\Pi} = K_{\text{Н.П}}(\Delta V_{\text{Д}} + \Delta V_{\text{Т}} + \Delta V_{\text{М}}), \quad (7.1)$$

де $K_{\text{Н.П}}$ – коефіцієнт неврахованих втрат газу, враховує випадкові втрати які не піддаються обліку.

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ЕНЕРГО- РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ищук Р.М.			14.06.24		У	82	5
Перевірила	Палій Д.М.			14.06.24		ЖАТФК група БЦІ-42Г		
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24				
Затверд								

Не існує жодної системи газопостачання, яка була б абсолютно герметичною протягом тривалого часу.

Газопроводи мають велику кількість різних з'єднань (зварних, муфтових або різьбових), піддані впливу корозії, пошкодженням при виконанні земляних робіт.

Причинами дійсних втрат газу є:

- різного виду нещільності в газопроводах, різних з'єднань, приладах;
- корозійні і механічні пошкодження, розриви стиків;
- аварії на газопроводах.

Досвід експлуатації об'єктів газового господарства показує, що найбільш крупні аварії виникають при несвоєчасному виявленні і усуненні витоків газу на підземних газопроводах. Так, більш ніж 50% їх виникає при механічних пошкодженнях газопроводів і обладнання; 30 – 40% – припадає на корозію; 10 – 20% – неякісні зварні з'єднання.

Витоки газу найбільш імовірні в місцях встановлення конденсатозбірників та гідрозатворів, через зварні шви, сальникові ущільнення арматури, заводський брак труб, випадкове пошкодження при проведенні монтажних або аварійно-пошукових робіт, в місцях встановлення арматури не забезпеченої компенсаційними пристроями, в місцях з'єднання і тріщинах неметалевих труб.

Як свідчить практика, 3% витоків газу з конденсатозбірників припадає на муфти і зварні стики, 10% витоків – на нещільно закручені пробки у муфтах кранів і 30% через стояки конденсатозбірників. Механічні пошкодження газопроводів і споруд на них в 20% випадків виникають з вини організацій які проводять земляні роботи.

Основні причини витоків газу з газопроводів і запірно-запобіжних пристроїв, які знаходяться всередині будівель:

- корозія газопроводів, які проходять через перекриття і стіни;
- незадовільний стан різьбових з'єднань;
- вихід з ладу запірної арматури або нещільне прилягання пробки крана або тефлонової вставки у кулевих кранах;
- дефекти в зварних з'єднаннях .

В таблиці 7.1 показані втрати газу по побутовому сектору, що дає можливість спланувати систему заходів що до їх усунення.

Таблиця 7.1 Типи непрацездатності побутового газового обладнання

Види поломок	Доля заявок на усунення поломок, %					Інше обладнання
	Газопроводи і арматура	Газові плити	Водонагрівачі		Пічні пальники	
			Проточні	Ємкісні		
1	2	3	4	5	6	7
Витоки газу - всього	63,5	30,7	3,7	14,9	14,7	20,6
У тому числі через:						
Кран	40,7	24,6	2,2	7,6	3,7	6,4
Різьбові з'єднання	18,7	6,1	0,8	7,1	5,7	10,1
Зварне	1,4	-	-	-	-	3,1
Сальники	2,7	-	0,7	0,2	0,3	1,0
Занадто затягнутий кран	16,7	29,0	6,6	7,1	12,3	5,8

Продовження таблиці 7.1

1	2	3	4	5	6	7
Непрацездатності:						
Крану	19,8	12,7	2,2	4,1	7,7	3,1
Пальників	-	15,5	7,1	8,9	13,7	10,1
Ручок керування	-	8,9	8,2	2,7	5,5	-
Автоматики	-	-	22,8	51,8	43,0	5,5
Теплообмінника	-	-	12,8	4,5	-	1,0
Засмічення :						
Теплообмінника	-	-	15,1	2,6	-	-
Водяного фільтра	-	-	17,8	-	-	-
Інші несправності	-	4,2	3,7	3,2	3,1	2,9

На кожен систему газопостачання необхідно скласти повний перелік витрат газу на технологічні втрати і власні потреби. Об'єкти газового господарства з великими витратами газу оснастити приладами його обліку. По об'єктам з незначними витратами газу визначати його по розрахункам, по потужності газопальникових пристроїв і графікам їх роботи. Кожні розрахунки затверджує головний інженер.

Необхідними заходами що до скороченню витрат газу в побуті і на виробництві, підвищенню безпеки газопостачання є :

- удосконалення електрохімічного захисту і удосконалення технології приладового контролю за станом підземних газопроводів;
- використання електрифікованих схем газопроводів з розміщенням на них вимикаючих пристроїв;
- планування витрат газу при пуску і налагодженню різних установок і агрегатів, використовуючи газ, на основі норм витрат газу на ці цілі;
- використання замість газу повітря при випробуваннях на герметичність внутрішньо будинкових газопроводів при проведенні ревізій, що дає значну економію газу за рахунок виключення його витрат при повторній продувці і пуску газу;
- приєднання до діючих газопроводів нових, збудованих без зниження тиску за допомогою спеціальних пристосувань.

В практику обслуговування слід ввести вимоги старанного спостереження і перевірки всіх з'єднань систем газопостачання, встановлення суворих графіків перевірки герметичності і жорстких строків ліквідації виявлених нещільностей в з'єднаннях і сальниках, а також суворого дотримання правил експлуатації споруд газопостачання при проведенні земляних і будівельних робіт в зоні діючих об'єктів газопостачання.

Надійність і безпечність газопостачання багато в чому залежить від технічного стану газопроводів і встановленого на них обладнання. Підвищення надійності і довговічності діючих систем газопостачання здійснюється за рахунок покращення електрохімічного захисту від корозії і удосконалення технологій приладового контролю за їх станом.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						84
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

Для економії природного газу рекомендується обладнати всі котельні системою автоматизації. Досвід експлуатації опалювальних котелень свідчить, що автоматизація процесу регулювання співвідношення «газ-повітря» при низькому тиску газу дає можливість зекономити до 10-15% газу.

Середня економія газу в опалювальних котельнях з чавунними секційними котлами при їх автоматизації застосовувати газ замість повітря при випробуванні на герметичність внутрішньобудинкових газопроводів при проведенні щорічної ревізії, що дає значну економію газу за рахунок виключення його втрати при повторній продувці газопроводу і тиску газу.

Для запобігання значних втрат газу при вирізках і ремонтних роботах на газових мережах високого і середнього тиску, газ з відключаємої ділянки газопроводу рекомендується попередньо, до початку виконання робіт по врізці, використати (витратити) підключеними до нього споживачами з тим, щоб зменшити тиск в газопроводі до величини при якій можна виконувати врізку під тиском. Такий метод виключає необхідність викиду газу в атмосферу. Крім того, слід ширше впроваджувати приєднання новозбудованих газопроводів до діючих без зниження тиску за допомогою спеціальних пристроїв, технологій.

Основними шляхами зниження неврахованих втрат газу є удосконалення тарифів і нормування витрат газу, встановлення лічильників газу на комунально-побутових підприємствах, не мають приладів обліку.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						85
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

7.2 Економія енергоресурсів при експлуатації газового обладнання в житловому будинку

Теплова схема та застосоване обладнання забезпечують економію енергоресурсів.

Проектом передбачається врахування витрат газу за допомогою лічильника мембранного типу з границею допустимої відносної похибки вимірювання об'ємних витрат 1,5%.

Питома вага витрат газу на вироблення 1Гкал тепла – 158кг умовного палива.

Регулювання процесу горіння палива в котлі – автоматизоване, що дає змогу встановлювати температуру в опалювальних приміщеннях в залежності від режиму роботи працівників підприємства.

Температура повітря в приміщенні задається положенням терморегулятора. Температура повітря в опалювальному приміщенні підтримується автоматично, шляхом включення-виключення основного пальника.

Для автоматичного регулювання існуючої системи опалення рекомендовано встановити на підводках до радіаторів вентиля термостатичні “DANFOSS RTD-N ½””, що дасть можливість економно витратити теплову енергію.

Для скорочення витрат енергії при експлуатації житлового будинку рекомендується виконати:

- утеплення покриття і перекриття неопалювальних горищ, що забезпечить нормований опір теплопередачі для I температурної зони України
 $R_{q\ min} = 6,0\text{м}^2 \cdot \text{град./Вт}$;
- утеплення зовнішніх стін із плит базальтово-волокнистих, що забезпечить опір теплопередачі $R_{q\ min} = 4,0\text{м}^2 \cdot \text{град./Вт}$;
- утеплення перекриттів над неопалювальними підвалами з утеплювачем із плит базальтово-волокнистих, що забезпечить опір теплопередачі $R_{q\ min} = 5,0\text{м}^2 \cdot \text{град./Вт}$;
- використання ефективних елементів заповнення віконних та дверних отворів, що забезпечують опір теплопередачі цих конструкцій не менше $R_{q\ min} = 0,9\text{м}^2 \cdot \text{град./Вт}$;
- встановлення віконних та дверних блоків із 2-х камерними склопакетами;
- утеплення підлоги на ґрунті в зоні примикання до зовнішніх стін шаром вологостійкого утеплювача (керамзитового гравію) товщиною 0,2м і шириною 0,8м.;
- газоходи та трубопроводи з температурою стінки вище 45⁰С теплоізолювати мінераловатними прошивними матами марки 100 типу М-2 товщиною 40мм.

					ДП. 192.042.007 ПЗ	Арк.
						86
Зм	Арк.	№ докум	Підп	Дата		

ВИСНОВКИ

При виконанні дипломного проєкту на тему «**Проєкт організації та виконання робіт будівництва системи газопостачання вулиць села Никонівка Бердичівського району Житомирської області**» мною були виконані необхідні розрахунки щодо газифікації вулиць населеного пункту в цілому, так і окремої його частини – індивідуального житлового будинку.

Працюючи над дипломним проєктом я навчився практично використовувати теоретичні знання набуті при вивченні дисциплін:

- «Газові мережі і устаткування»;
- «Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві»;
- «Експлуатація устаткування і систем газопостачання»;
- «Охорона праці і БЖД»;
- «Економіка та планування галузі».

Також я мав можливість вдосконалити знання з норм проєктування газових мереж, норм витрат газу, правил експлуатації газового обладнання, глибше вивчити «Правила безпеки систем газопостачання» та ДБН В 2.5-20:2018.

Працюючи над дипломним проєктом, я визначив та обґрунтував габарити і форму траншеї, провів розрахунки по визначенню об'ємів земляних робіт та монтажу вуличного газопроводу. При визначенні затрат праці я звернув увагу на те, що вони суттєво менші в порівнянні зі сталевим газопроводом приблизно такого ж діаметру. Строки будівництва також менші. Тому вважаю будівництво газопроводів з поліетиленових труб більш доцільним.

Аналізуючи досвід працівників газових служб, важливим на мій погляд є вивчення причин збитковості роботи підприємств газових господарств та високої вартості виконання будівельно-монтажних робіт, а також пошук шляхів подолання цих проблем. Враховуючи вищевказане та фактичну ситуацію використання природного газу в Україні, я зміг переконатися, що все таки газифікації сільськогосподарських об'єктів природним газом являється доцільною.

Вважаю, що отримані мною знання за час навчання в коледжі стануть міцною основою для плідної праці за обраним фахом в сфері газопостачання та іншій професійній практичній діяльності.

«14» червня 2024р.

_____ Роман ІЩУК

					ДП. 192.042.007 ПЗ			
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ВИСНОВКИ	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив	Іщук Р.М.			14.06.24		У	87	1
Перевірила	Палій Д.М.			14.06.24				
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24				
Затверд						ЖАТФК група БЦІ-42г		

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. НПАОП 0.00-1.76:2015 Правила безпеки систем газопостачання. Київ: Мін.енергетики та вугільної промисловості України, чинні з 07.07.2015.
2. ДБН В 2.5-20:2018 Інженерне обладнання будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання. Київ: Укр НДІінжпроект, чинні з 01.06.2020.
3. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. Управління, організація і технологія, Київ: Мінрегіон України (НДІБВ), чинні з 01.01.2017.
4. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва. Київ: ТОВ «Науково-виробнича фірма "Інпроект", зі Зміною №2 від 01.06.2018.
5. Єнін П.М., Шишко Г.Г, Предун К.М Газопостачання населених пунктів і об'єктів природним газом. Київ: Логос, 2002. 198с.
6. Климко П., Климко О. Рекомендації по вибору матеріалів для будівництва систем газопостачання. Частина 1. Газопроводи зовнішні і внутрішні». Немирів: Мін.АПУ. НБТ ВДАУ, 2000. 69с.
7. ДСТУ Б Д. 2.2–1:2021 Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Земляні роботи. (Збірник 1). Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, чинні з 30.11.2021.
8. ДСТУ Б Д. 2.2–22:2021 Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі. (Збірник 22). Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, чинні з 22.02.2023.
9. ДСТУ Б Д. 2.2–24:2021 Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі (Збірник 24). Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, чинні з 22.02.2023.
10. ДБН А.3.2-2:2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12). Київ: НДІБВ, чинні з 01.04.2012.
11. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. Київ: Мінрегіон України (НДІБВ), чинні з 01.11.2011.
12. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об'єктів. Київ: Мінрегіон України (НДІБВ), чинні з 01.01.2014.
13. ДБН В 2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. Київ: Мінрегіон України (НДІБВ), чинні з 01.09.2022.
14. СТП ЖАТК 0,1-0,7 Документація. Структура та правила оформлення курсових та дипломних проектів (робіт). Житомир: ЖАТК, 2007. 81 с.
15. Борщ О.Б. Енергозбереження в системах теплогазопостачання, вентиляція та кондиціонування повітря: навч. посібник. Полтава: ПНТУ, 2009. 116 с.

					ДП. 192.042.007 ПЗ					
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ					
Розробив	Ищук Р.М.			14.06.24				Літ.	Аркуш	Аркушів
Перевірила	Палій Д.М.			14.06.24				У	88	1
Рецензент	Гнатюк О.Ф.			17.06.24				ЖАТФК група БЦІ-42г		
Н.Контр	Прищепя М.О.			14.06.24						
Затверд										